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1 Johdanto 
1.1 Tutkimuksen tausta 
Tietomallipohjainen suunnittelu on yleistynyt rakennusalalla ja lähes jokainen suuri 
suunnittelutoimisto on jo siirtynyt perinteisestä kaksiulotteisesta CAD-suunnittelusta 
jonkinasteiseen tietomallipohjaiseen suunnitteluun. Tietomallipohjaisessa suunnittelussa 
on periaatteena rakentaa yhtä yhteistä mallia kaikkien eri suunnitteluosapuolten kanssa. 
Tietomallista on mahdollista tulostaa monenlaista dataa, joka täsmentyy ja täydentyy 
projektin aikana projektin eri vaiheissa. Koska tietomallissa toimii yhtä aikaa moni osa-
puoli ja suunnittelun eri osa-alueet vaikuttavat toisiinsa, projektin alussa työskentely 
vaikuttaa työläältä ja vaatii hyvää työn suunnittelua. Hyvin hoidettu tietomalli kuitenkin 
auttaa kokonaisuudessa välttämään ristiriitoja ja virheitä toteutusvaiheessa sekä nopeut-
taa huomattavasti laskelmien, piirustuksien ja simulaatioiden muuttamista, päivittämistä 
ja uusien luomista. Koska tietomallintaminen on laajempi kokonaisuus kuin yksittäinen 
suunnittelumenetelmä, on tietomallipohjaiseen suunnitteluun siirtyminen luonut tarpeen 
ajattelutapojen muutokselle sekä valmiudelle kehittää suunnitteluun liittyviä prosesseja. 
Jotta suunnittelussa käytettävää tietomallia pystyttäisiin hyödyntämään täysmääräisesti 
ja tehokkaasti, tulisi suunnitteluprosessiin luoda selvät pelisäännöt, aikataulut ja tehtä-
väjaot. Projektin johto ja koordinointi saa yhä suuremman painoarvon projektin läpi-
viennissä. 
 
Suurissa teollisuuden projekteissa projektinhallintamenetelmät ovat keskeisessä osassa 
kokonaisuuden oikea-aikaisen ja tehokkaan onnistumisen kannalta. Tietomallipohjaisen 
suunnittelun kehittyessä olisi kehitettävä projektin hallintaa, seurantaa ja raportointia 
tietomallin ohella. Projektia hallinnoiville henkilöille tulisi kehittää helppokäyttöisiä 
työkaluja raportointiin. Tällä hetkellä suurimmat kehitystarpeet löytyvät tietomallinne-
tun suunnittelun osalla ovat tietomallin muutosten hallinnassa ja tietomallin pitämisessä 
ajan tasalla. 
 
Tässä tutkielmassa tarkastellaan tietomallipohjaisen rakenneteknisen suunnittelun suun-
nittelukäytäntöjä teollisuuden betonielementtirakenteisiin liittyvissä tehtävissä ja käy-
dään läpi, mihin tietomallia voidaan käyttää projektin eri vaiheissa, mitä tietomallinnuk-
sella voidaan saada aikaan ja mitä kaikkea tulisi tietomallinnuksessa ottaa huomioon 
projektin eri vaiheissa sujuvan suunnitteluprosessin saavuttamiseksi. Tutkimuksessa on 
käytetty tapaustutkimuksena BillerudKorsnässin tilaamaa kartonkikonehallia, jonka 
rakennesuunnittelusta vastaa Pöyry Finland Oy. Nykyiset mallinnuskäytännöt ja piirus-
tusten tulostaminen mallista on peräisin vanhan 2D-suunnittelun ajalta ja siten vaival-
loista sekä ongelmia tuottavaa tietomallinnuksen kanssa. Tutkielmassa selvitetään ny-
kyisten tietomallipohjaisten suunnittelukäytäntöjen puutteita ja kehitetään niille ratkai-
suja. 
 
 
 
  
 
  
 
9 
 
Betonielementtiprojektissa tietomallinnus mahdollistaa erilaisten tarkempien ja automa-
tisoitujen projektitulosteiden luomisen. Esimerkiksi urakkavaiheen suunnittelussa teh-
dään vielä 2D-kuvia vain laskentaa ja työn suunnittelua varten, kun nykyisillä työkaluil-
la moni vielä perinteisistä kuvista laskettava asia saataisiin tulostettua suoraan tietomal-
lista. Tässä tutkielmassa selvitetään tietomallissa tarvittua tietosisältöä ja tutkitaan, mi-
ten se voitaisiin tehokkaasti tuottaa tilaajalle ja elementtivalmistajille. Työn toisena osa-
na on miettiä, mitä tietoja projektipäällikkö tarvitsee tietomallista ja miten projektipääl-
liköt saataisiin tehokkaasti käyttämään 3D-mallinnusohjelmia ja niiden liitännäisiä sekä 
näin ollen hyödyntämään betonielementtiprojektin hallintaa tietomallipohjaisesti. 
1.2 Tutkimusongelma 
Betonielementtisuunnittelu mallipohjaisesti on vielä kohtalaisen uutta ja projektipäälli-
köiden tietomallipohjaisten suunnittelutyökalujen hyödyntäminen on nykyisin vielä 
vähäistä. Yksittäiset suunnittelijat ja mallintajat eivät ole kokeneita projektin hallinnassa 
ja mallista tehtävät tulosteet ovat vanhan kaksiulotteisen tietokoneavusteisen suunnitte-
lun (CAD) ajoilta. Tietomallipohjaisessa suunnittelussa piirustukset pyritään nykyisin 
luomaan siten, että ne vastaavat vanhoja 2D-suunnittelussa toteutettuja piirustuksia. 
Tämä johtuu osittain siitä, että työmaalla on harvoin käytössä tietomallin kanssa yhteen 
toimivia ohjelmia. Kehitystarpeet tietomallipohjaisessa suunnittelussa ovatkin usein 
siitä johtuvia, ettei jokaisella hankkeen osapuolella ole yhtenäisiä ohjelmistoja ja suun-
nittelu-/dokumentointikäytäntöjä. Toisaalta tulosteiden tietosisällön ja piirustustaulu-
koiden päivittäminen tietomallipohjaiseen aikakauteen on ajankohtaista. Kaikille suun-
nittelun osapuolille ei ole selvää se, mitä dataa tietomalliin tulisi sisällyttää suunnittelun 
eri vaiheissa ja mitä tietoja siitä tulisi saada tulostettua tehokkaasti suunnittelun eri vai-
heissa. Suunnittelussa jokaisen osapuolen tulisi olla perillä yhteisistä suunnittelukäytän-
nöistä, jotta malliin mallinnettavat rakenteet olisivat tehokkaasti hyödynnettävissä myös 
projektin myöhäisemmissä vaiheissa ja projektitulosteita tehdessä. 
 
Tutkimusongelma voidaan kiteyttää kolmeen osaan seuraavasti: 
 
1. Mitkä ovat teollisuuden betonielementtirakentamisen tietomallipohjaisen suun-
nittelun kehitystarpeet sekä suunnittelijan, että projektipäällikön näkökulmasta. 
2. Minkä tyyppisiä ratkaisuja näille ongelmille olisi olemassa ja miten projektipääl-
liköiden tietomallin käyttöä pystyttäisiin tehostamaan? 
3. Kuinka tietomallinnuskäytäntöjä tulisi löydettyjen ongelmien pohjalta kehittää 
tulevaisuudessa? 
 
Eli tutkimusongelma tässä tutkielmassa on yksinkertaisimmillaan se, miten projektipääl-
likkö pystyy hallitsemaan projektia mallista saatavilla tulosteilla esim. valmiusaste, pii-
rustusluettelot jne. ja miten tietomallipohjainen suunnittelun etenemistä ja muutoksia 
projektin eri vaiheissa pystytään seuraamaan ja hallitsemaan tehokkaasti. 
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1.3 Tutkimusmenetelmät, rajaus, toteutus ja aineisto 
Tutkimuksen ensimmäinen tavoite on selvittää tietomallipohjaisen betonielementtira-
kennesuunnittelun kehitystarpeet piirustuksien, listojen ja raporttien luomisessa teolli-
suuden rakennuskohteissa, joiden pohjalta pystytään tehostamaan suunnitteluprosessia. 
Tutkimuksen toinen tavoite on kartoittaa ja kehittää projektinjohtamisen työkaluja tie-
tomallipohjaisessa suunnittelussa ja kehittää tietomallipohjaisia suunnittelukäytäntöjä 
sekä luoda suunta kehityksen etenemiselle. 
 
Tutkimus on rajattu tietomallipohjaisen suunnittelun hankintoja palvelevan suunnittelun 
ja toteutussuunnittelun (Urakkavaihe ja toteutusvaihe) vaiheisiin teollisuuden beto-
nielementtirakenteiden osalta. Tutkimuksessa selvitetään, mitä dataa tietomallin tulisi 
sisältää suunnittelun näissä vaiheissa ja miten tätä dataa pystytään tehokkaasti hyödyn-
tämään. Tutkimus on rajattu Tekla Structures –ohjelmistolla tehtyyn tietomallipohjai-
seen suunnitteluun teollisuuden suurikokoisissa rakennuskohteissa. Näitä teollisuuden 
rakennuskohteita ovat ensisijaisesti tuotantolaitokset, kuten esimerkkikohteena käytetty 
Ruotsiin rakennettava kartonkitehdas. 
 
Tutkimus on kaksiosainen. Tutkimuksen ensimmäinen osio on toteutettu kirjallisuuskat-
sauksena sekä suomalaiseen että kansainvälisiin tutkimuksiin. Kirjallisuustutkimuksessa 
kerättiin materiaalia tapaustutkimusta ja haastatteluja varten sekä kartoitettiin tietomal-
linnuksen ja betonielementtirakenteiden suunnittelun tilannetta yleisesti. Lisäksi selvi-
tettiin nykyiset betonielementtirakennesuunnittelun standardit ja suomen ohjeistukset, 
joista on selvitetty suunnittelun sisältö hankintoja palvelevassa suunnittelussa ja toteu-
tussuunnittelussa. Standardien ja ohjeistuksien sisältöä verrattiin tämänhetkiseen suun-
nitteluun Pöyry Finland OY:llä. 
 
Tutkimuksen ensimmäisessä osiossa kerrotaan tietomallipohjaisen suunnittelun tämän 
hetkisestä tilasta ja tulevaisuuden mahdollisuuksista teollisuuden betonielementtiraken-
teiden suunnittelussa. Tutkimuksen toinen osio on toteutettu haastattelemalla suunnitte-
lijoita, projektipäälliköitä ja urakoitsijoita. Haastatteluilla selvitettiin ongelmia ja kehi-
tystarpeita nykyisissä tietomallipohjaisissa suunnittelukäytännöissä ja tietomallin toimi-
vuudessa projektinjohdon apuvälineenä. Haastattelujen ohella esiteltiin kaksi tietomal-
linnussovelluksen liitännäistä, joiden käytöstä olisi hyötyä projektipäällikön tehtävissä. 
Haastattelut tehtiin laadullisena eli kvalitatiivisena tutkimuksena, jossa käytettiin har-
kinnanvaraista otantaa. 
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Tutkielman ensimmäinen kappale käy läpi betonielementtirakenteiden rakennesuunnit-
telun käytännöt ja historian sekä suunnittelun, että suunnittelunohjauksen näkökulmasta 
teollisuuden rakenteissa. Ensimmäisessä kappaleessa esitellään perinteisen betoniele-
menttihankkeen osapuolet ja suunnittelun eteneminen. Toisessa kappaleessa esitellään 
tietomallipohjainen suunnittelu ja sen hyödyt betonielementtirakenteiden osalta sekä 
tietomallipohjaisen suunnittelun urakka- ja toteutusvaiheen sisältö rakennesuunnittelus-
sa. Tutkielman kolmannessa kappaleessa on esitelty nykyiset standardit ja Suomen Ra-
kennusinsinöörienliiton luomat ohjeistukset suunnitelmien ja piirustuksien ulkoasulle ja 
tietosisällölle. Kolmannessa kappaleessa kerättiin materiaalia tietomallinnuksen kehi-
tyshankkeen etenemiselle ja piirustuspohjien sekä listojen automatisointia varten. Nel-
jännessä ja viidennessä kappaleessa on tämän tutkimuksen haastattelujen sisältö, aineis-
to ja analysointi. Viimeisessä kappaleessa on esitetty tämän tutkimuksen johtopäätökset 
ja ehdotuksia tuleville tutkimusaiheille. Tutkimuksen ohella ja haastattelun aineistoksi 
tehtiin myös lyhyet esittelyt ja ohjeet Tekla Structures ohjelmiston kahdesta liitännäis-
sovelluksesta Tekla Organizer ja Tekla Status Tool. Haastattelujen rakenne suunnitteli-
joille ja projektinjohtajille ovat työn liitteinä 1 ja 2. Esittelyt ja ohjeet Organizerin ja 
Status toolin käyttöön ovat liitteenä 3. Liitteistä löytyy myös kappaleeseen kolme liitty-
vien eurooppalaisien standardien tiivistelmä (Liite 4). Työn ohella päivitettiin Pöyry 
Finlandin elementtiluettelot toimivaksi kokonaisuudeksi Tekla Oraganizerin kanssa. 
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2 Rakennesuunnittelu teollisuuden betonielementtira-
kenteissa 
2.1 Teollisuusrakentamisen erityispiirteet 
Teollisuuden rakennushankkeiden skaala on laaja. Teollisuushankkeet voivat olla yk-
sinkertaisia ja yleispäteviä modulaarisia varasto- ja kokoonpanohalleja tai monimutkai-
sia kemian teollisuuden, elintarvike- ja metalliteollisuuden sekä energiantuotannon ra-
kennuksia, joissa on erityisen yksilölliset tarpeet tuotantoprosessien toteutukselle. Teol-
lisuushankkeiden rakennuksien muodosta ja käytetyistä ratkaisuista määräävät yleisesti 
rakennuksen sisällä toimiva prosessi. Teollisuushankkeessa rakennuksesta löytyy usein 
myös sekä modulaarisia, että vain yhtä tarkoitusta palvelevia osia. Tuotantolaitoksissa 
on harvoin kyse vain yhdestä prosessista, jonka lopputulosta voidaan pitää valmiina 
tuotteena. Valmiin rakennuksen jatkeeksi syntyy usein uusi prosessi, jonka jälkeen tule-
vaisuudessa rakennusta laajennetaan ja muutetaan yrityksen laajenemisstrategian mu-
kaisesti. Kuvassa (Kuva 1) on esitetty arkkitehdin näkemys kartonkitehtaan tuotantohal-
lista, jonka valmistuminen on suunniteltu 2019 vuoden ensimmäiselle neljännekselle. 
Projektiin on investoitu 650 miljoonan euroa. Teollisuushalleille tyypillistä on myös 
suuri koko sekä tästä johtuvat massiiviset ja pitkät elementti palkit ja pilarit. Kuvan te-
ollisuushallilla on pituutta 412 metriä. (Tuominen 2012, BillerudKorsnäs 2016) 
 
 
Kuva 1 Arkkitehdin kuva teollisuushallin suunnittelukokonaisuudesta. (BillerudKorsnäs 2016) 
 
Teollisuusrakenteiden nopean suunnittelu- ja toteutusaikataulun, käyttö- ja muuntojous-
tavuuden sekä laajennettavuuden takia rakennuksen rungon ja ulkokuoren on oltava 
mahdollisimman yksinkertainen, toistuvaa ja helposti koottavaa. Parhaiten tähän raken-
tamisen tyyliin sopii modulaarisista yksiköistä koostuva runkojärjestelmä, joka sallii 
muutokset ja jota toistamalla rakennuksen laajentaminen on helppoa. Tämän tyyppinen 
elementtirakentaminen on nopea ja edullinen tapa verrattuna paikallavalurakentamiseen. 
Tavallisin tapa rakentaa teollisuushalleja on perinteinen modulaarinen pilari-
palkkijärjestelmä. Kuvassa (Kuva 2) on esitetty Tekla Structures ohjelmistolla tehty 
tietomalli edellisen kuvan kartonkitehtaan tuotantohallista. (Tuominen 2012) 
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Kuva 2 Tekla Structures tietomalli teollisuushallista. (Pöyry Finland Oy 2017) 
 
Muita teollisuusrakentamiselle tyypillisiä piirteitä ovat suunnitteluryhmän suuri koko ja 
se, että koko rakennuksen suunnittelu keskittyy palvelemaan prosessi- tai laitesuunni-
telmaa. Kun suunnitteluryhmän koko on suuri, vastuurajojen selvittäminen ja koko 
suunnitteluprosessin koordinointi ja ohjaus ovat tärkeässä asemassa. Teollisuushank-
keen suunnittelu jakautuu usean eri suunnittelijatiimin välille. Esimerkkinä edellä mai-
nitusta voidaan esittää voimalaitos, jossa höyrykattilan laitetoimittaja teettää kattilalai-
toksen rungon ja ulkokuoren suunnittelun omalla alihankkijallaan. Tuotantolaitoksen tai 
voimalaitoksen prosessisuunnittelija on hankkeessa avainasemassa. Prosessisuunnitel-
milla on taipumus muuttua vielä hankkeen edettyä pitkälle ja näiden muutosten ohjaus 
ja koordinointi tuovat omat vivahteensa tuotantolaitoksen suunnitteluun. Tuotantolai-
toksen koko periaateratkaisua voidaan joutua muuttamaan prosessisuunnitelmien muu-
tuttua. (Tuominen 2012) 
2.2 Elementtirakentamisen historia Suomessa 
Elementtirakentamisen historia suomalaisessa rakentamisessa alkaa 1900-luvun puolen-
välin ajoilta. Toisen maailmansodan jälkeisen huonon taloustilanteen vuoksi tarvittiin 
taloudellinen ja tehokas rakennustapa sodan tuhojen korjaamiseen ja uuden rakentami-
seen. Ensimmäiset suomalaiset elementtipalkit valmistettiin Valtion Rautatiet Hyvin-
kään konepajan kattorakenteita varten vuonna 1946 (Kuva 3). Ensimmäiset tehdasval-
misteiset betonielementit valmistettiin 1952 ja ne olivat hiottuja valkobetonisia jul-
kisivuelementtejä. Suomen yksi ensimmäisistä tunnetuimmista täyselementtirakennuk-
sista on Helsingin Yliopiston Porthania–rakennus. (Hytönen & Seppänen 2009) 
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Kuva 3 Elementtipalkit Valtion Rautateiden Hyvinkään konepajan kattorakenteissa. (Hytönen & 
Seppänen 2009) 
 
1950-luvulla alkoi yleistyä asuinrakentamisen puolella myös tehdas- ja hallirakennuk-
sille ominaisempi pilareiden ja palkkien muodostama kantava runkorakenne. Tämä johti 
siihen, että julkisivuelementtejä alettiin käyttää myös asuinrakentamisessa. Lämpöeris-
tyksellisiä elementtejä alettiin kutsua sandwich-elementeiksi ja ne saavuttivat suuren 
suosion elementtirakentamisen alalla. Nykyisin sandwich-elementit ovat yleisimmin 
käytetty betoninen julkisivutyyppi. Nykyisin ulkokuoren pintakäsittelynä on alkanut 
yleistyä graafiset pinnat tyypillisten laatta-, väribetoni- ja hiottujenpintojen rinnalla. 
Julkisivujen ulkonäköön ja estetiikkaan on alettu panostamaan ja arkkitehdit ovat saa-
neet betonielementtivalmistuksen kehittyessä parempia työkaluja ja mahdollisuuksia 
visioidensa toteuttamiseen. (Hytönen & Seppänen 2009, Suomen Betonitieto Oy 1998) 
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2.3 Projektin sidosryhmät 
Suomen rakennusinsinöörien liiton (RIL) ohjeiden mukaan projektin osapuolet ovat 
yleensä tilaaja, projektipäällikkö, arkkitehti, eri suunnittelualojen johtajat, urakoitsija ja 
aliurakoitsijat. Jokaisella osapuolella on tarve katsella tietomallin informaatiota omalle 
alalleen ominaiselta suunnalta. Tästä johtuen jokainen projektin osapuolista vaativat 
erilaista käyttöympäristöä tiedon esittämiselle. Tämä on yksi haastavimmista ongelmista 
tiedon jakamisessa eri osapuolille tietomallinnetussa suunnittelussa. Kuvassa (Kuva 4) 
on esitetty Suomalaisen rakennushankkeen tärkeimmät osapuolet Suomen Rakennusin-
sinööri Liiton mukaan ja näiden osapuolten pääprosessit hankkeen toteutuksen kannalta. 
(Smith D & Tardif M 2009, RIL 228-1 2013) 
 
 
Kuva 4 Rakennushankkeen tärkeimmät osapuolet ja pääprosessit. (RIL 229-1 2013) 
2.4 Projektipäällikkö – työ, vastuu ja rooli 
Projektinhallinta on resurssien organisointia siten, että projekti voidaan päättää suunni-
tellun sisältöisenä ja laatuisena, aikataulun sekä budjetin mukaisesti. 
 
Pöyryllä projektipäällikkö on kokonaisvastuussa toimeksiannosta. Projektipäällikön 
tehtävä on johtaa projektitiimiä, jotta se suoriutuu tehtävistään vaadittavan laatutason ja 
toimeksiannon aikataulun, budjetin ja laajuuden mukaan. Jotta kaikki sopimusvelvoit-
teet asiakkaan suhteen täyttyvät, on projektipäälliköllä valtuudet tehdä kaikki tarvittavat 
päätökset ja toimenpiteet Pöyryn toimintaohjeiden rajoissa, joilla tähän päästään. (PM 
Guidelines 2015) 
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Projektipäällikön toimeksiannon kokonaisvastuun lisäksi projektipäälliköllä on seuraa-
vat tärkeimmät tehtävät ja velvollisuudet, joita voidaan soveltaa toimeksiantokohtaises-
ti: 
 Johtaa ja valvoo, että toimeksiannon toteutus suunnitellaan asianmukaisella ta-
valla 
 Tekee ja kommunikoi projektinhallinnan suunnitelman 
 Johtaa ja valvoo toimeksiantoa niin, että kaikkien osapuolten (esim. asiakas, 
kumppanit, tavarantoimittajat/urakoitsijat) velvoitteet toisiinsa nähden täyttyvät 
aikataulun ja budjetin mukaisesti vaaditulla laatutasolla 
 Vastaa toimeksiannon taloudenpidosta. Tähän kuuluu esim. laskutus sopimuksen 
ja Pöyryn ohjeiden mukaisesti 
 Varmistaa, että toimeksiannossa on käytettävissä riittävät, pätevät ja osaavat 
henkilöresurssit 
 Varmistaa, että kaikki projektiryhmän jäsenet ymmärtävät oleelliset sopimukset 
ja toimivat niiden mukaisesti 
 Hallinnoi toimeksiannon riskit ja mahdollisuudet Pöyryn riskienhallintapolitii-
kan ja ohjeiden mukaisesti 
 Hallinnoi toimeksiannon muutokset ja korvausvaatimukset Pöyryn ohjeistuksen 
mukaisesti 
 Luo ja ylläpitää hyvää viestintää sekä hyviä suhteita asiakkaan projektipäällik-
köön ja muihin sidosryhmiin 
 Suunnittelee ja toteuttaa tilanneraportoinnin sisäisesti ja asiakkaalle sopimuksen 
mukaisesti 
 Järjestää tarvittavat kokoukset asiakkaan ja muiden sidosryhmien kanssa ja laa-
tii/julkaisee kokouspöytäkirjat 
 Huolehtii, että viestintäsuunnitelma tehdään ja että sitä noudatetaan. 
 
 
Rakennesuunnittelun ohjaus on olennainen osa projektin kehitystä ja läpivientiä. Suun-
nittelunohjauksella pyritään parantamaan projektin etenemisen sulavuutta ja onnistunut 
suunnittelun ohjaus auttaa varmistamaan suunnitelmien laadun ja että suunnitelmat toi-
mitetaan sekä projektin tavoitteet täyttyvät ajallaan ja budjetin rajoissa. Suunnittelun 
ohjaus toteutetaan osana koko projektin ohjausta. Suunnittelun ohjauksesta vastaa pro-
jektipäällikkö, jos suunnittelun siihen ei ole erikseen nimetty henkilöä. (PM Guidelines 
2015) 
 
Projektipäällikön rooliin sisältyy yhteydenpito ja yhteistyö sekä toimeksiantoon liitty-
viin ulkoisiin sidosryhmiin, että Pöyryn projektiorganisaation ulkopuolisiin toimintoi-
hin. Toimeksiannon ulkopuolisia sidosryhmiä ovat asiakas, kumppanit, tavarantoimitta-
jat, aliurakoitsijat ja Pöyry-yhtiöt. Pöyryn projektiorganisaation ulkopuolisia toimintoja 
ovat hankinta, riskienhallinta, lakiosasto, talous ja henkilöstöhallinto. Projektipäällikön 
asema projektiorganisaatiossa on projektin johtaminen. Projektipäällikkö johtaa projek-
tiryhmää, ohjaa työtä, arvioi projektiryhmän jäsenten suorituksia ja antaa palautetta. 
Projektinpäällikkö raportoi projektiorganisaatiossa Project Sponsorille, jonka tehtävä on 
valvoa projektipäällikön ja projektiryhmän suoritusta. (PM Guidelines 2015) 
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2.5 Pääsuunnittelijan tehtävät 
Teollisuuden tuotanto- ja voimalaitoksien rakennushanke eroaa muusta rakentamisesta 
sillä, että pääsuunnittelijana ei toimi aina arkkitehti. Usein arkkitehtuuri on näissä hank-
keissa toissijaisessa asemassa, minkä takia on mielekästä siirtää pääsuunnittelijan rooli 
rakennesuunnittelijalle. Tästä huolimatta pääsuunnittelijan tehtävät teollisuushankkeissa 
eivät poikkea muusta rakentamisesta paljoa. Tuomisen mukaan teollisuushankkeiden 
kannalta oleellisimpia osia maankäyttö- ja rakennusasetuksen 50 §:n nojalla ovat 2) 
paloturvallisuus, 3) hygienia, terveys ja ympäristö, 4) käyttöturvallisuus ja 5) meluntor-
junta. Tuotantolaitoksissa kuitenkin palokuormien laskeminen on yleensä tilaajan oman 
organisaation tai ulkopuolisen asiantuntijan vastuulla. Ympäristöselvityksen laatiminen 
ja ympäristöluvan hakeminen ovat yleensä tilaajan omien asiantuntijoiden vastuulla. 
Pääsuunnittelija vastaa rakennusteknisestä rakennuksen käyttöturvallisuudesta ja työ-
turvallisuudesta. (Tuominen 2012) 
 
Suurimmat eroavaisuudet pääsuunnittelijan tehtävissä ovat suunnittelun valmistelu- ja 
käynnistysvaiheessa luonnossuunnitteluvaiheessa. Tässä tutkimuksessa ei käsitellä näitä 
suunnittelun vaiheita, kuten ei myöskään toteutussuunnittelun jälkeisiä rakentamisen 
vaiheita. Pääsuunnittelijan rooli toteutussuunnittelu- ja rakentamisen valmisteluvaihees-
sa ei teollisuusrakentamisessa juurikaan poikkea muusta rakentamisesta. Sekä teolli-
suusrakentamisessa, että muussakin rakentamisessa muutossuunnittelun ohjaus ja hal-
linta korostuvat, kun haittavaikutukset pyritään pitämään mahdollisimman pieninä aika-
taulu-, kustannus ja laatutavoitteiden näkökulmasta. Tämän tutkimuksen yksi paina-
vimmista tutkimusongelmista onkin juuri muutostenhallinta. Muutoksia tehdessä on 
pidettävä huolta, että rakennus täyttää maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 120 § vaati-
mukset vielä muutosten jälkeen. Tuomisen mukaan muutokset vielä tässäkin vaiheessa 
voivat olla niin laajamittaisia, ette ne vaikuttavat rakennuksen koko perusratkaisuun. 
Yksi oleellinen ero asuinrakentamiseen on se, että muutoksia on paljon. Muutosten suu-
ri määrä vaikuttaa tiedonkulun hallintaan. Teollisuusrakentamisen suunnittelun ohjauk-
sessa ja eri suunnittelutehtävien toisiinsa koordinoimisessa on otettava huomioon teolli-
suuden prosessilaitteiden asennusaikataulut. Rakentamisen toteutuksen ja toteutussuun-
nittelun aikataulut on rakennettava prosessilaitteiden asennusaikataulun ympärille. 
(Tuominen 2012) 
 
Vuopalan (2015) tutkimuksen mukaan tietomallipohjaisessa suunnittelussa osa pää-
suunnittelijan tehtävistä on päällekkäisiä tietomallikoordinaattorin tehtävien kanssa. 
Yleensä jako tapahtuu kuitenkin niin, että tietomallikoordinaattorin vastuulle jää tieto-
mallin valvominen ja pääsuunnittelija ensisijaisesti valvoo suunnitelmien sisältöä ja 
pitää huolen, että laissa määrätyt tehtävät pääsuunnittelijalle täyttyvät. 
2.6 Rakennesuunnittelun sisältö ja säädösperusteet 
Rakennuksen suunnittelu etenee vaiheittain ja suunnittelu tehdään tiiviinä yhteistyönä 
eri suunnitteluosapuolten välillä. Suunnittelun eri osapuolia ovat pääsuunnittelija, arkki-
tehti, rakennesuunnittelija ja erityissuunnittelijat (rakenne-, pohjarakenne- ja talotekni-
set suunnittelijat). Pääsuunnittelijan tehtäviin kuuluu yhteen sovittaa suunnittelua ja 
vastata tilaajalle ja viranomaisille kokonaisuuden toimimisesta. Pääsuunnittelijana toi-
mii yleensä arkkitehti ja joissakin tapauksissa rakenne- tai talotekniikkasuunnittelija. 
(RIL 229-1 2013) 
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Rakennesuunnittelun päätehtävänä on tuottaa rakennesuunnitelmat ja muuta tarvittavaa 
tietoa, joilla voidaan toteuttaa, käyttää ja ylläpitää hankkeen rakennus tai rakenne. Ra-
kennesuunnittelijan toimiessa rakenneteknisenä asiantuntijana, tulee hänellä olla myös 
tärkeä tehtävä hankkeen riskien hallinnassa ja laadunvarmistuksessa. Tämä rooli koros-
tuu erityisesti vaativissa hankkeissa. (RIL 229-1 2013) 
 
 
Kuva 5 Määräykset, standardit ja tuotehyväksyntä. (Elementtisuunnittelu.fi 2017) 
 
Maankäyttö- ja rakennuslaki, ympäristöministeriön asetukset kantavista rakenteista, 
ympäristöministeriön asetusluonnos pääpiirustuksista, selvityksistä ja erityissuunnitel-
mista määrittelevät suunnittelun sisältöä. Rakennesuunnittelijan tehtäviä asettelevat 
muut lait ja asetukset voidaan jaotella kuvan (Kuva 5) mukaisesti. Näistä muista laeista 
ja asetuksista hyvinä esimerkkeinä voidaan pitää esimerkiksi työturvallisuusasetusta 
VNa 205/2009 ja väestösuoja-asetusta 506/2011, jotka asettavat rakennesuunnittelijalle 
tehtäviä ja vastuuta sekä määrittelevät asiakirjojen sisältöä. MRL määrittelee suunnitte-
lun sisältö mm. seuraavista alueista: MRL 120 § Rakentamista koskevista suunnitelmis-
ta määrittelee, että rakentamista koskevia suunnitelmia ovat rakennussuunnitelma sekä 
erityissuunnitelmat. MRL 120 § mukaan rakentamista koskevat suunnitelmat on laadit-
tava siten, että ne täyttävät rakentamista koskevien säännösten ja määräysten sekä hyvän 
rakennustavan vaatimukset. Ympäristöministeriön asetus kantavista rakenteista 2 § 
määrittelee mm. toteutusasiakirjat, toteutuksen työsuunnitelman, rakennesuunnitelmien 
tarkastussuunnitelman ja toteutuksen laatusuunnitelman. (RIL 229-1 2013) 
Muita pykäliä Ympäristöministeriön asetuksessa kantavista rakenteista ovat 3 § Raken-
teiden lujuus ja vakaus, 4 § Kantavien ja jäykistävien rakenteiden suunnittelu ja toteu-
tus, 5 § Seuraamusten vakavuus, 6 § Rakennesuunnitelmat, 7 § Rakenteiden toteutus-
asiakirjat, 8 § Rakennesuunnitelmien tarkastussuunnitelma, 9 § Suunniteltu käyttöikä, 
12 § Rakennustuotteet, 13 § Rakenteiden kelpoisuus. (RIL 229-1 2013)  
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Ympäristöministeriön asetusluonnos pääpiirustuksista, selvityksistä ja erityissuunnitel-
mista luvussa 3 ”Rakennusvalvontaviranomaisille toimitettavat erityissuunnitelmat ja 
selvitykset” pykälässä 11 määritellään rakennesuunnitelman sisältö seuraavasti: ”Ra-
kennesuunnitelmaan kuuluvilla rakennepiirustuksilla ja rakennelaskelmilla on osoitetta-
va kantavien rakenteiden lujuus ja vakaus sekä mitat työn suoritusta varten. Rakennepii-
rustuksesta on selvittävä rakenteiden lämmön, kosteuden, veden ja vedenpaineen sekä 
äänen ja tärinän eristyksen ratkaisut.” (Ympäristöministeriö 2016) 
 
Betonistandardeja on yhteensä noin 300 ja ne voidaan pääsääntöisesti jakaa suunnittelu-
standardeihin, tuotestandardeihin, testausstandardeihin ja toteutusstandardeihin. Betoni-
valmisosarakentamista koskeva yksityiskohtainen teknillinen säännöstö sisältyy nykyi-
sin pääosin juuri näihin standardeihin, joita täydentämään yhdistykset julkaisevat käy-
tännön ohjeita. Suomen rakentamismääräyskokoelma (RakMK) sisältää velvoittavina 
ohjeina pidettäviä määräyksiä. RakMK koskee luvanvaraista rakentamista eli pääsään-
töisesti talonrakentamista. Ohjeita on täydennetty sillanrakentamista koskevilla määrä-
yksillä. (Elementtisuunnittelu.fi 2017) 
2.7 Rakennesuunnittelun päävaiheet ja eteneminen 
Rakennesuunnittelu voidaan jakaa eri osapuolille. MRL 12 § asettaa, että jos kohteen 
rakennesuunnittelu jaetaan useammalle rakennesuunnittelijalle, tulee erikseen nimetä 
vastaava rakennesuunnittelija. Vastaavan rakennesuunnittelijan vastuulla on huolehtia 
siitä, että erillistehtävinä laaditut rakenteiden, rakennusosien tai järjestelmien suunni-
telmat muodostavat keskenään toimivan rakenteellisen kokonaisuuden. Suomen Raken-
nusinsinööri Liiton ohjeen RIL 229-1 mukaan rakennesuunnittelutehtävät voivat olla 
pilkottu esimerkiksi siten, että tuoteosahankinnoissa tai erillisurakoissa toimittajal-
la/urakoitsijalla on oma rakennesuunnittelijansa. Betoni-, teräs- ja puuelementti osille 
suunnitelmat laatii yleensä erillinen suunnittelija. Ohje käyttää nimityksiä vastaava ra-
kennesuunnittelija, tuoteosasuunnittelija ja valmisosasuunnittelija. Vastaava rakenne-
suunnittelija eli päärakennesuunnittelija toimii asetuksen määräämässä laajuudessa ja 
tavalla määräysten mukaisena erityissuunnittelijana vastaten rakennesuunnittelun koko-
naisuudesta. Tuoteosasuunnittelija toimii tuoteosakokonaisuuden vastaavana rakenne-
suunnittelijana. Valmisosasuunnittelijan vastuulla on yksittäisten elementtien rakenteel-
listen suunnitelmien laatiminen. Näissä suunnitelmissa on otettava huomioon tuotannon 
tarpeet ja kyseisen valmisosan valmistuksen, käsittelyn ja asentamisen sekä lopputilan-
teen rasitukset ja tuennat. Jos kohde on vaativa, ulkopuolinen rakenteiden tarkastaja voi 
tarkastaa rakennesuunnitelmat rakenteellisen turvallisuuden erityismenettelyn mukaises-
ti. Elementtisuunnittelijan ja vastaavan rakennesuunnittelijan välistä yhteistyötä tieto-
mallinnetussa suunnitteluprosessissa on kuvattu kuvassa (Kuva 6). (RIL 229-1 2013, 
Eklund 2012) 
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Kuva 6 Vastaavan rakennesuunnittelijan ja elementtisuunnittelijan välinen yhteistyö. (Eklund 
2011) 
 
Viranomaismääräyksen MRL 120 c § määrittelee erityissuunnittelun, kuten rakenne-
suunnittelun, tehtäviä ja tehtävien jaon eri osapuolille seuraavasti: 
”Tarvittavan erityissuunnitelman laatii erityissuunnittelija. Erityissuunnittelijan on huo-
lehdittava, että hänellä on käytössään suunnittelussa tarvittavat lähtötiedot, ja erityis-
suunnitelma täyttää rakentamista koskevien säännösten ja määräysten sekä hyvän ra-
kennustavan vaatimukset. Lisäksi hänen on tehtävä erityissuunnitelmaan rakennustyön-
aikaiset muutokset sekä laadittava 11 i §:n mukainen rakennuksen käyttö- ja huolto-ohje 
oman erityisalansa osalta. Jos erityissuunnitelman on laatinut useampi erityissuunnitteli-
ja, rakennushankkeeseen ryhtyvän on nimettävä heistä yksi erityisalan kokonaisuudesta 
vastaavaksi erityissuunnittelijaksi. Vastaavan erityissuunnittelijan on huolehdittava, että 
erillistehtävinä laaditut suunnitelman osat muodostavat keskenään toimivan kokonai-
suuden.” (RIL 229-1 2013) 
 
Rakennesuunnittelun etenee muiden suunnitteluosapuolten kanssa vuorovaikutuksessa 
vaiheittain. Suunnittelijan näkökulmasta suunnittelun päätehtävät voidaan jakaa toteu-
tusmuodoista riippumatta hankesuunnitteluun, ehdotussuunnitteluun, yleissuunnitteluun, 
hankinta-/tarjouspyyntösuunnitteluun ja toteutussuunnitteluun. Suunnittelijan on huo-
lehdittava suunnitelmiensa ratkaisujen oikeellisuudesta niiden kestävyyden, toiminnalli-
suuden ja toteutettavuuden suhteen. Suunnittelun päävaiheet ja niihin sisältyvät suunni-
telmat on esitetty kuvassa (Kuva 7). (RIL 229-1 2013, Rakennesuunnittelun tehtäväluet-
telo RAK 12 2012) 
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Kuva 7 Yleisesti käsitetyt suunnittelun päävaiheet. (RIL 229-1 2013, s. 18) 
 
Hankesuunnittelu on hankkeen valmisteluvaihetta, jossa tilaaja asettaa hankkeen läpi-
viennille ja suunnittelulle tavoitteet. Suunnittelun tehtäväluettelot laaditaan ja niissä 
esitetään asiantuntijatehtäviä, joissa suunnittelija voi tarvittaessa avustaa tilaajaa hank-
keen valmistelussa. Investointipäätös tehdään hankesuunnittelun tuloksena syntyvän 
hankesuunnitelman avulla. Investointipäätöksen jälkeen alkaa ehdotussuunnittelun vai-
he. Ehdotussuunnitteluvaiheessa suunnittelijat laativat useita vaihtoehtoja tavoitteiden 
saavuttamiseksi, joista yksi valitaan ehdotussuunnitelmaksi. Yleissuunnitteluvaiheessa 
valitusta ratkaisuehdotuksesta kehitetään toteutuskelpoinen suunnitelma. Yleissuunnit-
telun tuloksena syntyy yleissuunnitelma pääpiirustuksineen. Yleissuunnitelmaan voi 
sisältyä useita erilaisia vaihtoehtoja tilaratkaisuiksi. (RIL 229-1 2013, Rakennesuunnit-
telun tehtäväluettelo RAK 12 2012) 
 
Hankinta-/tarjouspyyntösuunnitelmassa täydennetään ja tarkennetaan yleissuunnitelmat 
ja pääpiirustukset rakennushankkeen eri hankintoja ja urakoita varten. Toteutussuunnit-
telussa kehitetään yleissuunnitelmaa ja laaditaan tuotantosuunnitelmat hankkeen lopulli-
selle toteutukselle ja tehdasvalmistuksille. Toteutussuunnitelman hyväksymisen jälkeen 
alkaa rakentamisen valmistelu. Suunnittelun jälkeiset vaiheet ovat rakentaminen, käyt-
töönotto ja takuuaika. Toteutussuunnitteluun luetaan myös rakennusaikaiset tarkennuk-
set. (RIL 229-1 2013, Rakennesuunnittelun tehtäväluettelo RAK 12 2012) 
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2.8 Hankintoja palvelevat suunnitelmat ja toteutussuunnittelu 
Rakennesuunnitelman eteneminen voidaan hankkeen toteutusmuodosta riippumatta ja-
kaa kolmeen päävaiheeseen. Lopulliset toteutussuunnitelmat ovat hankintavaiheen 
suunnitelmista veisteltyjä suunnitelmia, joiden perusteella rakennustekniset työt ja tuot-
teiden valmistus toteutetaan. Näihin suunnitelmiin on lisätty myös toteutustavan tms. 
edellyttämät muutokset, viittaukset ja muut tarvittavat täydennykset kuten esimerkiksi 
toteutuneet paalutiedot. Päärakennesuunnittelijan laatimat suunnitelmat ja tuoteosa-
suunnittelijan laatimat tuoteosasuunnitelmat kuuluvat toteutussuunnitelman piiriin ja 
tuoteosasuunnitelmat on laadittu kohteen toteutustavasta riippuen päärakennesuunnitte-
lijan hankintavaiheen suunnitelmien tai hänen toteutussuunnitelmiensa perusteella. (RIL 
229-1 2013) 
 
”Toteutussuunnittelussa yleissuunnitelma kehitetään rakentamisen ja hankinnan edellyt-
tämiksi mitoitetuiksi suunnitelmiksi ja tuotemäärittelyiksi. Toteutussuunnitteluun sisäl-
tyy tuote- ja järjestelmäsuunnittelu.” (Rakennesuunnittelun tehtäväluettelo RAK12) 
 
Toteutussuunnitteluvaiheen tuloksina syntyvät hankintoja palvelevat suunnitelmat sekä 
toteutusta palvelevat suunnitelmat. Hankintoja palvelevasta suunnittelukokonaisuudesta 
voidaan määrittää toteutuskustannusten edellyttämällä tavalla kohteen ja rakennusosien 
laajuus, määrät, työtavat ja laatutaso. Näitä suunnitelmia kehitetään ja täydennetään 
rakentamisen ja toteutuksen edellyttämiksi mitoitetuiksi suunnitelmiksi ja tuotemääritte-
lyiksi. Toteutussuunnittelussa laaditaan lisäksi rakentamisen ja toteutuksen edellyttämät 
detaljisuunnitelmat. (Rakennesuunnittelun tehtäväluettelo RAK12 2012) 
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Toteutussuunnittelu jakautuu RAK 12:n mukaisesti seuraaviin osiin: 
 
 G 4.1 – G 4.6 Vaiheen aloittamiseen liittyviä tehtäviä 
 G 4.7 Aluesuunnittelu   
o Tämän vaiheen tehtävät ovat aina erikseen tilattavia tehtäviä  
 G 4.8 Purku, väliaikaiset rakenteet ja –järjestelyt   
o Tämän vaiheen tehtävät ovat aina erikseen tilattavia tehtäviä  
 G 4.10.1 Perustusten ja alapohjan rakenteiden hankinta asiakirjojen laatiminen  
 G 4.10.2 Perustusten ja alapohjarakenteiden toteutussuunnitelmien laatiminen  
 G 4.11.1 Runkorakenteiden hankinta-asiakirjat   
 G 4.11.2 Runkorakenteiden toteutussuunnitelmien laatiminen 
 G 4.12.1 Hankintavaiheen varaussuunnittelu 
 G 4.12.2 Varaussuunnittelun toteutusasiakirjojen laatiminen 
 G 4.13.1 Julkisivurakenteiden hankinta-asiakirjojen laatiminen 
 G 4.13.2 Julkisivu- ja ulkotasorakenteiden toteutussuunnitelmien laatiminen  
 G 4.14.1 Vesikattorakenteiden hankinta-asiakirjojen laatiminen   
o Vesikattorakenteiden suunnittelu (sisältäen vesikatot, lasikatot, terassit ja 
pihakannet) 
 G 4.14.2 Vesikattorakenteiden toteutussuunnitelmien laatiminen (sisältäen vesi-
katot, lasikatot, terassit ja pihakannet)  
 G 4.15 Talo-osien suunnittelun yhteiset erillistehtävät   
o Tämän vaiheen tehtävät ovat aina erikseen tilattavia tehtäviä  
 G 4.16.1 Perusrakennuksen tilaosien (ns. täydentävien rakenteiden) hankinta-
asiakirjojen laatiminen 
 G 4.16.2 Kiinteiden tilaosien (ns. täydentävien rakenteiden) toteutussuunnitel-
mien laatiminen  
 G 4.17.1 Turvasuunnittelu, Hankinta-asiakirjojen laatiminen 
 G 4.17.2 Turvasuunnittelu, Toteutussuunnitelmien laatiminen 
 G 4.18.1 Hankinta-asiakirjoihin liittyvien rakennelaskelmien laatiminen 
 G 4.18.2 Toteutusvaiheen suunnitelmiin liittyvien rakennelaskelmien laatiminen  
 G 4.19 Tuoteosa- ja järjestelmäosasuunnittelun vaatimusten määrittely   
 G 4.20 Tuoteosasuunnitelmien yhteensovittaminen ja tavoitteidenmukaisuuden 
varmistaminen, tuoteosamalli 
 G 4.21 Erityissuunnittelu   
o Tämän vaiheen tehtävät ovat aina erikseen tilattavia tehtäviä 
 G 4.22 Toteutussuunnitelman selostus (rakennusselostus, urakkarajaliite)  
 G 4.23 Toteutussuunnitelman kokoaminen ja dokumentointi   
 G 5 Sopimuksenmukaisuuden toteaminen 
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2.9 Tietomallinnetun suunnittelun ohjaus toteutussuunnitte-
lussa 
Tietomalliin mallinnettujen tietojen avulla voidaan suunnitella, analysoida ja hallita 
rakennuksen rakentamisen, käytön ja ylläpidon kustannuksia. Tietomalli helpottaa myös 
rakennuksen rakennettavuuden tarkastelussa. Tietomallinnettua suunnittelua tehtäessä 
on hankkeen johdon sitouduttava projektiin tavanomaista suunnittelua paremmin heti 
hankkeen alusta alkaen. Hankkeen koko läpivienti sisältäen organisoinnin, vaiheistuk-
sen, aikataulutuksen ja koordinoinnin eroavat tavanomaisesta ja hankkeen kaikkien osa-
puolten tietotekninen osaaminen korostuu. Johtamisen prosessi jakautuu yleisesti kol-
meen toisistaan poikkeavaan osaprosessiin. Nämä osaprosessit ovat suunnittelu, toi-
meenpano ja valvonta. Onnistuneen tietomallihankkeen johtamisen ja koordinoinnin 
edellytyksenä on, että projektin tietomallintamistehtävät ja tietomallintamisen menette-
lytavat suunnitellaan ennakolta. Suunnittelutehtävät toimeenpannaan ja tehtävien suori-
tusta seurataan ja valvotaan jatkuvasti sen edetessä koko hankkeen läpi. Tietomallinnus 
projektissa kaikkien sopimussuhteessa olevien osapuolien tulee tietää, mitkä hankkeen 
tietomallinnustehtävät ovat heidän vastuullaan. Hankkeen edellisvaiheen tulos toimii 
lähtötietona seuraavalle hankkeelle ja epäjatkuvuudet on pyrittävä minimoimaan. Näitä 
epäjatkuvuuskohtia ovat esimerkiksi tiedonsiirron yhteensopivuusongelmat hankkeen 
osapuolten käyttämien eri ohjelmien välillä. (Yleiset tietomallivaatimukset 2012) 
 
Suunnittelun ohjauksen sisältöön kuuluvat hankkeen suunnittelutavoitteiden tarkastami-
nen, tavoitteiden vertaaminen vaatimusmalleihin sekä suunnitelmien tavoitteiden mu-
kaisuuden valvonta ehdotus-, yleissuunnittelu- ja toteutussuunnitteluvaiheissa. Suunnit-
teluvaiheessa tietomallin käytöllä voidaan saavuttaa huomattavia etuja, kun merkittäviä 
ristiriitaisuuksia saadaan poistettua suunnitelmista ennen suunnitelmien toteutusta. Seu-
raavaksi käydään läpi Yleisten tietomallivaatimuksien mukaiset tietomallinnuksen 
suunnittelun ohjauksen ja valvonnan tehtävät toteutussuunnittelussa. (Yleiset tietomalli-
vaatimukset 2012) 
 
Toteutussuunnittelu kehittää yleissuunnitelmat mitoitetuiksi suunnitelmiksi ja tuotemää-
rittelyiksi. Näihin suunnitelmiin sisältyy tuote- ja järjestelmäosasuunnittelu suunnittelu-
sopimuksissa sovitussa laajuudessa. 
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Toteutussuunnittelun tuotoksina saadaan: 
 
 Suunnitteluratkaisujen havainnollistaminen ja visualisoinnit, 
 rakennusosamallit, rakennemallit ja järjestelmämallit, 
 tonttimallit laskentaan ja toteutusta varten, 
 tietomalliselostukset, 
 mittapiirustukset, 
 raportit laadunvarmistuksesta, törmäystarkasteluista sekä suunnitelmien yhteen-
sovittamisesta, 
 reikävaraukset toteutusta varten, 
 rakennusosapohjaiset määräluettelot, 
 tietomallipohjaiset määräluettelot, 
 toiminnalliset analyysit, 
 animaatiot, 
 virtuaaliympäristöt, 
 4D-aikataulutus, 
 järjestelmämallit laskentaa varten, 
 tarkennettu kustannusarvio, 
 energia-analyysit (toteutusvaiheen tarkennukset), 
 elinkaarikustannusanalyysit (LCC), 
 energia- ja ympäristövaikutusanalyysit (LCA), 
 valaistusvisualisoinnit ja -laskelmat, 
 virtaussimuloinnit (CFD), 
 talotekniset järjestelmäanalyysit, 
 talotekniikan äänilaskelmat, 
 tavoitevertailut, 
 päivitetyt vaatimusmallit sekä 
 päivitetyt riskianalyysit. 
 
Lopputuloksena toteutussuunnittelulle saadaan hyväksytyt toteutussuunnitelmat ja ra-
kennusosamallit toteutusta varten. (Yleiset tietomallivaatimukset 2012) 
2.10 Toteutusvaiheen aikataulutus ja ohjaus 
Tietomallipohjaisessa suunnittelussa aikataulutus poikkeaa tavallisista suunnittelurytmi-
tyksistä ja rakennusteollisuudella ei ole vakiintunutta mitoituskäytäntöä tietomallisuun-
nittelun aikataulutukselle. Yleissuunnitteluun tarvittava työmäärä ja aika kasvavat, mut-
ta toisaalta yleissuunnittelun tuloksena saatavat mallit sisältävät jo valtaosan tiedosta, 
jota tullaan tarvitsemaan toteutussuunnittelussa. Tämän ansioista toteutussuunnitteluun 
vaadittava aika yleensä lyhenee. Suunnitteluvaiheissa tehtävät mallien yhteensovittami-
sen ja laadunvarmistuksen vaatimat ajanjaksot rytmittävät suunnittelun etenemistä ja 
vaikuttavat siten suunnitteluaikataulun laadintaan. Tilaajan päätöksentekopisteet, tieto-
mallien sisällön riittävyys ja toimituksen oikea-aikaisuus päätöksentekopisteitä varten 
on tärkeä rytmittäjä suunnitteluaikataulua luotaessa. Kuvassa (Kuva 8) on esitetty esi-
merkki tietomallisuunnittelun aikataulusta, jossa rytmittävinä tekijöinä ovat tilaajan 
päätökset sekä suunnittelun edetessä tehtävät tietomallien yhteensovitukset ja tekniset 
laadunvarmistukset. (buildingSMART 2012) 
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Kuva 8 Esimerkki tietomallisuunnittelun aikataulusta ja sen rytmityksestä.  (buildingSMART 
2012) 
 
Elementtirakentamisen suunnittelun vaatima kokonaisaika on pidempi kuin paikallava-
lurakenteiden suunnittelun, johtuen elementtien liitosten detaljien ja varustelujen suun-
nittelusta. Toisaalta suunnittelussa menetetty aika voitetaan takaisin työmaalla tehdyn 
työn kestossa. Elementtisuunnittelussa pidetään kiireellisimpinä tietoina elementtien 
toimitusaikataulua, suunnitelma-aikataulua, työmaasuunnitelmaa, rakennusten/lohkojen 
toteutusjärjestystä ja maksimielementtipainoja, kaideratkaisuja sekä mahdollisia työn 
aikaisia kulkuaukkoja. (Elementtisuunnittelu.fi 2017) 
 
Tarjouspyyntövaiheessa esitettävissä suunnitteluasiakirjoissa tulee olla vähintään: 
 
 Julkisivut ja niiden pintatiedot, 
 julkisivu- ja runkokaaviot, 
 rungon jäykistysperiaatteet, 
 oleelliset leikkaukset, 
 riittävä määrä tyyppielementtipiirustuksia kuvaamaan koko kohdetta, 
 mahdolliset erikoisteräsosat ja 
 alustavat reikä- ja varausmäärät 
 
Tarjouspyyntövaiheen lähtötietoina ovat mm. arkkitehtisuunnitelmat, kuormitustiedot, 
tyypillisimmät rakenneratkaisut ja perusdetaljit. (Elementtisuunnittelu.fi 2017) 
 
Elementtisuunnittelun vaatima aika tulee sovittaa yleisaikatauluun. Lisäksi elementtien 
tuotantopiirustuksien sekä luetteloiden valmistumiselle laaditaan aikataulu päivämääri-
en tarkkuudella, jolloin piirustukset tulee olla lähetettynä valmistavalle tehtaalle. Suu-
rissa hankkeissa piirustuksien lähettäminen pienemmissä lohkoittain tai jaksoittain jae-
tuissa toimituserissä on suositeltavaa. Ennen elementtisuunnittelun aikataulun tekemistä 
on sovittava lähtötietojen toimituspäivämäärät sekä LVIS-, reikä- ja varauskierroksen 
aikataulu. Jos suunnittelija ei saa sovittuja lähtötietoja ajallaan, on hänen ilmoitettava 
siitä välittömästi suunnittelun tilaajalle ja elementtivalmistajalle. (Elementtisuunnitte-
lu.fi 2017) 
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Suunnitelmien toimittamiseen ohjeistettu aikataulu on seinäelementeille 6 viikkoa, onte-
lolaatoille 4-6 viikkoa ja runkoelementeille 6 viikkoa ennen kyseisen elementtierän toi-
mitusta. Mikäli tarjouspyyntövaiheen suunnitelmiin tulee muutoksia suunnittelun aika-
na, on suunnittelijan informoitava elementtitehdasta sekä elementtisuunnittelun tilaajaa 
ennen muutosten tekemistä. Asennusjärjestyksen muuttuessa suunnittelijan on tarvitta-
essa sovittava elementtitoimittajan kanssa elementtien uuden suunnittelun välitavoitteet 
sekä informoitava asiasta tilaajaa. Asennusaikataulun ja -suunnitelman muutoksista pää- 
ja asennusurakoitsija, suunnittelija ja valmistava tehdas sopivat keskenään. (Elementti-
suunnittelu.fi 2017) 
 
Tilaajan tai rakennuttajan laatima valmisosatoimituksen tarjouspyyntö aloittaa val-
misosien hankinnan. Tarjouksen perusteella solmitun toimitussopimuksen jälkeen pide-
tään valmisosasuunnittelun aloituskatselmus. Valmisosien tarjouspyyntö on ohjeistettu 
tehtäväksi 16 viikkoa ennen asennusta, toimitussopimus 13 viikkoa ennen asennusta ja 
valmisosasuunnittelun aloituskatselmus on ohjeistettu pidettäväksi 12 viikkoa ennen 
asennusta. Elementtisuunnitteluun liittyvät aikataulut ovat viranomaishyväksynnän ai-
kataulu, työmaan asennusaikataulut ja elementtien valmistusaikataulu. Suunniteltavat 
aikataulut ovat elementtisuunnittelun aikataulu ja jännepunossuunnittelun aikataulu. 
(Elementtisuunnittelu.fi 2017) 
 
Tuoteosakauppamallien tarkoituksena on nopeuttaa rakennuksen rungon suunnittelun ja 
rakentamisen aloittamista. Tuoteosakauppamallissa elementtisuunnittelu etenee saman-
aikaisesti arkkitehdin ja vastaavan rakennesuunnittelijan toteutussuunnittelun kanssa. 
Tuoteosakauppamalleissa rakentamisen aloittamista voidaan aikaistaan laatimalla perus-
tus- ja väestönsuoja suunnitelmat valmiiksi jo hankintoja palvelevan suunnittelun aika-
na. Kuvassa (Kuva 9) on esitetty elementtisuunnittelun eteneminen ja miten tuote-
osakauppamallit sijoittuvat suunnitteluun nähden. Tämän tutkimuksen kannalta olen-
nainen tuoteosakauppamalli on tuoteosakauppamalli 1, johon perehdytään kappaleessa 
2.11. (Elementtisuunnittelu.fi 2017) 
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Kuva 9 Elementtikauppamallien jaottelu hankinta-ajankohdan perusteella. (Elementtisuunnitte-
lu.fi 2017) 
2.11 Tuoteosakauppamalli 1 
Tuoteosakauppamallit toimivat aikataulutuksen tukena. Elementtisuunnittelun tuote-
osakauppamalleista suurien teollisuudenkohteiden toteutukseen soveltuu parhaiten tuo-
teosakauppamalli 1, jonka pohjana toimivat ehdotussuunnitelmat. Tämä malli soveltuu 
parhaiten tiloihin, joissa suuri osa hankkeen kustannuksista muodostuu rakennuksen 
rungosta. Esimerkkejä tämän tyyppisistä hankkeista ovat teollisuushallit. Yleisesti ehdo-
tussuunnittelun pohjalta tehtävä rakennekauppa soveltuu rakennuksille, joiden runko 
toteutetaan pääosin pilari palkki järjestelmällä. Rungosta pystytään tekemään edulli-
sempi optimoimalla kantavien rakenteiden sijainnit, dimensiot ja laattajaot. Jännebe-
tonirakenteiden hyödyntäminen normaalien betonirakenteiden sijasta lisää kustannus-
säästöjä. Tässä mallissa rakennuttaja ostaa rakennuksen koko rungon ja sen suunnittelun 
tai vastaavan rakennekokonaisuuden yhdessä. Tuoteosakauppamallissa 1 tarjoussuunnit-
telu perustuu arkkitehdin tilaohjelmaan, valitun vaihtoehdon tilamalliin ja rakenteiden 
pääsuunnittelijan rakennejärjestelmäehdotukseen. (Elementtisuunnittelu.fi 2017, Har-
manen 2010)  
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Tuoteosakauppamallin 1 työnjako päärakennesuunnittelijan ja tuoteosatoimitta-
jan/elementtisuunnittelijan välillä on esitetty taulukossa (Taulukko 1). Tavanomaisen 
suunnittelun tehtävän jako on esitetty seuraavassa taulukossa (Taulukko 2). Tavanomai-
sessa suunnittelussa pääsuunnittelija vastaa suurimmasta osasta rakenteiden suunnitte-
lua, kun taas tuoteosakauppamallissa pääsuunnittelijan tehtäviä on siirretty tuoteosa-
toimittajalle ja pääsuunnittelijalle on toimintamallin mukana tullut uusia tehtäviä. Ta-
vanomaisen suunnitteluprosessin toimijalta toiselle siirtyneet tehtävät on kursivoitu ja 
toimintamallin mukana tuomat uudet ominaisuudet on lihavoitu taulukossa. 
 
Taulukko 1 Päärakennesuunnittelijan ja tuoteosatoimittajan välinen työnjako (Elementtisuunnitte-
lu.fi 2017) 
Päärakennesuunnittelija Tuoteosatoimittaja/elementtisuunnittelija 
 Käytettävä mitoitusnormisto 
 Kuormitustiedot ja vaatimukset 
 Reikätietojen antaminen ja reiki-
en sijoittelun koordinointi 
 Paikallavalurakenteet 
 Stabiliteettilaskelmien tarkastus 
 Koordinoi ja yhteen sovittaa tuo-
teosatoimittajien työtä 
 Riittävä elementtien rakenteelli-
nen tarkastus 
 Rakenteiden rakennefysikaalisen 
toiminnan varmistaminen 
 Viranomaishyväksynnät 
 Asennussuunnitelman tarkastus 
ja hyväksyntä 
 Suunnitteluratkaisujen työturval-
lisuudesta huolehtiminen 
 Rakennuksen käyttö- ja huolto-
ohjeiden yhteensovittaminen 
 Rakenteellisen turvallisuuden ris-
kien arviointi 
 Lähtötietojen yhteensopivuuden 
varmistaminen 
 Kokonaisstabiliteettilaskelmat ja 
jäykistysvoimia välittävät liitokset 
 Rungon työnaikainen kokonaisva-
kavuus 
 Rakenteiden rakennusfysikaalinen 
toiminta tuoteosatoimituksen osal-
ta 
 Elementtien lujuuslaskelmat (mur-
to- ja käyttörajatila, onnettomuus-
rajatila, palotila) 
 Kaikki elementtien valmistus suun-
nitelmat 
 Elementtien liitos- ja asennusdetal-
jit 
 Yksittäisten elementtien asennusai-
kainen vakavuus ja tuentasuunni-
telmat 
 Turvalaitteiden vaatimat tartunnat 
 Elementtikaaviot 
 Elementti- ja valutarvikeluettelot 
 Elementtien vaatimat tartunta-
suunnitelmat 
 Asennussuunnitelman tarkastus ja 
hyväksyntä 
 Rakennuksen käyttö- ja huolto-ohje 
tuoteosatoimituksen osalta 
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Taulukko 2 Päärakenne- ja elementtisuunnittelun välinen tavanomainen työnjako elementtisuun-
nittelussa. (Elementtisuunnittelu.fi 2017) 
Päärakennesuunnittelija Elementtisuunnittelija 
 Käytettävä mitoitusnormisto 
 Kokonaisstabiliteettilaskelmat ja 
jäykistysvoimia välittävät liitokset. 
 Rungon työnaikainen kokonaisva-
kavuus 
 Kuormitustiedot ja vaatimukset 
 Reikätietietojen antaminen ja reiki-
en sijoittelun koordinointi 
 Paikallavalurakenteet 
 Tyyppielementit 
 Rakennusfysikaalinen suunnittelu 
 Tyyppiliitokset 
 Koordinoi ja yhteen sovittaa eri 
valmisosasuunnittelijoiden työtä 
 Riittävä elementtien rakenteellinen 
tarkastus 
 Viranomaishyväksyntä 
 Asennussuunnitelman tarkastus ja 
hyväksyntä 
 Suunnitteluratkaisujen työturvalli-
suudesta huolehtiminen 
 Rakennuksen käyttö- ja huolto-ohje 
rakenteiden osalta 
 Rakenteellisen turvallisuuden riski-
en arviointi 
 Lähtötietojen yhteensopivuuden 
varmistaminen 
 Elementtien lujuuslaskelmat 
(murto- ja käyttörajatila, onnet-
tomuusrajatila, palotila) 
 Jäykistysvoimia välittämättömät 
liitokset. 
 Kaikki elementtien valmistus-
suunnitelmat 
 Elementtien liitos- ja asennusde-
taljit 
 Yksittäisten elementtien asennus-
aikainen vakavuus ja tuentasuun-
nitelmat 
 Turvalaitteiden vaatimat tartun-
nat 
 Elementtikaaviot 
 Elementti- ja valutarvikeluettelot 
 Elementtien vaatimat tartunta-
suunnitelmat 
 Asennussuunnitelman tarkastus 
ja hyväksyntä tarvittaessa 
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3 Tietomallipohjainen suunnittelu 
3.1 Tietomallinnettu suunnittelu 
3.1.1 Yleistä 
Rakennesuunnittelun tehtäväkenttä on muuttunut tietomallisuunnittelun yleistyessä. 
Karnerin (2008) mukaan tutkimukset osoittavat, että tietomallinnus lisää betonielement-
tisuunnittelun laatua ja dokumenttien luomista verrattuna perinteiseen CAD-
suunnitteluun. Rakentamiseen tarvittavien asiakirjojen tuottamisesta on siirrytty raken-
nuksen elinkaaren ajalla tarvittavan tiedon tuottamiseen. Rakennusalan yhdessä laatima 
”Tietomallivaatimukset 2012” määrittelee yleiset periaatteet tietomallipohjaiselle suun-
nittelulle. Näitä periaatteita noudatetaan hankekohtaisesti tehtyjen päätöksine mukaan. 
Tietomallivaatimukset 2012 kattaa uudis- ja korjausrakentamiskohteet sekä rakennuksi-
en käytön ja ylläpidon. Mallinnusvaatimuksissa on esitetty vähimmäisvaatimukset mal-
linnukselle ja mallien tietosisällölle. Nämä vähimmäisvaatimukset on tarkoitettu nouda-
tettavaksi kaikissa rakennushankkeissa, joissa näitä vaatimuksia halutaan käyttää. Ta-
pauskohtaisia lisävaatimuksia voidaan esittää, ja mallinnusvaatimukset ja -sisältö on 
esitettävä kaikissa suunnittelusopimuksissa sitovasti ja yhdenmukaisesti. Hankkeissa 
tulee yhteisesti sopia missä määrin urakoitsijoiden ja tilaajien omia tietomalliohjeita 
noudatetaan. Tietomallivaatimukset 2012 koostuvat 14. kohdasta jotka ovat yleinen 
osuus, lähtötilanteen mallinnus, arkkitehtisuunnittelu, talotekninen suunnittelu, rakenne-
suunnittelu, laadunvarmistus, määrälaskenta, mallien käyttö havainnollistamisessa, mal-
lien käyttö talotekniikan analyyseissä, energia-analyysit, tietomallipohjaisen projektin 
johtaminen, tietomallien hyödyntäminen rakennuksen käytön ja ylläpidon aikana, tie-
tomallin hyödyntäminen rakentamisessa ja tietomallin hyödyntäminen rakennusvalvon-
nassa. (buildingSMART 2012, RIL 229-1 2013) 
 
Rakennuksesta luotua tietomallia hyödynnetään koko rakennuksen elinkaaren ajan. Tie-
tomallin hyödyntäminen alkaa suunnittelun alkaessa sekä jatkuu yhä rakennusprojektin 
jälkeen käytön ja ylläpidon aikana. Tietomallit mahdollistavat mm. investointipäätöksi-
en tuen vertailemalla ratkaisujen toimivuutta, laajuutta ja kustannuksia. Tietomallilla 
voidaan havainnollistaa suunnitelmia ja analysoida rakennettavuutta. Ne mahdollistavat 
myös laadunvarmistuksen, tiedonsiirron parantamisen ja suunnitteluprosessin tehosta-
misen. Rakennushankkeen jälkeen tietomallista saatuja tietoja pystytään hyödyntämään 
käytön ja ylläpidon aikaisissa toiminnoissa. (buildingSMART, RIL 229-1 2013) 
 
Jotta mallinnuksessa onnistuttaisiin, on malleille ja mallien hyödyntämiselle asetettava 
hankekohtaiset painopistealueet ja tavoitteet. Näiden tavoitteiden ja yleisvaatimusten 
perusteella määritellään ja dokumentoidaan kunkin projektin projektikohtaiset vaati-
muksen. Yleisiä mallinnukselle asetettuja tavoitteita ovat esimerkiksi hankkeen päätök-
sentekoprosessien tukeminen, osapuolien sitouttaminen hankkeen tavoitteisiin mallin 
avulla, suunnitteluratkaisujen havainnollistaminen, suunnittelun ja suunnitelmien yh-
teensovittamisen auttaminen, rakennusprosessin ja lopputuotteen laadun kohottaminen 
ja varmistaminen, rakentamisaikaisten prosessien tehostaminen, rakentamisen ja raken-
nuksen elinkaaren aikaisen turvallisuuden parantaminen, hankkeen kustannus- ja elin-
kaarianalyysien tukeminen sekä hankkeen tiedonsiirron tukeminen käytönaikaisessa 
tiedonhallinnassa. (buildingSMART 2012, RIL 229-1 2013) 
 
 
  
 
32 
 
Korpelan tutkimuksen mukaan tietomallipohjaisen suunnittelun ristiriitojen ratkaisemi-
nen lähtee suunnittelijoiden ristiriitojen ratkaisemisesta. Rakennushankkeen suunnitteli-
joiden toimintajärjestelmän ristiriidat aiheuttivat tutkimuksen mukaan ristiriitoja myös 
muille hankeosapuolille. Tämä johtuu siitä, että suunnittelijoiden suunnitelmat toimivat 
välineinä ja työkaluina työmaahenkilöstölle ja urakoitsijoille. (Korpela 2011) 
 
Korpelan tutkimuksen mukaan suunnittelijoiden ongelmien pääaiheet ovat suunnitelmi-
en muutokset. Suunnittelijoiden tulee tietää ajoissa, mitä suunnitella ja suunnitelmien 
lähtötietojen tulee olla kunnossa ajoissa. (Korpela 2011) Suunnittelijoilla tulisi olla sel-
vät pelisäännöt tietomallin sisällöstä ja tarkkuudesta sekä tietomallin suunnittelija-
osapuolten vastuista. Jokaisella suunnittelijaosapuolella tulisi olla tarvittavat lähtötiedot 
oman työn tekemiseen ja suunnitteluresurssit tulisi olla oikein mitoitettu. 
3.1.2 IFC-tiedonsiirto 
IFC on oliopohjainen tiedon siirtoon tietokonejärjestelmästä toiseen kehitetty kansain-
välinen ja jatkuvasti kehitettävä rakennuslana ISO/PAS 16739 standardi. Sen historia 
alkaa loppuvuodesta 1994 kun Autodesk perusti teollisen konsortion kehittämään C++ 
luokkia, jotka voisivat tukea integroitua ohjelmistokehitystä. 12 amerikkalaista yritystä 
yhdistyivät konsortioon, joka myöhemmin tuli tunnetuksi nimellä Industry Alliance for 
Interoperability. 1997 nimi kuitenkin muutettiin International Alliance for Interoperabi-
lity:ksi (IAI). IFC-standardia kehittävä IAI-järjestö tunnetaan nykyisin buildingSMART 
markkinointinimellä. IFC on itsenäinen ja puolueeton tiedostomuoto, jota ei omista mi-
kään ohjelmistokehittäjä. IFC:n tavoite on helpotta tiedonsiirtoa eri ohjelmistokehittäji-
en ohjelmistojen välillä. IFC-tiedonsiirto käsittää pelkästään oliotietojen eli 3D-
geometian ja parametrien siirtoa, eikä sillä voi siirtää piirustusmuotoisia tietoja. Uusin 
IFC-standardi versio 4 Add1 on julkaistu vuonna 2015. Smith ja Tardif esittävät IFC 
Support Capbility Maturity Model asteikon, jolla voidaan arvioida mallin tasoa sen suh-
teen, mitä tietoja voidaan luotettavasti siirtää eri ohjelmistojen välillä käyttämällä IFC-
tiedonsiirtoa. Asteikko kasvaa asteesta 1: ”ei yhteensopivuutta ohjelmistojen välillä” 
asteeseen 10: ”IFC-tiedostot ovat täysin tuettuja ja toimivat tiedonsiirrossa”. Vaikka 
kaikki yhteensopivuus käytännöt toimisivat, on IFC ainoa oikea kansainvälinen stan-
dardi ohjelmistojen välillä. Rakennushankkeissa ollaan siirtymässä täysin IFC-
tiedonsiirtoon, mutta vielä toistaiseksi sen lisäksi tarvitaan muita tiedonsiirtomuotoja 
vielä pitkään. (Smith, D & Tardif, M 2009, buildingSMART 2012, Eastman ym. 2011) 
 
Kuvassa (Kuva 10) on esitetty rakennesuunnittelijan tietovirtoja kuvaava kaavio. Kaa-
viosta voidaan nähdä, että tieto siirtyy monen eri osapuolen välillä ja nämä eri suunnit-
teluosapuolet käyttävät eri ohjelmistoja. Eri ohjelmistot käyttävät eri tiedostomuotoja. 
Pyrkimyksenä olisi saada tiedonsiirto sellaiseksi, että jokainen suunnittelussa käytettävä 
ohjelmisto pystyisi ymmärtämään ja käyttämään samaa tiedonsiirtodataa. IFC-
tiedonsiirto tähtää tähän, mutta kehitystä tarvitaan vielä paljon. 
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Kuva 10 Rakennesuunnittelijan tietovirtoja kuvaava kaavio integroidussa rakennusprojektissa. 
(Eklund 2011) 
3.1.3 Tulosteet 
Tietomallista voidaan tulostaa nykykäytännöstä poikkeavia asiakirjoja. Nykyisten kiin-
teämuotoisten suunnitteluasiakirjojen merkitys vähenee, kun käyttäjän itse määrittele-
miä tietotarpeita voidaan pitää tietomallista saatavien tulosteiden lähtökohtina. Tietojen 
toimittaminen esimerkiksi raudoitetehtaalle on entistä helpompaa pelkästään sähköises-
sä muodossa. Tietomallista tuotettavia tulosteita ovat esimerkiksi perinteiset suunnitte-
luasiakirjat (piirustukset, työselostukset jne.), asiakirjat (joissa vapaasti yhdistettävissä 
grafiikkaa, tekstiä ja luetteloita), määrätiedot halutussa muodossa, työvaihekohtaiset 
piirustukset ja niin sanotut ”täsmätulosteet”, 3D-kuvaukset hankkeen erivaiheista tai 
rakennuksen valituista osista, rakennusprosessia palvelevat logistiikkatiedot ja kiinteis-
töhallinnan lähtötiedot. (RIL 229-1 2013) 
3.2 Tietomallipohjaisen suunnittelun hyödyt 
3.2.1 Törmäystarkastelut 
Törmäystarkastelun tarkoituksena on tuoda eri suunnitteluosapuolien mallit yhteen ja 
tarkistaa tästä yhdistetystä mallista mahdolliset yhteentörmäykset, päällekkäisyydet ja 
mallin eroavuudet. Eroavuudet ja päällekkäisyydet pystytään tämän tarkastelun jälkeen 
helposti korjaamaan ja vaihtoehtoisista ratkaisuista sopimaan. Lisäksi yhdistetystä mal-
lista pystytään havaitsemaan ja korjaamaan esteettisyyteen vaikuttavat visuaaliset vir-
heet. Yhdistelmämalleista pystytään oikeanlaisilla sovelluksilla ajamaan ulos listaukset 
törmäystarkastelussa havaituista ongelmakohdista ja siten helpottamaan pääsuunnitteli-
jan työtä. (Eastman ym. 2011, Vuopala 2015) 
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3.2.2 Analyysit 
Tärkeimpinä analyyseinä voidaan pitää energia-analyysejä. Ne ovat tärkeä työkalu ra-
kennuksen energiatehokkuuden kannalta suunnittelua ohjattaessa. Tietomallien hyödyn-
täminen energia-analyysejä tehdessä mahdollistaa analyysien tekemisen systemaatti-
semmin, läpinäkyvämmin ja useimmissa tapauksissa myös tehokkaammin kuin tavan-
omaisin keinoin olisi mahdollista. Rakennuksen energia-analyysit pystytään tekemään 
linkittämällä rakennuksen tietomalli työkaluihin, jotka laskevat rakennuksen eristävyy-
den ja energiankäytöt lämmitykselle ja jäähdytykselle. Tietomallin hyödyntämisessä 
yksi tärkeimmistä hyödyistä saadaan, kun varmistetaan oikean informaation käyttöä 
laskelmissa. Energia-analyysien avulla pystytään arvioimaan ja kehittämään rakennuk-
sen energiankulutusta sen elinkaaren aikana. (Eastman ym. 2011, buildingSMART 
2012, Vuopala 2015) 
 
Aineiston mukaan muita tietomallin avulla tehtäviä analyysejä ovat mm. 
 
 toiminnalliset analyysit, 
 palosimulaatiot, 
 valaistus ja akustiikka-analyysit, 
 rakenneanalyysit, 
 elinkaarikustannusanalyysit, 
 käyttöikäanalyysit ja 
 ympäristövaikutusanalyysit. 
3.2.3 Aikatauluttaminen (4D) 
Tietomallin rakenneosat pystytään linkittämään aikatauluun, mikä mahdollistaa projek-
tin aikataulun graafisen havainnollistamisen. Käyttäjät pystyvät simuloimaan työmaan 
ja rakennuksen edistymistä rakentamisen jokaisessa vaiheessa. Esimerkiksi elementtien 
asennusjärjestys pystytään simuloimaan käyttäjän määrittelemillä värityssäädöillä tai 
animaatioin. Tämän tyyppinen simuloiminen mahdollistaa suunnitteluvirheiden aikaisen 
huomaamisen ja korjaamisen. Näiden virheiden huomaaminen vasta rakennusvaiheessa 
tulisi maksamaan paljon enemmän.  Aikatauluttamista voidaan hyödyntää myös työ-
maan logistiikkaa suunniteltaessa. Rakentamisen suorittamisesta ja logistisista ratkai-
suista pystytään simuloimaan useita vaihtoehtoisia ratkaisuja ja niistä pystytään arvioi-
maan ja valitsemaan suotuisin ratkaisu. Malliin syötettyjä aikatietoja voidaan myös 
käyttää toteutuneen ja suunnitellun ajankäytön vertailussa. (Eastman ym. 2011) 
3.2.4 Kustannusarviot (5D) 
Vuopalan (2015) mukaan tietomallista pystytään saamaan erilaisia kustannustietoja 
riippuen tietomalliin syötetyistä tiedoista ja tietomallin kypsyydestä. Muiden lähteiden 
mukaan tietomallin 3D-rakenneosat pystytään linkittämään eri materiaalien ja kompo-
nenttien hintatietoihin. Hintatiedot ovat yleensä materiaalien määrän mukaan, mutta 
pidemmälle vietynä ne voivat sisältää myös arvioita työpanoksen ja laitteiden hintoja. 
Tietomallin liittäminen hintatietoihin mahdollistaa täsmällisen kustannusarvioin missä 
tahansa suunnittelun vaiheessa ja luo ymmärrystä suunnittelussa tehtyjen päätösten ta-
loudellisista vaikutteista. Kustannusarviot mahdollistavat materiaalien ja rakennusrat-
kaisujen arvioinnin taloudelliselta kannalta. (Eastman ym. 2011) 
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3.3 Tietomallipohjainen suunnittelu projektinjohtamisessa 
Tietomallinnuksen (BIM) kasvava kiinnostus luo myös uusia ulottuvuuksia projektin-
johtomalleihin. Tietomallinnuksen kehitys luo uusia malleja kuten esimerkiksi Integ-
roidun projektitoimitus (IPD) mallin. IPD-malli on alun perin kehitetty monimutkaisiin 
ja suuriin infra- ja uudisrakentamisen projekteihin. Tämän mallin ideana on jakaa riskit 
hankkeen osapuolien välillä ja kannustaa heitä toimimaan yhdenmukaisena ryhmänä 
yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Uusien mallien toimivuuden kannalta korostuu 
yhä tiiviimpi yhteistyö ja kommunikointi projektiin osallistuvien osapuolien välillä. Eri 
osapuolten yhteistyössä käytyjen keskustelujen dokumentoiminen on tärkeää ja perin-
teisesti nämä keskustelut on tallennettu paperille tai dokumenttipohjaisesti. BIM ottaa 
perinteiset paperi ja dokumenttipohjaiset työkalut ja liittää ne virtuaaliseen ympäristöön. 
Tämä mahdollistaa tehokkuuden kasvattamisen uudelle tasolle kommunikoinnissa ja 
yhteistyössä. BIM:in potentiaali ulottuu projektin elinkaaren kaikille asteille. Sen avulla 
omistajan on mahdollista ymmärtää projektin tarpeet, suunnittelija tiimin on mahdollista 
analysoida, suunnitella ja kehittää projektia, urakoitsijan on mahdollista hallita projektin 
rakentamista ja toimitilajohdon on mahdollista hyödyntää mallia käyttö ja käytöstä pois-
to vaiheissa. Tulevaisuudessa BIM voisi kehittyä virtuaalisen projektin suunnittelun ja 
rakentamisen lähestymistapaan, jossa koko projekti simuloidaan virtuaalisesti kokonaan 
ennen käyttöönottoa. (Byrne & Broquetas & Volm 2013) 
    
Byrne, Broquetas ja Volm (2013) listaavat Allisonin (2010) tekemän blogiartikkelin 
mukaiset mahdolliset rakennuksen tietomallin hyödyt projektin johtajille. Hän listaa 10 
syytä, miksi projektin johtajan pitäisi hallita 5D BIM:in. 5D BIM käsitetään yleisesti 
Tietomalliksi, joka sisältää 3D-mallinuksen lisäksi aikataulutus tiedot ja tiedot projektin 
arvioimiseksi mallista. Vain harvoin PM artikkelit keskittyvät rakennuksen tietomalliin 
projektin johdon näkökulmasta, toisin kuin Allisonin artikkeli, jossa hän keskittyy ar-
tikkelissaan BIM:in mahdollisuuksiin PM työkaluna. Allisonin artikkelin listaukset ovat 
hyvät lähtökohdat, kun tarkastellaan BIM:in hyötyjä projektin johtajille. Byrnen, Bro-
quetaksen ja Volmin taulukoimat hyödyt mahdollisista BIM:in hyödyistä projektin joh-
tajille on esitetty taulukossa (Taulukko 3). 
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Taulukko 3 Mahdolliset BIM:in hyödyt projektipäällikölle. (Allison 2010) 
Mahdolliset hyödyt projek-
tipäällikölle 
Miksi? 
Projektin aikataulun ja budje-
tin organisointi 
Integroitu 5D BIM malli päivittää automaattisesti sekä 
aikataulut ja budjetit, kun jotain muutetaan mallissa 
Tehokas työskentely Suunnit-
telutiimin kanssa 
Käyttämällä integroitua 5D BIM mallia visualisoidak-
seen ja tutkiakseen muutosten vaikutusta, projektin 
johtaja voi pitää projektin laajuuden kurissa ja tulla 
luotettavaksi yhteydenpitäjäksi suunnittelijoiden ja 
omistajan välillä 
Aliurakoitsijoiden palkkaus ja 
kontrolloiminen 
Törmäystarkastelun hallitseminen ja koordinoiminen 
ovat avainasemassa pidettäessä aliurakoitsijoiden työ 
ennustettavana 
Requests for Information 
(RFIs) ja Muutostilaukset 
Hyödyntämällä koordinointi resoluutiota esirakentami-
sessa, muutostöiden määrä voidaan tuoda lähes nollaan 
Omistajan kokemuksen ja 
tyytyväisyyden optimointi 
Omistaja sai suuren sysäyksen itseluottamusta GC:ssä 
kun PM näytti hänelle, miten suunnittelupäätökset vai-
kuttavat hintaan ja aikatauluun 
Projektin päättäminen Projektin johto esittää 6D BIM:in – Tilojen resurssit 
takuutietojen kanssa, tekniset tiedot, huoltoaikataulut ja 
muut oleelliset tiedot 
Tuottomarginaali Projektin ymmärtäminen täysin 5D:ssä antaa projektin 
johdolla enemmän työkaluja pitämään tiukat ohjat sekä 
enemmän raportteja edistymisen seuraamiseen 
Progressiiviset omistajat ovat 
tuomassa BIM:in pakolliseksi 
heidän projekteissaan 
BIM-expertiksi tuleminen sekä esirakentamisessa että 
ulkona kentällä luo projektin johdon korvaamattomaksi 
avain pelaajaksi 
PM yrityksen kasvu Projektin onnistuminen 5D BIM:ssä tarkoittaa mahdol-
lisuutta kasvattaa yrityksen mainetta ja auttaa yritys-
joukkuetta voittamaan uusia tilauksia 
 
Byrnen, Broquetaksen ja Volmin (2013) artikkeliin tehdyn tapaustutkimuksen mukaan 
BIM on tehokas työkalu parantamaan tiettyjä keskeisiä näkökohtia rakennushankkeiden 
toimittamisessa. Tutkimuksessa kerättiin empiiristä aineistoa projektinhallinnan näkö-
kulmasta 35:ssä rakennushankkeessa siitä, miten BIM:in käyttö koettiin parantavan tai 
huonontavan projektin hallinnan osa-alueita. Tutkimuksen mukaan BIM:in käytön vai-
kutukset näkyivät parhaiten kustannuksissa. Kustannuksien jälkeen seuraavaksi tulivat 
aika, kommunikointi, koordinoinnin parantaminen ja laatu. BIM:in käyttöön oton nega-
tiivisia vaikutuksia oli suhteellisen paljon vähemmän ja useimmat niistä olivat ohjelmis-
toista tai laitteistoista riippuvia tekijöitä, kuten esim. työntekijöiden koulutus ohjelmis-
toihin ja liian tehottomat tietokoneet. Näiden negatiivisten vaikutuksien vähentämiseen 
panostamisella esim. henkilöstön kouluttamisella ja uusien laitteiden hankkimisella toisi 
yritykselle pitkällä tähtäimellä vain hyötyjä. Tutkimuksen mukaan useimmat Allisonin 
(2010) taulukossa 1 näytetyistä hyödyistä tuli täytettyä tutkimuksen kohteina olevissa 
projekteissa. Vain projektin päättämisessä BIM:in käytöllä ei ollut raportoituja hyötyjä. 
Siten tutkimus tukee ajatusta siitä, että BIM voi johtaa virtuaaliseen projektin suunnitte-
lu lähestymistapaan, varsinkin projektin elämänkaaren alkuvaiheilla. Yleisesti tutki-
muksen perusteella voidaan todeta, että BIM on sopiva työkalu projektin johtajille ja 
sen hyödyntämisessä projektin johtamisessa tulisi lisätä ja kehittää PM alan ammatti-
laisten keskuudessa. (Byrne & Broquetas & Volm 2013) 
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Byrnen, Broquetaksen ja Volmin (2013) tutkimuksen perusteella on vielä joitain haas-
teita, jotka tulisi pitää mielessä BIM:in hyötyjä tavoitellessa. BIM:iä tulisi markkinoida 
ja myydä tiukan kustannus-hyöty analyysin tukemana, kun vakuutetaan käyttäjät sen 
tuomasta lisäarvosta. Toisekseen joidenkin BIM ohjelmistojen välillä on yhteen toimi-
vuuden kanssa ongelmia. Vaikeammin selvitettäviä ongelmia ovat suunnittelun osapuo-
lien yhteisistä IT-laitteistoista sopiminen ja yhteistyö rajoittamatta tiedonkulkua tai tie-
tomallin jakoa suojellakseen tekijän- ja omistusoikeuksia. Henkilöstön kouluttamisen 
tarve on otettava myös huomioon, kun mietitään BIM:in käyttöönoton hyötyjä. Artikke-
lin mukaan avain tähän on integroitu suunnittelun lähestymistapa ja tehokas sidosryh-
mien sitoutuminen prosessiin, jossa otetaan huomioon myös loppukäyttäjän tarpeet. 
Tutkimuksen mukaan seuraava looginen askel olisi tehdä yksityiskohtaisempaa tutki-
musta BIM:in käytöstä yksittäisissä projekteissa, jotta löydettäisiin missä määrin hyödyt 
ovat riippuvaisia tietyn hankkeen ominaisuuksista. Miten projektin suuruus, arvo ja mo-
nimutkaisuus vaikuttavat BIM:in käytön tuottamiin hyötyihin. Lisäksi tällainen hienoja-
koinen analyysi voisi keskittyä rakennusprojektin projektinhallinnan näkökohtiin. (Byr-
ne & Broquetas & Volm 2013) 
 
 
Kuva 11 Tietomallintamisen hyödyt kaikkien hankeosapuolten näkökulmasta. (Korpela 2011) 
 
Korpelan (2011) tutkimuksen mukaan tietomallintamisen hyödyt jakautuvat kuvan 
(Kuva 11) mukaisesti. Kuvasta nähdään, että suurimpana hyötynä koettiin tietomallin 
havainnollisuus, jota seurasi määrät, listat ja luettelot. Tietomallipohjaisen suunnittelun 
kannalta suunnittelun helpottumista ja nopeutumista ei koettu tärkeäksi, vaan oman työn 
havainnoiminen ja suunnitelmaratkaisujen vertailu sai suuremman arvon. 
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Kuva 12 Tietomallintamisen hyötyjen jakautuminen hankeosapuolittain. (Korpela 2011) 
 
Korpelan (2011) tutkimuksen kuvan (Kuva 12) mukaan rakennesuunnittelijalle tär-
keimmät hyödyt ovat rakennesuunnittelun helpottuminen ja nopeutuminen sekä suunni-
telmien tarkastaminen. Myös muissa tutkimuksissa (Eastman ym. 2011, Karner ym. 
2008) dokumenttien ja piirustusten nopea tuottaminen on koettu tärkeimmäksi hyödyk-
si. Muista hankeosapuolista eroten tietomallin havainnollisuudella ja suunnitelmien 
tarkkuudella ei koettu olevan niin suurta painoarvoa. Korpelan mukaan tietomallinnuk-
sen ongelmat rakennesuunnittelun puolella painottuvat aikatauluongelmiin, ohjelmisto-
jen toimimattomuuteen ja sekä lähtötietojen puutteellisuudesta johtuviin tietomallien 
laatuongelmiin. (Korpela 2011) 
3.4 BIM-kypsyysasteet 
Yritykset kehittävät yleensä omat metodit määritelläkseen BIM-kypsyysasteiden tasot. 
Tämä käytäntö perustuu Yhdysvaltain kansallisesta tietomallinnusstandardista (NBIMS) 
kehitettyyn kypsyysmallimatriisin (CMM), jolla kartoitetaan tietomallin ”kypsyys”-
tasoa. Tällä mallilla käyttäjät pystyvät arvioimaan käytäntöjään ja prosessejaan teknis-
ten funktioiden taulukkopohjaisella arviointi kaavakkeella. CMM-mallin tarkoituksena 
on antaa rakennusteollisuuden toimijoille työkalu heidän BIM-tasonsa määrittämiseen 
yksittäisissä tietomalleissa vertailemalla sitä tiettyihin kriteereihin. Lisäksi CMM-
mallilla voidaan määrittää tavoitteita tietomallin tason kasvattamiseksi tulevissa projek-
teissa etenemällä kohti kehittyneempiä CMM-mallin ominaisuuksia. CMM-mallin tar-
kemmat kuvaukset on esitetty taulukossa (Taulukko 4). (NBIMS 2015) 
 
CMM-malli on matriisi, jossa x-akselilla on 11 kohtaa mallin kypsyyden kategoriaa ja 
y-akselilla on mallin kategorian kypsyysaste pienimmästä tasosta 1 suurimpaan tasoon 
10. Matriisin 11 kypsyyden kategoriaa ovat Data Richness, Life Cycle Views, Roles or 
Disciplines, Business Process, Change Management, Delivery Method, Timeli-
ness/Response, Graphical Information, Spatial Capability, Information Accuracy ja In-
teroperability/IFC Support. Matriisin rakenne pukee sanoiksi kypsyyden tasot kuvaillen 
organisaation tai yksittäisen projektin kiinnostuksen kohteet. 
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Koska matriisin kohdat ovat subjektiivisia ja tulkinnanvaraisia, ihmiset eivät aina ole 
samaa mieltä kaikkien mahdollisten kohtien tai kypsyystason kuvausten kanssa. Nämä 
kohdat ja kuvaukset kuitenkin edustavat yksinkertaistettua yhteisymmärrys perusteista 
lähestymistapaa. (Smith D & Tardif M 2009, NBIMS 2015). 
 
Taulukko 4 Vapaasti suomennettu CMM-matriisi (Smith D & Tardif M 2009, NBIMS 2015) 
 
 
 
Kyp-
syysaste 
A 
Datan 
määrä 
B 
Elinkaa-
rinäkymät 
C 
Roolit ja 
suunnitte-
lualat 
G 
Muutosten 
hallinta 
 
D 
Liiketoi-
minnan 
Prosessi 
F 
Aikajanat/ 
Reaktio 
E 
Toimitus 
tapa 
H 
Graafinen 
informaatio 
I 
Paikkatie-
to ominai-
suudet 
J 
Informaa-
tion 
tarkkuus 
K 
Yhteenso-
pivuus/ 
IFC-tuki 
1 Perus 
ydindata 
Ei koko 
projektin 
vaihetta 
Yksikään 
rooli ei 
täydelli-
sesti 
sisällytetty 
malliin 
Ei muutos-
tenhallinta 
mahdolli-
suutta 
Erillisiä 
prosesseja ei 
ole integroitu 
Useimmat 
reaktiotiedot 
manuaalisesti 
uudelleenke-
rätty – 
hitaasti 
Yksittäi-
nen pääsy 
ilman 
IA:ta 
Pääasiallises-
ti tekstiä – Ei 
teknistä 
grafiikkaa  
Ei paikka-
tietoja 
Ei ole 
tarkkuutta 
Ei yhteen-
sopivuutta 
2 Laajen-
nettu 
Datapa-
ketti 
Suunnitte-
lu ja 
mallinnus 
Vain yksi 
rooli 
sisällytetty 
Tiedostettu 
muutosten 
hallinta 
Vain harvat 
liikt. proses-
sit keräävät 
tietoa 
Useimmat 
reaktioinfot 
manuaalisesti 
uudelleenke-
rätty 
Yksittäi-
nen pääsy 
rajoitetulla 
IA:lla 
2D ei älykäs-
tä kuten 
suunniteltua 
Perus 
paikkatie-
dot 
Alkuperäi-
set tark-
kuudet 
Pakotettu 
yhteensopi-
vuus 
3 Tehos-
tettu 
Datapa-
ketti 
Lisätty 
rakentami-
nen/toimit
uksen 
Kaksi 
roolia 
osittain 
sisällytetty 
Tiedostettu 
MH ja 
perussyy-
analyysime-
netelmä 
(RCA) 
Jotkut liikt. 
prosessit 
keräävät 
tietoa 
Datapyynnöt 
ei BIM:issä, 
mutta 
useimmat 
muut datat 
Tietoverk-
ko pääsy 
perus 
IA:lla 
NCS 2D ei 
älykästä 
kuten suunni-
teltua 
Paikkatie-
dot 
Rajoitettu 
tarkkuus – 
Alkuperäi-
set tilat 
Rajoitettu 
yhteensopi-
vuus 
4 Data 
plus 
jotain 
infor-
maatiota 
Sisältää 
rakentami-
sen/toimitu
ksen 
Kaksi 
roolia 
täysin 
sisällytetty 
Tiedostettu 
MH, RCA ja 
palaute 
Useimmat 
liikt. proses-
sit keräävät 
tietoa 
Rajoitettu 
reaktio info 
saatavilla 
BIM:stä 
Tietoverk-
ko pääsy 
täydellisel-
lä IA:lla 
NCS 2D 
älykästä 
kuten suunni-
teltua 
Paikannettu 
rajoitetulla 
tiedon 
jaolla 
Täydelli-
nen 
tarkkuus - 
Alkuperäi-
set tilat 
Rajoitettu 
tieto siirtyy 
COTS:ien 
välillä 
5 Data 
plus 
laajen-
nettu 
infor-
maatio 
Sisältää 
rakentami-
sen/toimitu
ksen ja 
valmistuk-
sen 
Osittainen 
suunnitel-
ma, 
Suunnitte-
lu ja 
rakentami-
nen 
sisällytetty 
Toteuttaa 
muutosten 
hallintaa 
Kaikki 
liikt.(LT) 
prosessit 
keräävät 
tietoa 
Suurin osa 
reaktioinfosta 
saatavilla 
BIM:stä 
Rajoitetut 
web-
palvelut 
NCS 2D 
älykästä 
kuten raken-
nettua 
Paikkatie-
dolla 
paikannettu 
metadatan 
kanssa 
Rajoitettu 
tarkkuus – 
Alkuperäi-
set ja 
nykyiset 
Suurin osa 
tiedosta 
siirtyy 
COTS:ien 
välillä 
6 Datan 
lisäksi 
rajattua 
määrää-
vää 
infor-
maatiota 
Lisätty 
rajoitettu 
toiminta ja 
takuu 
Suunni-
telma, 
suunnittelu 
ja raken-
taminen 
sisällytetty 
Muutosten-
hallinta 
mahdollisuus 
Vain harvat 
LT. prosessit 
keräävät ja 
ylläpitävät 
tietoa 
Kaikki 
reaktioinfo 
saatavilla 
BIM:stä 
Täydelliset 
web-
palvelut 
NCS 2D 
älykästä ja 
ajankohtaista 
Paikkatie-
dolla 
paikannettu 
täydellisellä 
tiedon 
jaolla 
Täydelli-
nen 
tarkkuus - 
Alkuperäi-
set ja 
nykyiset 
Täydellinen 
tieto siirtyy 
COTS:ien 
välillä 
7 Datan 
lisäksi 
suurin 
osa 
määrää-
västä 
tiedosta 
Lisätty 
toiminta ja 
takuu 
Toiminta 
ja huolto 
sisällytetty 
osittain 
Toteutettu Jotkut LT. 
prosessit 
keräävät ja 
ylläpitävät 
tietoa 
Kaikki 
reaktioinfo 
saatavilla 
BIM:stä ja 
ajankohtaise-
na 
Täydelliset 
web-
palvelut 
IA:lla 
3D – älykästä 
grafiikkaa 
Osa rajoite-
tusta 
GIS:stä 
Rajoitettu 
laskennal-
liset alueet 
ja todelli-
nen 
tarkkuus 
Rajoitettu 
tieto 
käyttää 
IFC:tä 
yhteensopi-
vuudessa 
8 Datan 
lisäksi 
kaikki 
määrää-
vä tieto 
Lisätty 
rahoitus 
Toiminta 
ja huolto 
sisällytetty 
Toteuttaa 
MH:ta ja 
perussyy-
analyysime-
netelmää 
(RCA) 
Kaikki LT. 
prosessit 
keräävät ja 
ylläpitävät 
tietoa 
Rajoitettu 
reaaliaikai-
nen saanti 
BIM:stä 
Web-
palvelut – 
turvattu 
3D - Ajan-
kohtaista ja 
älykästä 
Osa vielä 
tarkemmas-
ta GIS:stä 
Täydelliset 
laskennal-
liset alueet 
ja todelli-
nen 
tarkkuus 
Laajennettu 
tieto 
käyttää 
IFC:tä 
yhteensopi-
vuudessa 
9 Rajattua 
tiedon 
hallintaa 
Täydelli-
nen 
laitoksen 
elinkaaren 
kokoelma 
Kaikki 
laitoksen 
elinkaaren 
roolit 
sisällytetty 
MH ja RCA 
valmiudet 
toteutettu 
Jotkut LT. 
prosessit 
keräävät ja 
ylläpitävät 
tietoa reaa-
liajassa 
Täydellinen 
reaaliaikai-
nen saanti 
BIM:stä 
Verkko-
keskeinen 
SOA 
pohjainen 
CAC 
pääsy 
4D – aika 
lisätty 
Integroitu 
täydellisek-
si GIS:ksi 
Laskennal-
linen GT 
rajoitetuil-
la mitta-
reilla 
Suurin osa 
tiedosta 
käyttää 
IFC:tä 
yhteensopi-
vuudessa 
10 Täydel-
linen 
tiedon-
hallinta 
Tukee 
ulkoista 
toimintaa 
Sisäiset ja 
ulkoiset 
roolit 
sisällytetty 
Toteuttaa 
MH:ta, 
RCA:ta ja 
palautetta 
Kaikki LT. 
prosessit 
keräävät ja 
ylläpitävät 
tietoa reaa-
liajassa 
Reaaliaikai-
nen saanti 
live-syötteillä 
Verkkko-
keskeinen 
SOA 
rooliperus-
teinen 
CAC 
nD – Aika ja 
kustannukset 
Integroitu 
GIS:ksi 
täydellisellä 
tiedon 
siirrolla 
Laskennal-
liset 
tarkkuudet 
täydellisil-
lä mitta-
reilla 
Kaikki tieto 
käyttää 
IFC:tä 
yhteensopi-
vuudessa 
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Suomessa käytetään yleensä Yleisten tietomallivaatimuksien (YTV) 2012 osion 5 ”Ra-
kennesuunnittelu” täydentävässä liitteessä RAK Tilaajan ohjeet tarkkuustasoja mallin-
nukselle, jos yritys ei ole kehittänyt omia mallinnustarkkuustasojaan. YTV 2012:n mu-
kaan mallinnustarkkuus jaotellaan uudisrakentamisessa neljään tasoon. Nämä neljä mal-
linnustarkkuustasoa ja niiden kuvaukset on esitetty taulukossa (Taulukko 5). Mallinnuk-
sen tasot kehittyvät perusgeometrian mallintamisesta elementtien yksityiskohtaiseen 
mallintamiseen kaikkine valutarvikkeineen. Pöyry Finland OY:llä tehdyssä tietomalli-
pohjaisessa suunnittelussa on yleisesti lähtökohtana toteuttaa mallinnus tarkkuustasolla, 
joka on verrattavissa taulukon tarkkuustasoon 4. Tästä huolimatta tietomallinnuksen 
tarkkuudesta sovitaan aina tilaajan kanssa projektikohtaisesti. (buildingSMART 2012) 
 
Taulukko 5 Mallinnuksen tarkkuustasot. (buildingSMART 2012) 
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3.5 Tietosisältö hankintoja palvelevassa ja toteutussuunnitte-
lussa 
3.5.1 Tietomallinnettavien rakenteiden yleinen tietosisältö 
Tietomallinnettavien rakenteiden rakennemallin yleinen tarkkuus ja tietosisältö Yleisten 
tietomallivaatimusten 2012 osion 5 ”Rakennesuunnittelu” mukaisesti on esitetty taulu-
kossa (Taulukko 6). Taulukossa esitetään oikeanpuoleisimmassa sarakkeessa mallin 
osa-alue ja esitetään sille keskimmäisessä sarakkeessa YTV 2012 asettama vaatimus. 
Vasemmanpuoleinen sarake on varattu ohjeille ja esimerkeille. Eri suunnitteluvaiheiden 
mallin tarkkuudet ja tietosisällöt on esitetty alakappaleissa 3.5.2 ja 3.5.5. (buildingS-
MART 2012) 
 
Taulukko 6 Yleiset tietomallivaatimukset rakennesuunnittelussa (buildingSMART 2012) 
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3.5.2 Hankintoja palveleva suunnittelu 
Hankintoja palveleva suunnittelu sisältyy tämän tutkimustyön kappaleessa 2.7. esitet-
tyyn toteutussuunnitteluun. Hankintoja palvelevassa suunnittelussa (TELU 08 – RAK 
C6) tietomalli kehitetään hankintakyselyjen edellyttämälle tasolle ja laaditaan tarjous-
pyyntöasiakirjat hankintakyselyjä varten. Kuvassa (Kuva 13) on esimerkki porrashuo-
neen elementtien mallinnustarkkuudesta siirryttäessä yleissuunnitteluvaiheesta hankin-
toja palvelevaan suunnitteluun. Kuvassa porrashuoneen malliin on eritelty elementit ja 
elementti on raudoitettu. Vaatimuksena on, että mallissa esitetään kantavien ja ei-
kantavien betonirakenteiden koko, laajuus, määrät sekä tarkka sijainti. Tällöin se palve-
lee myös lähtötietona esimerkiksi Talotekniikkasuunnittelua (TATE) sekä lämpö, vesi 
ja ilmanvaihto suunnittelua (LVI) varten. (buildingSMART 2012) 
 
 
Kuva 13 Esimerkki porrashuoneen elementtien mallitarkkuuden kehityksestä yleissuunnitteluvai-
heesta (kuvassa vasen) hankintoja palvelevaan vaiheeseen (kuvassa oikealla) siirryttäessä. ((buil-
dingSMART 2012) 
 
Hankintoja palvelevan suunnittelun yleisiä lähtötieto vaatimuksia Yleisten tietomalli-
vaatimuksien osion 5 ”Rakennesuunnittelu” mukaan ovat arkkitehdiltä IFC-malli YTV 
2012 osion 3 ”Arkkitehtisuunnittelu” mukaisesti ja mallista tulostetut 2D-piirustukset 
sovitussa formaatissa. TATE-suunnittelulta vaadittavia lähtötietoja rakennesuunnitteli-
jalle ovat IFC-malli YTV 2012 osion 4 ”Talotekninen suunnittelu” mukaisesti ja IFC-
varausmalli sovitussa laajuudessa. 
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Rakennesuunnittelijan tietomallivaatimuksia ovat: 
 
 Mallinnus YTV 2012 mallinnusliitteen 1 ”Rakennemallin tietosisältö” mukaisesti 
tai hankkeessa muuten päätetyn määrittelyn mukaisesti, 
 laadunvarmistus YTV 2012 osion 5 ”Rakennesuunnittelu” yleisten määrittelyjen 
ja YTV 2012 osion 6 ”Laadunvarmistus” mukaisesti, 
 IFC-mallin julkaisu YTV 2012 osion 5 ”Rakennesuunnittelu” yleisten määrittely-
jen ja osion 6 ”Laadunvarmistus” mukaisesti, 
 mallin julkaisu TATE-suunnittelijalle varausmallinnusta varten reikäpiirustuksien 
tekoprosessin mukaisesti, 
 tietomalliselostusten täyttö sekä 
 mallista tulostettavien piirustusten laadinta tilaajan tai yleisten ohjeiden mukaises-
ti. 
 
Mallista saatavia yleisiä hyötyjä hankintoja palvelevan suunnittelun vaiheessa ovat: 
 
 Suunnitelmien havainnollistaminen, 
 määrälaskenta, 
 suunnitelmien yhteensovittaminen, 
 työturvallisuuden ja rakennusalueen käytön suunnittelu, 
 rakentamisaikataulun suunnittelu ja havainnollistaminen, 
 asennus- ja työjärjestysten suunnittelu sekä 
 lähtötieto toteutussuunnittelulle. 
 
Yleisissä tietomalli vaatimuksissa hankintaa palvelevan suunnittelu vaiheen tulosteita 
ovat: 
 
 Paaluluettelo ja paalupiirustus, 
 perustuksien mittapiirustus, 
 anturoiden ja muiden perustuksien tyyppipiirustukset, 
 alapohjan mittapiirustus, 
 tasojen mittapiirustukset, 
 yleisleikkauspiirustukset, 
 elementtikaaviot, 
 VSS-mittapiirustus, 
 mallielementtipiirustukset, 
 mallikokoonpanopiirustukset sekä 
 teräsrakenteiden määrä- ja massaluettelo. 
 
(buildingSMART 2012) 
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3.5.3 Tietomallipohjainen reikä- ja varaussuunnittelu 
Vaatimuksena YTV 2012 antaa tietomallipohjaiselle reikä- ja varaussuunnittelulle sekä 
tietomallistatehtävien reikäpiirustuksille sen, että niiden tekeminen ja vastuut pitää aina 
sopia projektikohtaisesti. Rakennesuunnittelijan malli yhdistettynä TATE järjestelmä-
malliin ja tarvittaessa myös arkkitehdin rakennusosamalliin, helpottaa läpivientien pai-
kantamista ja siten myös suunnittelua. Rakennesuunnittelija tuottaa rakennuksen ja sen 
rakenteiden mallin sovitussa formaatissa TATE-suunnittelijalle varaussuunnittelua var-
ten. Malli tuotetaan kerroskohtaisena, sisältäen yläpuolisen laataston ja siihen liittyvät 
kantavat seinät. Vastaavasti myöhemmin TATE-suunnittelija toimittaa tehtyään IFC-
pohjaisen varausmallin rakennesuunnittelijalle kerroskohtaisena. Kuvassa (Kuva 14) on 
esitetty TATE-suunnittelijan rakennesuunnittelijan tietomalliin tuoma IFC-
reikävarausobjekti yksittäisessä seinäelementissä. Varaukset on mallinnettu siten, että 
niiden koko ja sijainti ovat oikeat. Varausobjekteista pitää ilmetä, kenen varaamia ne 
ovat. Varauksen koko ja tunnistetiedot liitetään attribuutteina varausobjektiin. Visuaali-
suuden kannalta ohjeistetaan, että varausobjektit mallinnetaan paksumpina kuin läpäis-
tävät rakenteet. Näiden varausobjektien perusteella rakennesuunnittelija tekee rakentei-
siin rei’itykset ja muut varaukset, mikäli se on rakenteellisesti mahdollista. Rakenne-
suunnittelijan informoitava TATE-suunnittelijaa, jos reiän teko on rakenteellisesti mah-
dotonta, jolloin TATE suunnittelija tekee ehdotusten perusteella uuden version varauk-
sista. Elementtien varauspiirustuksia tehtäessä tietomallipohjaista reikävaraussuunnitte-
lua ei vaadita sähkötekniikan putkitusten, rasioiden kokousten tai muiden vastaavien 
elementissä kulkevien reittien osalta vaan ne esitetään rakennesuunnittelijalle perinteisin 
suunnittelumenetelmin. Vain elementin kokonaan lävistävät varaukset tulee toimittaa 
reikävarausobjekteina. (Betoniteollisuus ry 2014, Suomen Betoniteollisuuden Keskus-
järjestö 1991, buildingSMART 2012) 
 
 
Kuva 14 TATE-suunnittelijan IFC-varausobjekti tuotuna rakennesuunnittelijan malliin. (buil-
dingSMART 2012) 
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3.5.4 Reikäpiirustusten tekoprosessi 
YTV 2012 mukaan käytettäessä tietomallipohjaista reikä- ja varaussuunnittelua tulee 
reikäpiirustuksien teko, vastuualueet ja toimintatavat RAK ja TATE-suunnittelun välillä 
sopia projektikohtaisesti. Tämän lisäksi on varmistettava, että rakenne- ja TATE suun-
nittelijoiden käytössä olevat sovellusohjelmistot ovat yhteensopivia. 2D-
reikäpiirustusdokumenttien laatija tulisi olla selvitettynä tilaajan puolelta jo suunnittelu-
sopimusten teon yhteydessä. YTV 2012 esittelee 3 eri toimintatapaa, joita voidaan har-
kita käytettäväksi, kun kohteessa tarvitaan 2D-reikäpiitustuksia. Toiminta tavat on esi-
telty seuraavassa taulukossa (Taulukko 7). (Betoniteollisuus ry 2014; Suomen Betonite-
ollisuuden Keskusjärjestö 1991, buildingSMART 2012) 
 
Taulukko 7 Reikäpiirustusten tekemisen toimintatavat (buildingSMART 2012). 
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Pöyryllä käytettävissä oleva reikä- ja varauskierto on esitetty kuvassa (Kuva 10). Tämä 
vastaa YTV 2012 esittelemistä vaihtoehdoista eniten vaihtoehtoa 1, jossa rakennesuun-
nittelija toimittaa pohjat TATE pohjat reikäpiirustuksia varten joihin TATE mitoittaa 
varaukset moduuliverkkoon sidottuina. TATE-suunnittelija toimittaa reikävaraukset 
IFC-muodossa rakennesuunnittelijalle, joka tarkastaa varaukset rakenteelliselta kannalta 
ja tarvittaessa palauttaa korjattavaksi tai luo piirustukset rakenteista ja toimittaa kuvat 
jakeluun. 
 
 
Kuva 15 Reikä- ja varauskierto toteutussuunnitteluvaiheessa. (Eklund 2011) 
3.5.5 Toteutussuunnittelu 
Tietomallin rakennemallin sisältö ja laajuus toteutussuunnitteluvaiheessa määräytyvät 
rakennesuunnittelijan sovittujen tehtävien laajuudesta. YTV 2012:n mukaan, jos suun-
nittelusopimuksessa ei ole muuta sovittu ja rakennesuunnittelija on projektissa myös 
elementti- ja/tai konepajasuunnittelijana, tulee kaikki elementit ja/tai kokoonpanot mal-
lintaa samaan tarkkuuteen kuin edellisen suunnitteluvaiheen mallielementit ja/tai ko-
koonpanot. Jos taas kyseinen suunnittelu tapahtuu muiden kuin rakennesuunnittelijan 
toimesta, rakennesuunnittelijan tulee jatkaa mallin kehittämistä muiden rakenteiden 
osalta. Kun elementti- ja/tai konepajasuunnittelu ja rakennesuunnittelu on jaettu eri osa-
puolille, tulee eri rakennesuunnittelijoiden yhteistyöstä, mallien jakamisesta ja yhteen-
sovittamisesta sopia projektikohtaisesti. Kuvassa (Kuva 16) on esitetty kohdassa 3.5.2 
esitetyn porrashuone-elementin mallinnustarkkuus toteutussuunnitteluvaiheessa. Tässä 
vaiheessa porrashuoneen jokainen elementti ja elementtien saumat on raudoitettu mal-
liin. (buildingSMART 2012) 
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Kuva 16 Toteutussuunnittelu vaiheessa porrashuoneen jokainen elementti on raudoitettu. (buil-
dingSMART 2012) 
 
Toteutussuunnittelun yleisiä YTV 2012 osion 5 ”Rakennesuunnittelu” mukaan arkki-
tehdeiltä ovat IFC-malli osion 3 ”Arkkitehtisuunnittelu” mukaisesti, mallista tulostetut 
2D-piirustukset sovitussa tiedostomuodossa sekä detaljit. TATE-suunnittelijoilta vaadit-
tavia lähtötietoja rakennesuunnittelijalle ovat IFC-malli osion 4 ”Taloteknisen suunnit-
telun” mukaisesti ja IFC-varausmalli. 
 
Rakennesuunnittelijan tietomallivaatimuksia ovat: 
 
 Mallinnus YTV 2012 mallinnusliitteen 1 ”Rakennemallin sisältö” mukaisesti tai 
hankkeessa muuten päätetyn määrittelyn mukaisesti 
 Laadunvarmistus YTV 2012 osion 5 ”Rakennesuunnittelu” yleisten määrittelyjen 
ja YTV 2012 osion 6 ”Laadunvarmistus” mukaisesti 
 IFC tulostus YTV 2012 osion 5 ”Rakennesuunnittelu” yleisten määrittelyjen ja 
osion 6 ”Laadunvarmistus” mukaisesti 
 Tietomalliselostuksen täyttö 
 Mallista tulostettavien piirustuksien laadinta tilaajan tai yleisten ohjeiden mukai-
sesti 
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Mallista saatavia hyötyjä toteutussuunnitteluvaiheessa ovat: 
 
 Suunnittelun havainnollistaminen 
 Määrälaskenta 
 Suunnitelmien yhteensovittaminen 
 Työturvallisuuden ja rakennusalueen käytön suunnittelu 
 Rakentamisaikataulun ja toteutumatilanteen esittäminen ja havainnollistaminen 
 Asennus- ja työjärjestysten suunnittelu 
 
Mallista saatavat tulosteet toteutussuunnittelun vaiheessa ovat: 
 
 Paalutuksen toteutumapiirustus 
 Perustuksen mittapiirustus 
 VSS mittapiirustus 
 Paikallavalujen rakenteiden mittapiirustukset 
 
Lisäksi mallista saatavia projektikohtaisesti päätettäviä tulosteita ovat: 
 
 Perustuksen raudoituspiirustus 
 VSS raudoituspiirustus 
 Paikallavalurakenteiden raudoituspiirustus 
 Paikallavalurakenteiden raudoituspiirustukset 
 Paikallavalurakenteiden raudoitusluettelot  
 
(buildingSMART 2012) 
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4 Rakennesuunnittelun asiakirjat 
Kappaleissa 4.1-4.6 käydään läpi elementtirakennesuunnitteluun liittyvien piirustuksien 
ja raporttien suomen standardoimisliiton (SFS) SFS-EN ISO -standardien ja Suomen 
Rakennusinsinöörien Liiton ohjeistettua sisältöä. Rakennesuunnittelun asiakirjojen ja 
dokumenttien vaatimukset asettaa tilaaja. Usein tilaaja vaatii voimassaolevien standar-
dien noudattamista. Tilaajan kanssa voidaan sopia käytettävien mitoitus- ja suunnittelu-
perusteiden käytöstä. Olemassa olevia ohjeistuksia, kuten esimerkiksi RIL:n ohjeet, 
voidaan käyttää rakennesuunnittelussa, jos tilaajan kanssa ei ole muusta sovittu. SFS-
EN ISO standardit määrittelevät yleiset säännöt elementtirakenteiden piirustuksille, joita 
RIL:in ohje tarkentaa ja täydentää. Nämä standardit ja ohjeistukset luovat omalta osal-
taan pohjan koko tietomallipohjaiselle rakennesuunnittelulle, sillä kaikkien tulostettavi-
en dokumenttien tulee olla näiden ohjeistuksien mukaisia. 
4.1 Suunnitteluasiakirjat ja niihin kohdistuvia vaatimuksia 
Rakennesuunnittelun tuottamaan asiakirjakokonaisuuteen kuuluvat kirjalliset asiakirjat 
(työselostukset, selvitykset jne.), piirustukset, luettelot ja laskelmat. Suunnitteluasiakir-
jojen laadintaan ja sisältöön vaikuttavat lait, asetukset, viranomaismääräykset ja -ohjeet, 
rakennusvalvontaviranomaisten ohjeet, yleiset standardit (EN, SFS) ja ohjeet sekä mate-
riaali- ja tuotekohtaiset suunnitteluohjeet. Kohteen suunnittelun edetessä tiedon määrä 
ja tarkkuus kasvavat. Suunnittelussa ja asiakirjoja laadittaessa ja päivitettäessä on pidet-
tävä huolta suunnitteluasiakirjojen selkeydestä ja käyttötarkoitukseen sopivuudesta. 
Asiakirjoissa esitettävien asioiden ja tietojen on oltava yksiselitteisiä ja asiakirjat eivät 
ole ristiriitaisia eivätkä sisällä turhaa tietoa. On otettava huomioon, että asiakirjojen 
sisältö ja tarkkuus vastaavat rakennusprosessin ko. vaiheen ja tiedon käyttäjien tarpeita 
ja vaatimuksia. Asiakirjojen tulee olla tulostettu ko. tarvetta varten käyttökelpoiseen 
kokoon ja asiakirjat on tarkastettu ja hyväksytty sovitun menettelyn mukaisesti. Jos 
asiakirjoissa esiintyy ristiriitaisuuksia, asiakirjoista pätevin on yleensä työselostus. Seu-
raavaksi pätevin on määräluettelo ja viimeiseksi piirustus. (RIL 229-1 2013) 
 
Ensisijainen Suomessa käytettävä suunnittelujärjestelmä on eurooppalaiset suunnittelu-
standardit eli Eurokoodit. Suomessa käytettävistä suunnittelumenettelyistä kantavien 
rakenteiden osalta määrätään ympäristöministeriön asetuksessa kantavista rakenteista ja 
asetuksessa pohjarakenteista. Eurokoodien ja niitä koskevien ympäristöministeriön ase-
tuksina annettujen kansallisten liitteiden mukaisesti suunnitellessa, kaikki olennaiset 
tekniset vaatimukset täyttyvät. Valvontaviranomainen voi kuitenkin perustelluista syistä 
kohdekohtaisesti hyväksyä käytettäväksi myös muita järjestelmiä. Näiden käyttö edel-
lyttää, että ne on hyväksytetty ennen suunnittelun käyttämistä ja olennaiset tekniset vaa-
timukset täyttyvät. Rakentamismääräyskokoelmasta löytyy rakentamista koskevia mää-
räyksiä, ohjeita ja opastavaa tietoa. Suunnittelun sisältöön vaikuttaa myös oleellisesti 
mm. tuotehyväksyntämenettely sekä toteutus- ja tuotestandardit. Eurokoodeilla suunni-
teltaessa käytetään toteutusohjeina eurokoodijärjestelmän kanssa yhteensopivia toteu-
tusstandardeja, joista esimerkkinä standardit betonirakenteiden toteutukselle SFS-EN 
13670 ja sen käyttöön liittyvät kansalliset ohjeet SFS 5975 sekä betonin valmistusta 
koskeva standardi SFS-EN 206-1 ja kansallinen soveltamisstandardi SFS 7022. (RIL 
229-1 2013) 
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4.2 ISO-standardit betonielementtirakentamisen piirustuksissa 
The International Organization for Standardization (ISO) on maailmanlaajuinen kansal-
listen standardisoimisjärjestöjen liitto. ISOn tekniset komiteat valmistelevat ISO-
standardit ISO/IEC:n sääntöjä. Betonielementtirakenteiden suunnittelua ja dokumen-
tointia käsittelevät eurooppalaiset EN ISO 4172:1996, 7200:2004 ja 7437:1996 standar-
dit. (Suomen Standardoimisliitto 2017, SFS-EN 4172 1996) 
 
ISO 4172 standardi määrittelee yleiset säännöt työmaalla asennettavien elementtiraken-
teiden asennuspiirustuksille. Elementtipiirustuksien dokumentoinnin tulisi sisältää: 
 
 Sijainti-/mittapiirustuksen, 
 detaljipiirustuksen, 
 komponentin aikataulun ja 
 tarvittavat lisämäärittelyt ja listat lisävarusteista sekä erityiset kuljetusvaatimuk-
set. 
(SFS-EN ISO 4172 1996) 
ISO 7437 standardi määrittelee yleiset säännöt elementtirakenteiden toteutus- ja valmis-
tuspiirustuksille. Esivalmistettujen rakenneosien piirustuksien tulee määritellä osien 
koostumus ja muoto. Komponentit tulee mitoittaa ja niiden kaikki valmistuksessa, tar-
kastuksessa ja jatkokäsittelyssä tarvittavat tiedot tulee esittää piirustuksissa. Näitä tarvit-
tavia tietoja ovat esimerkiksi: 
 
 komponenttien nimitiedot, 
 raudoitukset, 
 pintojen vaatimukset, 
 sisäänrakennetut osat, reiät, syvennykset ja urat, 
 varaus muotista helpolle poistamiselle ja 
 turvalaitteet nostamista ja varaukset käsittelylle, kuljetukselle ja varastoinnille. 
Valmistuspiirustukset toteutetaan asiaankuuluvan kansainvälisen standardin mukaan ja 
paperikoot valitaan ISO 5457 standardin mukaisesti. Valmistuspiirustuksien suositellut 
mittakaavat ovat ISO 5455 standardin mukaan päänäkymille 1:50, 1:20, 1:10 sekä detal-
jeille 1:20, 1:10, 1:5, 1:2 ja 1:1. Näkymät ja leikkaukset tulee esittää ISO 128 mukaisilla 
referenssinuolilla ja mitoituksessa suositellaan käytettäväksi yleistä origoa. Ympyrän-
muotoiset syvennykset ja kolot tulee mitoittaa niiden keskiviivasta ja neliskulmaiset 
niiden reunoista. Yleiset toleranssit annetaan usein teknisissä tiedoissa. Jos tarpeellista, 
ne osoitetaan asiaankuuluvin merkein ISO 6284 standardin mukaan. (SFS-EN ISO 7437 
1990) 
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ISO 7200 standardi määrittelee otsikkotauluissa ja teknisten asiakirjojen otsikoissa käy-
tettävät tietokentät sekä käsintehdyssä, että tietokonepohjaisessa suunnittelussa. ISO 
7200 standardin tarkoituksena on varmistaa, että asiakirjat ovat yhteensopivia ja siten 
helpottaa asiakirjojen vaihtoa. Asiakirjahallintajärjestelmiä käytettäessä on pidettävä 
huoli, että tiedot on syötetty oikeaan tietokenttään ja oikealla tavalle, jotta järjestelmän 
toiminnot toimisivat tyydyttävällä tavalla. Otsikkoalueen sijoittelussa on esitetty stan-
dardissa ISO 5457. Otsikkoalueen tietokentät voidaan jakaa: 
 
 Tunnisteiden tietokenttään, 
 kuvaileviin tietokenttiin ja 
 hallinnollisiin tietokenttiin. (SFS-EN ISO 7200 2004) 
Nämä standardit ovat vahvistettu suomalaisiksi kansallisiksi standardeiksi ja ne määrit-
televät piirustuksien ja dokumenttien sisältöä. Näiden standardien pohjalta on tehty tar-
kempia ohjeistuksia, joista tässä tutkielmassa on vertailukohteena käytetty Suomen Ra-
kennusinsinöörien Liiton rakennesuunnittelun asiakirjaohjetta RIL 229-1 2013. Tämän 
työn liitteistä löytyy kooste edellä mainittujen standardien määrittelemistä tietosisällöt. 
4.3 Tuotehyväksyntä ja CE-merkintä 
Tietomallissa pystytään lisäämään suunnitelluille objekteille tuotehyväksyntöjen ja CE-
merkintöjen tietoja. Tietomallista pystytään siten tarkastelemaan myös elementtien 
suunnittelussa ja valmistuksessa noudatettuja standardeja. Perusstandardi betonival-
misosille on EN 13369 ”Betonivalmisosien yleiset säännöt”. EN 13369 viittaa eurokoo-
deihin ja betonistandardiin EN 206-1. Tästä standardista löytyy kaikille tavanomaisille 
betonivalmisosille yhteiset säännöt. Harmonisoidut tuotestandardit sisältävät tuotekoh-
taiset täydentävät säännöt ja liitteen ZA, jossa on kyseisen tuotteen CE-merkintää kos-
kevat säännöt. (Elementtisuunnittelu.fi 2013, Ympäristöministeriö 2017) 
 
Rakennustuotteiden kaksi päämenettelyä ovat CE-merkinnät ja hyväksyntä kansallisten 
hyväksyntämenettelyiden kautta. EU:n Rakennustuoteasetuksessa 305/2011 määritel-
lään tuotteita ja niiden valmistamista koskevia asioita. Seuraavaksi muutama esimerkki 
määritelmistä: 
 
 Rakennustuote on tuote tai tuotejärjestelmä, joka valmistetaan ja saatetaan 
markkinoille käytettäväksi pysyvinä osina rakennuskohteissa tai niiden osissa ja 
jonka suoritustaso vaikuttaa rakennuskohteen suoritustasoon rakennuskohteen 
perusvaatimusten osalta. 
 Rakennuskohde tarkoittaa sekä rakennuksia, että maa- ja vesirakennuskohteita. 
 Valmistaja on luonnollinen tai oikeushenkilö, joka valmistaa tai antaa suunnitel-
la tai valmistaa rakennustuotetta ja markkinoi sitä omalla nimellään tai tavara-
merkillään. 
 Jakelija on toimitusketjuun kuuluva luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, ei 
kuitenkaan valmistaja tai maahantuoja, joka asettaa rakennustuotteen saataville 
markkinoilla. 
 Maahantuoja on unioniin sijoittunut luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, joka 
saattaa kolmannesta maasta tuodun rakennustuotteen unionin markkinoille. 
Markkinoille saattaminen tarkoittaa rakennustuotteen asettamista ensimmäistä 
kertaa saataville unionin markkinoilla. (RIL 229-1 2013) 
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CE-merkintä on pääasiallinen tapa rakennustuotteen tuotehyväksynnälle. Rakennustuot-
teiden CE-merkintä on ollut pakollista 1.7.2013 alkaen niiden rakennustuotteiden osalta, 
joille on olemassa harmonisoitu eurooppalainen tuotestandardi (hEN), jonka siirtymäai-
ka on päättynyt. CE-merkintää edellytetään myös tuotteilta, joille on myönnetty eu-
rooppalainen teknillinen arviointi (ETA), joka on yritys- ja tuotekohtainen. Suomessa 
on käytössä myös kansallinen vaatimusstandardi (NAS), jossa esitetään mm. Suomessa 
käytettävät kansalliset vaatimustasot ko. tuotteille silloin, kun ne esimerkiksi poikkeavat 
yleisistä eurooppalaisista vaatimustasoista tai kyseistä vaatimusta ei ole mainittu tuote-
standardeissa ollenkaan. Poikkeuksellisesti tuotteiden CE-merkintää ei tarvita, jos tuote 
on valmistettu tilauksesta tiettyyn kohteeseen muuten kuin sarjatuotantona ja joiden 
kiinnittämisestä rakennuskohteeseen vastaa valmistaja. Vastaavasti jos tuote valmiste-
taan rakennuspaikalla ja tuotteen kiinnittämisestä vastaa valmistaja ei CE-merkintää 
tarvita. Myös niissä tapauksissa CE-merkintä ei ole välttämätön, kun kyseessä on histo-
rialliseen korjausrakennuskohteeseen perinteiseen tapaan valmistettu tuote.  Joillekin 
tuotteille ei vaadita CE -merkintää. Näille tuotteille valmistaja voi osoittaa tuotteen tek-
niset ominaisuudet Suomessa erikseen hyväksyttyjen menettelyjen kautta. Näitä menet-
telyjä ovat ympäristöministeriön asetuksina annettavien tyyppihyväksyntäasetuksiin 
perustuva tyyppihyväksyntä, varmennustodistus, valmistuksen laadunvalvonnan var-
mentaminen ja varmentaminen rakennuspaikkakohtaisesti. Taulukossa (Taulukko 8) on 
esitetty betonielementtien CE-merkintöihin liittyvät betonituotestandardit. (RIL 229-1 
2013, Ympäristöministeriö 2017) 
 
Taulukko 8 Betonituotestandardit taulukoituna. (Elementtisuunnittelu.fi 2013) 
 
 
 
  
 
53 
 
CE-merkittyjen tuotteiden suunnittelussa käytetään eurokoodeja riippuen kantavan ra-
kennustuotteen CE-merkintämenetelmästä. Tuotteen suunnittelussa on käytettävä euro-
koodeja ja niihin liittyviä kansallisia liitteitä silloin, kun tuotteen mitoitus kuuluu CE-
merkintään ja siten myös valmistajan toimitukseen. Jos taas tuotteen mitoitus ei kuulu 
CE-merkintään, tuotteen suunnittelu tehdään kohdemaassa hyväksytyllä mitoitusmene-
telmällä. Suomessa tämä tarkoittaa ensisijaisesti eurokoodeja. Suunnitelmissa on ilmoi-
tettava vaadittava tekninen vaatimustaso tuotteille kyseenomaisessa kohteessa. Suunni-
telmissa tulee ottaa huomioon kansallisessa soveltamisasiakirjassa (NAS) esitetyt seikat 
ja tuotteen on oltava näiden mukainen. Valmistaja ilmoittaa tuotestandardin edellyttä-
mät arvot tuotteilleen suoritustasovaatimuksessa (DoP = Declaration of Performance). 
CE-merkintää tai suoritustasoilmoitusta on verrattava suunnitelma-asiakirjoissa esitet-
tyihin vaatimuksiin, sillä ne eivät itsessään varmista, että tuote on kohteen vaatimusten 
mukainen. Tuotteen käyttäjä voi valita kohteeseen asianmukaiset tuotehyväksynnät ja 
asetetut vaatimukset täyttäviä tuotteita. (RIL 229-1 2013, Ympäristöministeriö 2017) 
 
CE-merkinnän piiriin voi joillakin tuotteilla kuulua myös suunnittelu. Tällöin tuotteen 
suunnittelussa on otettava huomioon standardien vaatimukset ja muut kohteelle esitetyt 
olennaiset tekniset vaatimukset. Suunnittelijan on mahdollista määritellä suunnitelmis-
saan vaatimuksina suoraan tuotenimikkeitä. Tällöin suunnittelijan on oltava varma, että 
kyseisellä tuotenimellä on olemassa asianmukaiset tuotehyväksynnät. Kaikkia raken-
nusalan tuotteita ei ole CE-hyväksytty, vaan niillä voi olla olemassa harmonisoitu tuote-
standardi. Jos harmonisoidun tuotestandardin piiriin kuuluvalla tuotteella on voimassa 
oleva tyyppihyväksyntä, varmennettu käyttöseloste tms. CE-merkintä tuotteelle tarvi-
taan vasta aiemman voimassaoloajan päättymisen jälkeen. Tuotteiden CE-merkinnän 
vaatimus tulee rakennustuoteasetuksen kautta, eikä suunnittelija voi vaatia sitä. (RIL 
229-1 2013, Ympäristöministeriö 2017) 
 
Rakennetuotteiden hyväksyntöihin liittyvät vastuut ja tehtävät jakautuvat rakennus-
hankkeeseen ryhtyvälle, vastaavalle rakennesuunnittelijalle, osakokoisuuden suunnitte-
lijalle, urakoitsijalle/työmaalle, hankinnalle, tuotevalmistajalle, tavaran toimittajal-
le/maahantuojalle/jakelijalle, tuoteosan suunnittelijalle, rakennusvalvonnalle ja hyväk-
sytylle testauslaitokselle. Vastaavan rakennesuunnittelijan vastuulla on ilmoittaa suun-
nitteluasiakirjoissa olennaiset vaatimustasot kohteessa käytettäville turvallisuuden ja 
terveellisyyden kannalta olennaisimmille rakennustuotteille. Vastaava rakennesuunnitte-
lija huolehtii, että erillistehtävinä laaditut suunnitelmat muodostavat keskenään toimi-
van kokonaisuuden ja, että Suomen kansallisia liitteitä on käytetty, kun CE-merkintä 
kattaa kantavuuden mitoituksen. Vastaavan rakennesuunnittelijan vastuulla on toimittaa 
riittävät lähtötiedot kantavien rakennustuotteiden suunnittelijoille. Vastaavan rakenne-
suunnittelijan on saatava pyytämättä käyttöönsä olennaiset CE-merkittyjen kantavien 
tuotteiden mitoituslaskelmat tuoteosasuunnittelijoilta ja huolehdittava, että suunnitel-
missa on käytetty Suomen kansallisia liitteitä silloin, kun hankittujen tuotteiden CE-
merkintä kattaa kohdekohtaista suunnittelua. Normaalisti, jos ei ole tehty erillistä sopi-
musta, vastaavan rakennesuunnittelijan tehtäviin ei kuulu ulkomaankielisten tuotedo-
kumenttien kääntäminen suomeksi, muiden suunnittelijoiden pätevyyksien selvittämi-
nen eikä tuotehyväksyntöihin mahdollisesti liittyvien puutteellisten asiakirjojen selvitte-
ly tai täydentäminen. (RIL 229-1 2013, Ympäristöministeriö 2017) 
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Osakokonaisuuden suunnittelija huolehtii, että kyseiseen osakokonaisuuteen kuuluvien 
tuotteiden olennaiset tekniset ominaisuudet on määritelty, että suunnitelmiin kauppa-
merkkeinä ilmoitetuilla tuotteilla on CE-merkintä tai kansallisen menettelyn mukainen 
hyväksyntä. Ilman erillistä sopimusta osakokonaisuuden suunnittelijan tehtäviin ei kuu-
lu hankinnan avustaminen sopivan tuotteen valintaan eikä vaihtoehtoisten tuotteiden 
selvittäminen. Tuoteosan suunnittelijan vastuulla on toimittaa määräysten mukaiset 
suunnitelmat vastaavalle rakennesuunnittelijalle ennen tuotteiden toteutusta tai valmis-
tusta silloin, kun CE-merkintään liittyy tuotteen suunnittelu valmistajalla. Tuoteosan 
suunnittelija valitsee tuoteosissa käytettävät CE-merkityt tuotteet esim. tietyn suoritus-
tason täyttävinä. (RIL 229-1 2013, Ympäristöministeriö 2017) 
4.4 Betonielementtirakenteiden työselostus ja muut asiakirjat 
Rakennesuunnittelija laati yhteistyössä muiden rakennusprojektiin osallistuvien kanssa 
useita eri tekstiasiakirjoja. Lisäksi rakennesuunnittelija laatii itsenäisesti materiaalikoh-
taiset runkotyöselostukset sekä runkoa täydentävien rakenteiden työselostukset. Seuraa-
vaksi esitetään lyhyesti työselostus, rakennustapaselostus ja rakennusselostus. 
 
Työselostus on asiakirja, joka kokoaa yhteen piirustuksissa esitetyn kokonaisuuden. 
Työselostus laaditaan piirustuksien kanssa toisiaan täydentäväksi kokonaisuudeksi, si-
ten että suunnitelmien sisältö on selkeä ja ristiriidaton. Työselostuksessa ja piirustuksis-
sa pyritään välttämään samojen vaatimuksien ja asioiden esittämistä. Tavoitteena on, 
että asiat esitetään vain yhden kerran projektia koskevissa dokumenteissa käyttäen viit-
tauksia tarvittaessa. Työselostuksia laadittaessa tulee ottaa huomioon, että ristiriitai-
suuksia löydettäessä työselostukset priorisoidaan urakkasopimuksissa piirustusten edel-
le. Työselostuksien tulee olla selkeitä, yksiselitteisiä, kattavia ja ytimekkäitä. Työselos-
tuksessa ei esitetä urakoitsijoiden keskinäisiä velvoitteita, vastaanotto- ja jälkitarkas-
tusmenettelyjä, varauspiirustusohjeita ja osittain takuita koskevia määräyksiä, vaan ne 
on sisällytetty urakkarajaohjelmiin ja urakkarajaliitteisiin. Urakkarajojen tarkennukset 
esitetään piirustuksissa ja jos työselostusta laadittaessa törmätään urakkarajaongelmiin, 
niistä informoidaan eri osapuolille, jotta rajojen täsmennyksistä ja esivalmisteluista voi-
daan sopia. (RIL 229-1 2013) 
 
Rakennustapaselostus on kohteen yleissuunnitteluvaiheen rakennus- ja taloteknistä to-
teutumista yleissuunnitteluvaiheen vaatimalla tarkkuudella kuvaava asiakirja. Raken-
nustapaselostusta käytetään apuvälineenä mm. kustannusohjauksessa, projektin päätök-
senteossa sekä hankkeen markkinoinnissa. Rakennustapaselostuksessa esitetään kohteen 
yleistiedot ja laajuus, eri osapuolien yhteystiedot, aluerakenteet, pohjarakenteet, perus-
tukset, rakennusrunko, julkisivu, yläpohjarakenteet, täydentävät rakennusosat, sisäpin-
nat, rakennusvarusteet, siirtolaitteet ja talotekniikka. Rakennustapaselostus laaditaan 
yhteistyössä eri suunnittelijoiden kesken ja rakennesuunnittelija täydentää kantavien 
rakenteiden tiedot. (RIL 229-1 2013) 
 
Rakennusselostus on tärkeä osa hankkeen urakkalaskenta-asiakirjoja ja se on aina han-
kekohtainen asiakirja. Rakennusselostus toimii myös rakennustyön toteutuksen ohjeena, 
valvonta-asiakirjana ja toteutussuunnittelun suunnitteluohjeena. Rakennusselostus laadi-
taan siten, että se muodostaa yhdessä muiden kohteen asiakirjojen kanssa yhteensopivan 
kokonaisuuden. Rakennusselostuksessa kuvataan suoritettavat työt ja yksilöidään ra-
kennuskohteen rakennustekninen laatu. Rakennuskohteen laadulliset ominaisuudet, joita 
ei piirustuksissa ole täsmällisesti esitettävissä, sisällytetään rakennusselostukseen ja sitä 
voidaan täydentää erillisillä työselostuksilla tai projektieritelmillä. 
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Rakenneselostuksessa tulee olla kootusti esitetty suunnittelijoiden yhteystiedot ja päte-
vyydet Rakenneselostus laaditaan käyttäen viittauksia yleisiin laatua ja toteutusta mää-
ritteleviin julkaisuihin kuten esim. RIL- ja RYL-ohjeet. Rakennesuunnittelija osallistuu 
pääasiassa kaivantojen ja täyttöjen, kuivausrakenteiden, tuentojen ja vahvistuksien, pu-
rettavien rakenteiden, perustuksien ja alapohjien, runko, julkisivu, ulkotaso, vesikatto ja 
tarvittaessa täydentävien rakenteiden koskevien lukujen laatimiseen rakennusselostuk-
sessa. (RIL 229-1 2013) 
 
Runkotyöselostuksissa kuvataan suoritettavat työt, laatuvaatimukset ja erityisesti laadul-
liset ominaisuudet, joita ei piirustuksissa ole täsmällisesti esitettävissä. Perinteistä run-
kotyöselostusta korvaamaan on kehitetty tiiviimpiä ja helppokäyttöisempiä projektieri-
telmämalleja. Projektieritelmämallit käsittelevät pääasian samoja asioita kuin työselos-
tukset, mutta kohdistuvat yksittäisiin rakenteisiin esim. puu-, teräs-, tai betonirakentei-
siin. (RIL 229-1 2013) 
 
Betonielementtirakenteiden työselostuksessa on kaikkien työselostusten tapaan esitettä-
vä kohteen yleistiedot, mm. kohteen esittely, projektiin osallistujien yhteystiedot, nou-
datettavat määräykset ja asiakirjat, suunnittelijoiden pätevyysvaatimukset sekä kohteen 
suunniteltukäyttöikä. Työselostuksessa esitetään myös kohteen suunnittelun erityisvaa-
timukset, työn laajuus riittävällä tarkkuudella ja urakoitsijalta velvoitetut toimitukseen 
liittyvät asiapaperit. Mikäli urakkaan liittyy suunnittelutehtäviä, on ne aina esitettävä 
selostuksessa. Tuoteosien suunnittelijoilta vaadittavat pätevyydet sisällytetään myös 
työselostukseen. Näiden yleisten asioiden lisäksi betonielementtirakenteiden työselos-
tuksessa esittäviä asioita ovat työn laajuus, rakennejärjestelmä, elementtirakenteiden 
suunnittelu, mittatarkkuus, yleiset materiaalivaatimukset, käyttöikämitoituksen perus-
teet, elementit ja niiden valmistus, elementtien toimitus, elementtien asennus, elementti-
en saumaus sekä jälki- ja viimeistelytyöt. Elementtitoimituksen laajuuden selvittämisek-
si mainitaan elementtityypit, joita ko. työselostus koskee. Rakennejärjestelmässä kuva-
taan rakennuksen perustamistapa, runkorakenne ja rungon staattinen toimintaperiaate. 
Elementtirakenteiden kuormien osalta viitataan noudatettaviin ohjeisiin ja määräyksiin. 
Elementtirakenteiden suunnittelun tehtävänjako esitetään joko urakkaohjelmassa tai 
työselostuksessa. Mikäli urakkaan sisältyy suunnittelutehtäviä, tulee niistä selvyyden 
vuoksi aina mainita työselostuksessa. Lisäksi esitetään elementtirakenteiden suunnitte-
luun liittyvät erityisohjeet ja käyttöikämitoituksen asettamat vaatimukset. Mittatarkkuu-
dessa annetaan mittatarkkuusvaatimukset paikallavaletuille rakenteille elementtien liit-
tymäkohdissa ja elementtien osalta määrätään mittatarkkuusluokka ja toleransseja kos-
kevat erityisvaatimukset. Yleisissä materiaalivaatimuksissa esitetään laatuvaatimukset 
betoni, teräs, kiinnitysosien ja muiden osien materiaaleille. Käyttöikämitoituksen perus-
teissa esitetään tarvittavat käyttöikämitoituksen perusteet suunnittelulle ja rakentamisel-
le. Elementit ja niiden valmistus osiossa annetaan kaikki valmistukseen liittyvät ohjeet 
ja vaatimukset, esim. elementtikohtaiset mittatarkkuus- ja pintavaatimukset, sään- ja 
palonkestovaatimukset sekä vaatimukset muottimateriaalille, pintakäsittelylle ja liitos-
periaatteelle. Elementtien toimituksessa esitetään ohjeet kuljetuksen ja asennuksen ai-
kaiselle käsittelylle ja varastoinnille. Elementtien asennuksessa annetaan päärakenne-
suunnittelijan ohjeet elementtien asennuksesta ja asennussuunnitelmaa varten tarpeelli-
set lähtötiedot, esim. asennusjärjestyksen vaatimukset ja asennusaikaisten tukien vaati-
mukset. Elementin saumauksessa esitetään elementin saumauksen vaatimukset. Jälki- ja 
viimeistelytyöt osiossa esitetään ohjeet jälki- ja viimeistelytöistä, esim. mahdollisten 
vaurioiden paikkaus. (RIL 229-1 2013) 
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4.5 Päärakennesuunnittelun piirustukset ja luettelot 
4.5.1 Suunnitelmien valmiusaste ja esitystapa 
Päärakennesuunnittelijan yleensä laatimien suunnitelmien sisältö ja määrä vaihtelevat 
kohdekohtaisesti. Suunnittelutehtävän laajuus on sovittava kohdekohtaisesti käyttäen 
yleisiä suunnittelun tehtäväluetteloja. Päärakennesuunnittelu kattaa kuivatuksen, perus-
tuksien, runkorakenteiden, julkisivurakenteiden, vesikattorakenteiden ja täydentävien 
rakenteiden suunnittelukokonaisuudet. Tässä tutkielmassa on tarkasteltu runkorakentei-
den betonielementtirakenteita. 
 
Suunnittelu etenee vaiheittain yleissuunnitelmasta toteutussuunnitelmaan. Tässä tut-
kielmassa on tarkastelut toteutussuunnitelmien valmiusastetta. Toteutussuunnittelussa 
hankintasuunnitteluvaiheen asiakirjat saatetaan valmiiksi toteutussuunnitelmiksi. Suun-
nitelmissa esitetään yleissuunnitelmien ja hankintaa palvelevien suunnitelmien sisällöt. 
Yleissuunnitelmissa esitetään yleensä rakennuksen runkojärjestelmä (materiaalit, pää-
luokat ym. perustiedot), rakenteiden perustaminen (perustamistapa), kantavat ja jäykis-
tävät rakenteet, materiaalit ja päämitat sekä tarpeelliset leikkaukset. Yleissuunnitelman 
piirustukset laaditaan soveltaen lopullisesta rakennesuunnitelmasta annettavia ohjeita. 
Hankintavaiheessa yleissuunnitelmat tarkennetaan ja siinä esitetään rakenteita koskevia 
määrä- ja laatutietoa riittävällä tarkkuudella toimitussopimuksen laadintaa varten. Han-
kintavaiheen piirustuksissa esitetään yleensä moduulilinjat ja päämitat moduulilinjoihin 
sidottuina, rakennusosien mitat ja sijainnit moduulilinjoihin sidottuna, kantavat ja jäy-
kistävät pysty- sekä vaakarakenteet, rakennusosien tunnukset, kuormitustiedot, leikka-
us- ja detaljimerkinnät, kantavien rakenteiden kannalta merkitykselliset varaustiedot, 
materiaalimerkinnät, materiaalien erityisvaatimukset, rakennetyypit, palonkestoluokat, 
ympäristörasitus, pintojen laatuvaatimukset, toleranssiluokat sekä liikunta- ja työ-
saumat. Toteutussuunnitelmissa edellä mainittujen tietojen lisäksi tulee esittää lopulliset 
toteutuvat rakenteet, toleranssiylityksistä tms. johtuvat suunnitelmamuutokset esim. 
uudet paalut sekä suunnitelmamuutoksista tai rakentamistavan muutoksista johtuvat 
muut täydennykset. Toteutussuunnitelmien lopullisten versioiden on vastattava toteutu-
vaa rakennusta. (RIL 229-1 2013) 
4.5.2 Betonielementtirunkorakenteet 
Suunnittelun edetessä runkorakenteiden piirustukset ja luettelot täydentyvät. Niihin lisä-
tään kunkin suunnitteluvaiheen tiedot. Jos projektissa ei ole muuta sovittu, suunnittelu-
vaiheiden asiakirjojen sisällön ohjeena käytetään RAK95 tehtäväluettelon sisältömäärit-
telyä. Rungosta laaditaan tasopiirustuksia. Tasopiirustuksessa esitettävistä tiedoista riip-
puen se on joko mittapiirustus, raudoituspiirustus, varauspiirustus, tartuntapiirustus tai 
sijoituspiirustus/elementtikaavio. Yleisleikkauksilla luodaan selkeä kokonaiskuva ra-
kennuksesta esittämällä rakennus perustuksista vesikattoon samassa kuvassa. Rakenne-
leikkaus kokonaisuus kohdasta, jota ei voida yksiselitteisesti esittää tasopiirustuksessa 
tai yleisleikkauksessa. Rakenneosa- ja detaljipiirustuksia laaditaan runkomateriaalikoh-
taisten ohjeiden mukaisesti täydentämään taso- ja leikkauspiirustuksia. Virheiden vält-
tämiseksi rakenneosien mitoitusta useissa dokumenteissa on vältettävä. Rungon raken-
nejärjestelmää havainnollistavia 3D-tulosteita voidaan käyttää apuna rungon asennusjär-
jestystä suunniteltaessa. Runkorakennesuunnitelmiin liittyvät elementtiluettelot, tarvike-
luettelot ym. luettelot laaditaan projektikohtaisesti sovitussa laajuudessa runkomateriaa-
likohtaisten ohjeiden mukaisesti. (RIL 229-1 2013) 
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Päärakennesuunnittelijan laatimia betonielementtirunkorakenteiden suunnitteluasiakir-
joja ovat tasopiirustukset, leikkauspiirustukset ja kaaviot, detaljipiirustukset, tyyppiele-
menttipiirustukset, luettelot ja työselostukset. Tasopiirustuksiin kuuluvat mittapiirustuk-
set, raudoituspiirustukset, varauspiirustukset ja tartuntapiirustukset. Leikkauspiirustuk-
siin ja kaavioihin kuuluvat yleisleikkaukset, rakenneleikkaukset, elementtikaaviot, esim. 
kantavat väliseinät ja porrashuoneet sekä kantavien julkisivuelementtien julkisivukaavi-
ot hankintasuunnittelutasolle asti. Runkorakenteiden detaljipiirustuksiin kuuluvat sau-
maraudoitusdetaljit sekä liitos-/tyyppidetaljit. Luettelot ja elementtikaaviot eivät kuulu 
päärakennesuunnittelijan perustehtäviin. Suunnitteluasiakirjojen tarkemmasta sisällöstä 
ja päärakennesuunnittelijan ja tuoteosasuunnittelijoiden väliset työnjaot on sovittava 
kohdekohtaisesti. Asiakirjoissa on noudatettava betonielementtirakentamiseen liittyviä 
ohjeita. Elementtitunnusten ja mittojen täydentämisen mittapiirustukseen tekee joko 
päärakennesuunnittelija tai tuoteosasuunnittelija tehtyjen sopimusten mukaan. Kohteen 
kunkin kerroksen mittapiirroksessa esitetään kerroksen katto ja sitä kantavat alapuoliset 
pystyrakenteet käyttäen pelikuvausta tai normaalikuvausta. Teräsosat ja tartunnat voi-
daan esittää mittapiirustuksessa. Jos luettavuus ei pysy hyvänä, voidaan esittää teräsosat 
ja tartunnat erillisessä tartuntapiirustuksessa. (RIL 229-1 2013) 
4.5.3 Mittapiirustukset 
Mittapiirustuksessa esitetään rakenteiden yksityiskohtainen mitoitus ja niissä voidaan 
esittää myös runkoelementtien sijainti. Kuvassa (Kuva 18) on esitetty mittapiirustus, 
johon on sisällytetty leikkaus ja detaljipiirustuksia. Esitettäessä elementtien sijainti mit-
tapiirustuksessa, erillistä runkoelementtien sijoituspiirustusta ei tarvita. Ontelolaatoille 
laaditaan yleensä erillinen yksityiskohtainen sijoituspiirustus. Yleissuunnitteluvaiheessa 
mittapiirustuksen sisältöön kuuluvat päämitat ja kantavat rakenteet alustavasti. Hankin-
tasuunnitteluvaiheessa piirustusalueen sisältöön kuuluvat moduulilinjat, päämitat sidot-
tuina moduulilinjoihin, kantavat ja jäykistävät pysty- ja vaakarakenteet, elementit tyypi-
tettyinä tuotantosarjoittain, ei-kantavat betonirakenteet, piste- ja viivakuormat sekä pe-
rusarvoista poikkeavat tasokuormat, liikuntasaumat, yleismaininnasta poikkeavat tason 
rakennetyypit, palkkien korkeusasemat ja palonkestoalueet, tasoelementtien kantavuu-
den kannalta merkitykselliset reikätiedot sekä tyypilliset leikkaus- ja detaljimerkinnät. 
Ohjealueen sisältöön kuuluvat betonin lujuus- ja rakenneluokka, erityisvaatimukset, 
pintojen laatuvaatimukset, ympäristörasitus, suunniteltu käyttöikä, teräslaadut ja muut 
materiaalivaatimukset, betonipeitteen paksuus, toleranssiluokat, laattojen paksuus ja 
alapinnan korkeusasema, elementtien tukipinnat toleransseineen tarvittavassa laajuudes-
sa, perusarvot palkkien korkeusasemasta, rakennetyypistä, kuormista ja väliseinien pak-
suudesta, palonkestoluokat, hitsiluokka, kuormitusten perusarvot ja viittaukset muihin 
oleellisiin asiakirjoihin. (RIL 229-1 2013, SFS-EN 4172 1996) 
 
Toteutussuunnittelu- ja rakentamisvaiheessa mittapiirustuksen piirustusalueen sisältöön 
kuuluvat rakenneosien mitat ja sijainti moduulilinjoihin sidottuna, elementtitunnukset 
elementtisarjalla tarkennettuna, paikalla valettujen rakenteiden tunnukset ja korkeus-
asemat, tarvittaessa työsaumat, joiden sijainti sovitaan yhdessä työmaan kanssa, valu- ja 
asennussuunnat tarvittaessa, tarkepisteet, kaikki leikkaus- ja detaljimerkinnät, pystyra-
kenteissa olevien isojen, mitoitukseen vaikuttavien aukkojen sijainti, rakenteiden en-
nakkokorotukset tarvittaessa sekä teräsosat ja tartunnat. Tartunnat voidaan esittää erilli-
sessä tartuntapiirustuksessa. Ohjealueen sisältöön kuuluvat elementtien tukipinnat tole-
ransseineen yksityiskohtaisesti, ellei niitä ole yksiselitteisesti esitetty muualla, kantavien 
vaakarakenteiden korkeusasemien toleranssit ja tarkepisteiden koordinaatit ja tolerans-
sit. (RIL 229-1 2013) 
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4.5.4 Raudoituspiirustukset 
Raudoituspiirustus luodaan tason mittapiirustuksen pohjalle, josta on poistettu kaikki 
tarpeeton tieto. Kuvassa (Kuva 17) on esitetty RIL:n ohjeiden mukainen raudoituspii-
rustus. Raudoituspiirustuksessa esitetään elementtisaumojen raudoitus ja siitä käytetään 
joskus nimitystä saumaraudoituspiirustus. Saumaraudoituspiirustuksessa voidaan esittää 
paikallavalujen ja detaljien raudoitus tai niistä voidaan tehdä omat raudoitusdetaljit. 
Saumaraudoitteista on suositeltavaa laatia raudoiteluettelot, vaikka ne eivät kuulu ra-
kennesuunnittelijan perustehtäviin. Raudoiteluettelot voidaan esittää erillisenä luettelo-
na tai ne voidaan sisällyttää raudoituspiirustukseen. Saumaraudoitepiirustuksien laati-
misessa sovelletaan mittapiirustuksen piirtämisohjeita ja piirustuksessa esitetään kaikki 
saumaraudoitteet. Raudoitusteräkset esitetään oikean pituisina sijoituspaikkansa viereen 
näkyvälle paikalle ja tarvittaessa niiden tarkempi sijainti voidaan esittää raudoitusdetal-
jissa. Piirustukseen tulee merkitä jokaisen teräksen lukumäärä, taivutustyyppi, posi-
tionumero, teräslajikoodi ja teräksen halkaisija. Teräksien leikkauspituudet sekä keskel-
tä keskelle väli voidaan merkitä, jos se on tarpeen. Tarvittaessa voidaan esittää taivute-
tut teräkset rakenteen vieressä osamitoin varustettuina. Raudoitusdetaljit osoitetaan de-
taljitunnuksella varustetulla ympyrällä tai viivalla. (RIL 229-1 2013) 
 
 
Kuva 17 Esimerkki RIL:n ohjeiden mukaisesta toteutusvaiheen raudoituspiirustuksesta, johon on 
sisällytetty rakenneleikkauksia ja detaljipiirustuksia. (Pöyry Finland Oy) 
 
Raudoituspiirustuksen piirustusalueen sisältöön hankintasuunnitteluvaiheessa kuuluvat 
moduulilinjat, päämitat moduulilinjoihin sidottuina, liikuntasaumat, kantavat pysty- ja 
vaakarakenteet ja jäykistävät rakenteet, ei-kantavat betonirakenteet, saumojen raudoitus 
ja asennusjärjestys tarvittaessa sekä raudoitusdetaljimerkinnät. Ohjealueen sisältöön 
kuuluvat juotosbetonin lujuus- ja rakenneluokka sekä erityisvaatimukset, teräslaadut, 
ympäristörasitus, betonipeitteen paksuus sekä terästen jatkospituudet ja jatkamisperiaa-
te. Toteutussuunnittelun piirustusalueen ja ohjealueen sisältö täydennetään lopulliseen 
muotoon. (RIL 229-1 2013) 
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4.5.5 Tartuntapiirustukset 
Tartuntapiirustukset laaditaan tarvittaessa rakentamisvaiheessa tai tuotantopiirustusvai-
heessa, jos tartuntoja pystytä selkeästi esittämään tason mittapiirustuksessa. Tartuntapii-
rustuksissa käytetään pohjana tartuntojen kannalta epäolennaisista tiedoista karsittua 
mittapiirustusta. Tartuntapiirustuksien piirustusalueen sisältöön kuuluvat moduulilinjat, 
päämitat moduulilinjoihin sidottuina, rakenteisiin annettavat tartunnat ja muut teräsosat, 
osien mitoitus ja sijaintitoleranssi, liikuntasaumat, kantavat pysty- ja vaakarakenteet 
sekä jäykistävät rakenteet, ei-kantavat betonirakenteet. Osien mitoitus ja sijaintitole-
ranssit esitetään joko piirustusalueella tai ohjealueella. Ohjealueen sisältöön kuuluvat 
osien sijaintitoleranssit, tarvittaessa luettelot materiaaleista ja tarvikkeista, poikkeavat 
piirustusmerkinnät ja korkomerkinnät. Ohjealueen luettelot materiaaleista ja tarvikkeista 
ei kuulu rakennesuunnittelijan perustehtäviin. Yleinen korkomerkintä voidaan sijoittaa 
ohjealueelle ja tarvittaessa osien korkomerkinnät voidaan sijoittaa joko osan välittö-
mään läheisyyteen tai mittalinjan yhteyteen. (RIL 229-1 2013) 
4.5.6 Yleis- ja rakenneleikkaukset 
Yleisleikkauksia ja rakenneleikkauksia käytetään havainnollistamaan rakennetta. Ku-
vassa (Kuva 18) on esitetty rakenne leikkauksia yhdistettynä elementtien asennuspiirus-
tukseen. Leikkauspiirustuksilla esitetään rakennetyyppien sijaintia, korkeutta, detaljien 
sijaintia ja rakenteiden liittymiä toisiinsa. Yleisleikkauksia on tehtävä vähintään yksi ja 
tarvittaessa useampia. Rakenneleikkauksia käytetään esitettäessä jokin rakennekokonai-
suus esim. VSS tai IV-konehuoneen rakenteet. Leikkauspiirustuksen piirustusalueen 
sisältöön kuuluvat leikatut rakenteet tarvittaessa leikkauspintamerkinnöin varustettuna, 
valitun leikkaussyvyyden mukaisesti näkyvät rakenteet, moduulilinjat, päämitat moduu-
lilinjoihin sidottuina, korkomerkinnät, rakennetyyppimerkinnät sekä detaljimerkinnät 
tarvittaessa. Ohjealueen sisältöön kuuluvat poikkeavat piirrosmerkinnät ja viittaukset 
muihin asiakirjoihin. Osien korkeusmerkinnät esitetään tarvittaessa.  Rakenne osia mi-
toitetaan tarvittaessa, mutta rakenneosien mitoitusta useassa dokumentissa on vältettävä 
virheiden ehkäisemiseksi. (RIL 229-1 2013) 
 
 
Kuva 18 Esimerkkikuva RIL:n ohjeistuksen mukaisesta toteutusvaiheen mittapiirustuksesta, johon 
on sisällytetty rakenneleikkauksia ja detaljipiirustuksia. (Pöyry Finland Oy) 
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4.5.7 Tyyppielementtipiirustukset 
Tyyppielementtipiirustukset päärakennesuunnittelija laati yleensä hankintasuunnittelu-
vaiheessa. Tyyppielementtien dokumenteissa esitetään vaatimukset kohteessa käytettä-
ville elementeille ja vaatimukset tuoteosasuunnitelmille. Tyyppielementtipiirustukset 
laaditaan tuoteosasuunnittelun valmistuspiirustuksien ohjeita noudattaen. Päärakenne-
suunnittelijan laatimat rungon detaljipiirustukset ovat luonteeltaan yleisdetaljeja tai eri-
koiskohteesta piirrettyjä yksittäisiä detaljeja ja niitä laaditaan tarvittava määrä. Rungon 
detaljipiirustuksia ovat saumaraudoitusdetaljit ja liitosdetaljit. Detaljeissa esitettäviä 
asioita ovat saumaraudoituksen yksityiskohtainen sijainti saumaraudoitusdetaljissa ja 
liitoksen saumausbetoni sekä raudoitus ja tarvittava teräs- ym. osat mittamäärä- ja laatu-
tiedot liitosdetaljissa. (RIL 229-1 2013) 
4.5.8 Luettelot 
Luetteloita päärakennesuunnittelija laatii suunnittelusopimuksen mukaisesti. Tietomal-
linnuksen yleistyminen on lisännyt erilaisten luetteloiden määrää rakennesuunnittelussa 
ja rakentamisessa. Yleisimmin päärakennesuunnittelijan laatimiin luetteloihin beto-
nielementtisuunnittelussa kuuluvat elementtiluettelo hankintakyselyjä varten, määrä-
luetteloita hankintakyselyä ja tuotantoa varten ja raudoiteluetteloita hankintakyselyä ja 
tuotantoa varten. (RIL 229-1 2013) 
 
Betonielementti-CAD (BEC) kehitysprojektissa on keskitytty Tekla Structures –
ohjelmistossa tehtyjen luetteloiden luomiseen. BEC-hankkeessa Teklan suunnittelupoh-
jia on ollut kehittämässä elementtiteollisuus, Tekla ja suunnittelutoimistot. BEC-
hankkeessa päädyttiin suuntautumaan Teklalla tehtyyn suunnitteluun johtuen siitä, että 
Tekla Structures on yleisin Suomessa käytetty mallintava suunnitteluohjelmisto. BEC—
kehitysprojektin tavoitteena oli saada Tekla tarjoamaan ohjelmansa mukana teollisuu-
den määritysten mukaiset luettelopohjat. Yhtenäistetyt luettelo- ja raporttipohjat ajavat 
suunnittelutoimistoja yhdenmukaisempiin mallinnuskäytäntöihin ja parempaan mallin-
nuskuriin. (Betoniteollisuus ry 2013) 
4.6 Tuoteosasuunnittelu 
4.6.1 Yleistä 
Tuoteosasuunnittelijan suunnittelutehtävän laajuus sovitaan kohdekohtaisesti käyttäen 
esimerkiksi yleisesti käytössä olevia suunnittelun tehtäväluetteloita. Suunnittelutehtävän 
sisältö ja määrä vaihtelevat kohdekohtaisesti sopimuksen sisällön mukaan. (RIL 229-1 
2013) 
 
Tuoteosasuunnittelija laatii betonielementtirakenteille yleensä elementtien sijoituspii-
rustukset, detaljipiirustukset, elementtikohtaiset mittapiirustukset, elementtien valmis-
tuspiirustukset ja suunnitelmiin liittyviä luetteloita. Elementtien sijoituspiirustuksia ovat 
tasopiirustukset, julkisivukaaviot sekä porrashuoneet ym. väliseinäkaaviot. Ne ovat en-
sisijaisesti taso- ja julkisivupiirustuksia ja tarvittaessa myös leikkauspiirustuksia. Detal-
jipiirustukset sisältävät yksityiskohtaiset liitos- ja asennusdetaljit. Esimerkkejä luette-
loista ovat elementtiluettelot, materiaali- ja tarvikeluettelot sekä raudoiteluettelot. Tuo-
teosarakenteiden piirustuksissa käytetään Rakennepiirustuksien ja rakennetyyppien 
yleisien ohjeiden esittämisperiaatteita soveltuvin osin. (RIL 229-1 2013) 
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4.6.2 Tasopiirustukset 
Tasopiirustuksella esitetään pääasiallisesti pilarit, palkit, väliseinät ja laatat. Vaativam-
missa kohteissa voidaan laatia eri sijoituspiirustukset eri elementtityypeille, jos se näh-
dään tarpeelliseksi. Tuoteosasuunnittelija laatii tasopiirustukset päärakennesuunnitteli-
jan mittapiirustusten pohjalle tai tunnukset ja elementtien mitoitus lisätään mittapiirus-
tukseen, jos piirustuksen selkeys sen sallii. Tasopiirustusten päivittämisestä elementtien 
osalta vastaa tuoteosasuunnittelija. Kuvassa (Kuva 19) on esitetty SFS-EN standardien 
mukainen esimerkkipiirustus lattialaattojen sijaintikaaviosta. (RIL 229-1 2013, SFS-EN 
4172 1996) 
 
Kuva 19 Standardien mukainen esimerkki lattialaattojen sijaintikaaviosta. (SFS-EN 4172 1996) 
 
Tasopiirustuksissa voidaan käyttää normaalia- tai peilikuvausta. Tasopiirustuksien esi-
tystavassa noudatetaan piirustuksien yleisiä ohjeita sekä yleisiä piirustuskokoja. Liian 
suuria piirustuskokoja on käytettävyyden takia vältettävä. Laajemmissa kohteissa taso 
voidaan esittää lohkoittain ja alalohkoittain usealla osapiirustuksella. Tasopiirustuksien 
piirustusalueella on esitettävä moduulilinjat, päämitat moduulilinjoihin sidottuina, lii-
kuntasaumat, elementtitunnukset, kantavat pysty- ja vaakarakenteet, ei-kantavat teräsbe-
tonirakenteet, jäykistävät rakenteet, tason piste-, viiva- ja vaakakuormat, poikkeamat 
peruskuormista, yleismaininnasta poikkeavat palonkestoalueet sekä leikkaus- ja detal-
jimerkinnät. Ohjealueella on esitettävä rakenteen suunniteltu käyttöikä, ympäristörasi-
tukset, materiaalin erityisvaatimukset, laattojen paksuus ja alapinnan korkeusasema, 
palonkestoluokka, betonipeite, betonipinnan laatuvaatimukset, toleranssit ja kuormitus-
ten perusarvo. (RIL 229-1 2013) 
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Lisäksi on elementtikohtaisia tarkennuksia esityksen sisällölle laatoilla, palkeilla, pila-
reilla ja seinäelementeillä. Palkin sijainti esitetään tasopiirustuksessa, jos se ole keskei-
sesti pilariin tai moduulilinjaan nähden. Silloin palkkien sijainti sidotaan moduulilinjoi-
hin. Tunnuksien lukusuunta osoittaa palkin kuvaussuunnan valmistuspiirustuksessa. 
Pilareiden sijainti tasopiirustuksissa sidotaan moduulilinjoihin ja tunnuksen lukusuunta 
osoittaa pilarin kuvaussuunnan valmistuspiirustuksessa. Jännitetyille laatoille laaditaan 
valmistusta varten kaavion lisäksi erilliset laattojen mittapiirustukset ja koontiluettelo. 
Laatat tyypitetään poikkileikkausmittojen mukaan ja tarkempi tunnus määräytyy 
rei’ityksen, tartuntojen ja muiden varausten mukaan. Tuoteosasuunnittelija merkitsee 
kaavioon laattojen tyyppitunnukset ja elementin sarjanumerot. Laattojen mitoituksen 
yhteydessä elementtien valmistajan punossuunnittelija täydentää tunnukseen punosmää-
rämerkinnän. Laatat kuvataan tason päällä siten, että laatan tunnuksen lukusuunta vastaa 
laatan kuvaussuuntaa ontelolaattojen mittapiirustuksessa. Ontelolaattojen pituus, leveys 
ja sijainti sekä jälkivalukaistojen leveys merkitään jonomitoituksella ja sidotaan moduu-
liviivastoon. Seinäelementtien tunnukset merkitään tasopiirustuksiin vain väliseinäele-
menteistä. Julkisivuelementtien tunnukset voidaan merkitä tasopiirustukseen, jos niiden 
sijainti voidaan näin yksiselitteisesti määrittää. (RIL 229-1 2013) 
4.6.3 Seinäelementtikaaviot 
Tuoteosasuunnittelija huolehtii päärakennesuunnittelijan suunnitelmien täydennykset ja 
mitoitukset. Seinäelementtien yksiselitteisen sijainnin esittämiseksi on laadittava seinä-
elementtien sijoituspiirustukset. Julkisivuelementtien sijoituspiirustus laaditaan arkki-
tehdin laatiman julkisivupiirustuksen pohjalle ja tarvittaessa laaditaan erilliset sijoitus-
kaaviot myös esimerkiksi väliseinille ja porrashuoneille. Porrashuonekaavioissa voidaan 
esittää myös laatta- ja porrassyöksyelementit. Elementtien sijainti sidotaan moduulilin-
joihin vaakasuunnassa ja elementin korkeusasema ilmoitetaan pääsääntöisesti elementin 
alareunan korkeusaseman mukaan. Tapauskohtaisesti voidaan sopia muista esitystavois-
ta pitäen huolta, että ne ovat yksiselitteiset. Elementtien saumojen leveydet merkitään 
mittaviivalla. Piirtämis- ja esitystavoissa noudatetaan yleisiä ohjeita ja piirustuskokona 
käytetään yleisiä piirustuskokoja. Liian suuria piirustuskokoja on käytettävyyden takia 
vältettävä. Laajemmissa kohteissa sisältö voidaan esittää lohkoittain ja alalohkoittain 
usealla osapiirustuksella. Kuvassa (Kuva 20) on esitetty SFS-EN standardien mukainen 
elementtikaavio seinäelementeille. (RIL 229-1 2013, SFS-EN 4172 1996) 
 
Kuva 20 Esimerkki seinäelementtikaaviosta. (SFS-EN 4172 1996) 
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4.6.4 Valmistuspiirustukset 
Valmistuspiirustus on laadittava jokaisesta erillisestä elementistä ja valmistuspiirustuk-
sessa on esitettävä kaikki valmistusta varten tarvittava tieto. Yksittäisen valmistuspiirus-
tuksen sisältöön on merkittävä valmisosan paino, valmisosan painopisteen sijainti, nos-
tolenkit ja niiden sijainti mitoitettuna, muut nostoelimet, ohje sallituista nostotavoista, 
nostokulmista, kääntötavasta ja muista rajoituksista nostossa, ohje irrotettavista nos-
toelimistä, tarvittaessa ohje valmisosan vaatimasta kuljetus tai asennusaikaisen kiepsah-
dustuennasta, kaiteiden ja työtasojen kiinnityksiin tarvittavat kiinnityselimet, muottien 
purkulujuudet ja elementin vaadittu lujuus nostotilanteessa. Piirustus laaditaan noudat-
taen esim. Betonielementtiteollisuuden, Betonielementti-CAD tai Rakennusteollisuus 
RT ohjeita noudattaen. Piirustuskokona käytetään yleisesti kokoa A3 ja tarvittaessa 
suunnitelma esitetään useammalla arkilla. Leikkauksien mittakaava on yleensä 1:40. 
Pilari- ja palkkielementtien leikkauksien mittakaava on 1:20 tai 1:5. Piirustuksien luet-
tavuutta taitettuna helpottaakseen sijoitetaan piirrokset, detaljit ja luettelot määrättyihin 
lohkoihin. Teksti- ja luettelotietojen sijainti on kaikissa tuotantopiirustuksissa sama. 
Piirrosten ja detaljien ryhmittely on tyyppikohtainen. Seinäelementtien kuvaussuunta 
valmistuspiirustuksissa on yleensä siinä asennossa kuin ne ovat muotissa. Muottipinta 
esitetään nuolimerkinnällä tai tekstillä leikkauspiirroksessa. Kuvaussuunnasta voidaan 
poiketa, mikäli se sopii valmistajan tuotantotekniikkaan. Laattaelementtien kuvaussuun-
ta on tason päältä tasopiirustuksessa esitetystä kuvaussuunnassa. Palkkien ja pilareiden 
sivupiirros kuvataan tasopiirustuksessa esitetyn nuolen suunnasta tai elementtitunnuk-
sen lukusuunnasta. Lisäksi on suositeltavaa, että ensimmäistä sivupiirrosta esitettäessä 
muotissa näkyviin jäävä pinta on ylöspäin eli piirustus on kuvattu valusuunnassa. (RIL 
229-1 2013, SFS-EN 4172 1996.) 
 
Piirustusalueella on esitettävä sivupiirros, pysty- ja vaakaleikkaukset, detaljit, mitat, 
raudoitus, kiinnikkeet ja muut tarvikkeet sekä muut tarvittavat asiat esim. palkin ennak-
kokorotus. Ohjealueella on esitettävä betonin lujuusluokka, betonin erityisvaatimukset, 
suunniteltu käyttöikä, ympäristörasitukset, betonipeitteen paksuus, teräslaadut, terästen 
niputus, verkon vaakaterästen sijainti, jänneterästen lujuusluokka, jänneterästen pinta-
ala ja relaksaatio sekä tartunnan poisto punoksilta, lämmöneristeen laatu, muut materi-
aalivaatimukset, vaatimukset betonipinnoille, vaatimukset pintamateriaaleille, palonkes-
toluokat, viisteiden koko, pienin sallittu tukipinta, valmistustoleranssit numeroin, mah-
dollinen esikorotus, kuormitukset tarvittaessa, purku-, nosto- ja päästölujuus sekä nosto- 
ja kuljetusohjeet. Tuoteosasuunnittelija laatii ainoastaan mittapiirustuksen jännebe-
tonielementeille, joiden raidoitussuunnittelu kuuluu elementtien toimittajalle. Lisäksi on 
esitettävä koontiluettelon tai sijaintipiirustuksen numero sekä muut liittyvät suunnitel-
mat. Raudoitusluettelo, materiaali- ja tarvikeluettelot esitetään, mikäli on sovittu. (RIL 
229-1 2013) 
4.6.5 Elementtikohtaiset jännebetonirakenteiden mittapiirus-
tukset 
Mittapiirustus on laadittava jokaisesta erillisestä jännebetonielementistä. Piirustuksessa 
on esitettävä lähtötiedot lopulliselle jännepunos- ja raudoitussuunnittelulle sekä valmis-
tusta varten tarvittavat tiedot. Mittapiirustuksessa esitetään yleensä laatoille elementti-
tyyppi, elementtitunnus, mitat, painot, paloluokka, mahdolliset eristeet ja varusteluosat 
sekä varaustiedot. Palkeille esitetään lisäksi yleensä kuormitustiedot, pintakäsittelyt, 
tukipintavaatimukset, toleranssiluokat, ympäristön rasitusluokat, suunniteltu käyttöikä, 
betonipeitteen nimellisarvo ja sallitut poikkeamat. (RIL 229 1-2013) 
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4.6.6 Detaljit 
Tuoteosasuunnittelijan detaljit pohjautuvat päärakennesuunnittelijan tekemiin tyyppilii-
tosdetaljeihin. Tuoteosasuunnittelijan tekemissä detaljipiirustuksissa esitetään element-
tien liitos- ja asennusdetaljit yksityiskohtaisesti. Kuvassa (Kuva 21) on esitetty SFS-EN 
standardin mukainen palkin ja laatan välinen liitosdetalji. Jokaisesta liittämisperiaatteel-
taan erilaisesta liitoksesta on laadittava oma detaljipiirustus. Poikkeavan sijainnin, ul-
komuodon tai muun rakenteelliselta kannalta epäolennaisen eroavaisuuden takia ei laa-
dita erillistä detaljia. Elementtien tartuntavaraukset paikallavalurakenteissa esitetään 
yleensä tasopiirustuksissa, mutta tietyissä tapauksissa tuoteosasuunnittelijan yksityis-
kohtaista tartuntapiirustusta tarvitaan. (RIL 229-1 2013, SFS-EN 4172 1996) 
 
 
Kuva 21 Esimerkkikuva palkin ja laattojen välisestä liitosdetaljista. (SFS-EN 4172 1996) 
 
Detaljipiirustuksien piirustuskoko on A4 ja piirustukset kootaan kansilehdellä varustet-
tuihin nippuihin. Tarvittaessa detaljit jaotellaan elementtityyppien mukaan ja tarvittaes-
sa detaljeille annetaan numero, johon voidaan viitata elementtien sijoituspiirustuksessa. 
Numerointina voidaan käyttää esim. juoksevaa numerointia tai piirustuksen numero-
osaa, jossa detaljit erotellaan numero-osaan liitettävällä numerolla. Muissa asiakirjoissa 
ei tarvita detaljimerkintöjä, mikäli epäselvyyksiä ei synny. Detaljien mittakaavan käyte-
tään tavallisesti mittakaavaa 1:10 ja tarvittaessa 1:5 tai 1:20. Detaljipiirustuksessa on 
esitettävä projektikohtaiset tunnistetiedot, detaljin tyyppitunniste, detalji, materiaalit ja 
tarvikkeet, erityisvaatimukset, erikoismateriaalit ja asennukseen liittyvät erityisohjeet. 
Tekstialueella määritellään detaljiin liittyvät materiaali ja tarvikkeet erityisvaatimuksi-
neen. Laadittavista luetteloista sovitaan erikseen. (RIL 229-1 2013) 
4.6.7 Elementti-, materiaali- ja raudoiteluettelot 
Betonielementtirakenteiden tuoteosasuunnittelun luetteloita ovat elementtiluettelot, ma-
teriaali- ja tarvikeluettelot ja raudoiteluettelot. Luettelot laaditaan kansilehdellä varuste-
tuille A4-lomakkeille ja ne voidaan tarvittaessa jaotella elementtityyppien mukaan. 
Kaikki luetteloiden mitat ja määrätiedot ovat teoreettisia ja piirustusten mukaisia. Huk-
kamateriaaleja ei oteta huomioon. Bruttopinta-ala seinämateriaaleille lasketaan äärimit-
tojen mukaan, kääntyvät pielet mukaan luettuina. Nettopinta-ala lasketaan vähentämällä 
aukot, viisteet ja loveukset bruttopinta-alasta. Nettopinta-alaa laskettaessa ei oteta huo-
mioon alle 1,0 m
2
:n suuruisia vähennyksiä. Monimutkaisen muotoiset ja 35 % aukko-
pinta-alaa omaavat elementit mitataan kappale-elementteinä. (RIL 229-1 2013) 
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Elementtiluettelot voivat olla tietomallista generoituja, CAD-sovelluksella, taulukkolas-
kenta ohjelmalla tai käsin tehtyjä. Ne laaditaan hankintavaiheessa palvelemaan määrä-
laskentaa ja niitä täydennetään suunnittelun edetessä. Hankintavaiheessa luetteloissa on 
ilmoitettu elementtien valmistuskustannuksiin vaikuttavat määrät ja mitat. Luettelot 
laaditaan elementtityyppikohtaisesti. Elementtitunnukset ja tiedot merkitään sovitulla 
tarkkuudella, jos täydellisiä elementtitunnuksia ei ole vielä määritelty. Luettelot on py-
rittävä tekemään määrämuotoisina, jolloin ne palvelevat mahdollisimman tehokkaasti 
tuotantoa ja niitä voidaan hyödyntää valmistajan tuotannonohjauksessa. Luettelot voi-
daan kytkeä asennus-, suunnittelu- ja tuotantoaikatauluihin, jolloin niitä voidaan hyö-
dyntää myös hankkeen logistiikan suunnittelussa. (RIL 229-1 2013) 
 
Elementin tyyppitunnukset ja merkintäkoodit ovat muotoa (1)-(2)-(3), jossa (1) on 
tyyppitunnus, (2) on tuotantosarjanumero ja (3) elementtisarjanumero. Elementtityyppi-
tunnuksia ovat esim. TT-laatoille TT ja hissikuiluille HK. Tuotantosarjanumero määräy-
tyy sen mukaan, voidaanko elementit valmistaa samalla perusmuotilla ilman oleellisia 
muutoksia. Ontelolaattojen punosten lukumäärää kuvataan tuotantosarjanumerolla, jol-
loin tämän numeron täyttämisestä vastaa valmistaja. Elementtisarjanumero kuvaa sa-
malla perusmuotilla valmistettavien elementtien eri versiot. Perustyypeissä elementtis-
rajanumero voidaan jättää pois. (RIL 229-1 2013) 
 
Kaikissa elementtiluetteloissa on esitettävä elementin tyyppitunnus, kappalemäärä, kap-
palemäärä yhteensä, maksimi- ja minimipaino tyypeittäin. Ulkoseinäelementeille on 
esitettävä perustietojen lisäksi rakennetyyppi, pintamateriaali, kuori- ja eristepaksuudet, 
brutto- ja nettopinta-ala tyypeittäin, kokonaispaino tyypeittäin, brutto- ja nettoalojen 
summa sekä elementtien paino yhteensä. Runkoelementtiluettelossa esitetään perustie-
tojen lisäksi tuotantosarjanumero, poikkileikkaustyyppi, keskipituus, tilavuus, punos-
määrä ja erillisen tarvikeluettelon puuttuessa tarvikkeet. Väliseinä-, laatta, ja eri-
koiselementtiluetteloissa on esitettävä perustietojen lisäksi rakennetyyppi, pintamateri-
aali, rakennepaksuus, bruttoala tyypeittäin, kokonaispaino tyypeittäin, bruttoala yhteen-
sä ja hankintavaiheessa laattaelementeille teräsmäärä. (RIL 229-1 2013) 
 
Materiaali- ja tarvikeluetteloissa esitetään tuoteosassa tarvittavat materiaalit luettelo-
muodossa. Luettelon formaattina käytetään BEC:n mukaista muotoa. Materiaaliluette-
loiden käyttötarkoitukset hankkeen erivaiheissa eroavat toisistaan. Hankintavaiheessa 
materiaaliluettelo on yleensä päärakennesuunnittelijan laatima ja sitä käytetään hinnan-
määritysperusteena. Elementtisuunnittelun alkuvaiheessa se palvelee hankintaa ja lopul-
ta asennustarvikkeiden hankintaa. (RIL 229-1 2013) 
 
Raudoiteluettelot laaditaan, mikäli näin on sovittu. Ne esitetään valmistuspiirustuksissa 
ja niistä voidaan koostaa koontilistoja eri tarkoituksiin. Raudoiteluetteloita ovat raudoit-
teiden taivutusluettelo ja verkkoluettelo. BEC:n mukaiset taivutusluettelon tiedot ovat 
irtoterästen taivutustyyppi, positionumero, teräslaji, halkaisija, pituus, lukumäärä ja tai-
vutustiedot. Kierrehaoille esitetään taivutustyyppi, positionumero, teräslaji, halkaisija, 
pituus, lukumäärä ja taivutustiedot. Taivutettaville verkoille esitetään taivutettavien 
verkkojen tunnus (taivutustyyppi ja positionumero), teräslaji ja taivutustiedot. BEC:n 
mukaiset verkkoluettelon tiedot ovat verkon tunnus, teräslaji, halkaisija, k-väli, pituudet 
ja häntien pituudet tarvittaessa. (RIL 229-1 2013, Suomen Betoniteollisuuden Keskus-
järjestö 1991) 
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5 Haastattelut 
5.1 Haastattelujen tarkoitus 
Tutkimuksen toinen osio toteutettiin haastattelemalla betonielementtirakenteiden suun-
nittelijoita ja elementtirakennuskohteiden projektipäälliköitä, jotka työskentelevät tie-
tomallipohjaisen suunnittelun parissa. Haastattelujen tarkoituksena oli kartoittaa tämän-
hetkisen tietomallipohjaisen rakennesuunnittelun tilanne ja sen kehitystarpeet. Haastat-
teluiden lopuksi kartoitettiin tietomallipohjaisen rakennesuunnittelun työkalujen tarpeita 
sekä esiteltiin kaksi tietomallipohjaisen suunnittelun projektinjohdon työkalua Tekla 
Structures ohjelmistolle. Haastatteluja tehtiin 8 kappaletta, joista neljä tehtiin rakenne-
suunnittelijoille ja neljä tehtiin projektipäälliköille. Haastattelutilanteessa mukana olivat 
vain haastateltava ja haastattelija. 
 
Alakappaleissa 5.2 ja 5.3 on esitelty haastateltavat ja heidän työkokemuksensa sekä 
haastattelun rakenne kysymyksineen. Saatu aineisto kirjoitettiin puhtaaksi ja analysoi-
tiin haastattelujen jälkeen. Haastatteluista saadun aineiston pääsisältö eriteltynä sekä 
rakennesuunnittelijoille, että projektipäälliköille tehdyin haastatteluin on esitetty ala-
kappaleissa 5.4 ja 5.5. Haastattelujen päälöydökset ja analyysit on vielä kerätty seuraa-
vaan kappaleeseen 6. 
5.2 Haastateltavat 
Haastateltaviksi valikoitiin betonielementtirakenteiden rakennesuunnittelijoita sekä pro-
jektipäälliköitä. Haastateltavien ikäjakauma oli 29-ikävuodesta 50-ikävuoteen ja jokai-
sella haastateltavalla oli kokemusta vähintään viisi vuotta betonielementtirakenteiden 
suunnittelusta, projekti-insinöörin työstä tai projektinjohtamisesta Suomalaisissa ja kan-
sainvälisissä projekteissa. Haastateltavilla projektinjohtajilla oli työkokemusta sekä ra-
kennesuunnittelijan työstä, että rakennesuunnittelun projektinjohtajan työstä tietomalli-
pohjaisessa rakennesuunnittelussa. Työkokemusta haastateltavilla oli raskaanteollisuu-
den rakenteiden sekä toimitilarakenteiden tietomallipohjaisesta suunnittelusta. 
 
Haastateltavien koulutustaustat olivat: 
 
 Rakennusinsinööri (AMK) 
 Rakennesuunnittelun diplomi-insinööri (TTY) 
 Insinööri (AMK) 
 Rakennustekniikan diplomi-insinööri (TKK) 
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5.3 Haastattelun rakenne 
Haastatteluita tehtiin sekä rakennesuunnittelijoille, että rakennesuunnittelun projektin-
johtajille. Haastatteluja tehtiin yhteensä 8 kappaletta, 4 rakennesuunnittelijoille ja 4 pro-
jektipäälliköille. Haastatteluihin osallistuivat haastattelija ja haastateltava. Haastattelut 
tehtiin anonyymisti. Haastateltavilta kysyttiin ikää, koulutusta ja ammatillista taustaa, 
jotta saataisiin kartoitettua haastateltavien kokemusta teollisuuden kohteiden rakentami-
sesta. Haastattelun pohjana käytettiin kummallekin osapuolelle yksilöityä haastattelu-
pohjaa. Haastattelujen rakenteet löytyvät tämän työn liitteistä. Haastattelu rakennesuun-
nittelijalle (Liite 1) ja haastattelu projektipäällikölle (Liite 2). 
 
Kuvan mukaisesti haastattelu jakautuu kolmeen osioon: 
1. Aluksi esittelen itseni ja tutkimuksen aiheen haastateltavalle. 
2. Haastateltavalle esitetään alustavat kysymykset kartoittamaan haastateltavan 
ammatillista kokemusta. 
3. Viimeiseksi on haastattelun varsinaiset kysymykset. Rakennesuunnittelijalle on 
liitteen 1 mukaiset kysymykset ja projektipäällikölle liitteen 2 mukaiset kysy-
mykset. 
 
Haastattelujen kysymyksiä ja niihin saatuja vastauksia on purettu alaluvuissa 5.4 ja 
5.4.3. Haastatteluissa viitataan Suomen suurimmissa suunnittelutoimistoissa laajalti 
käytössä olevaan tietomallipohjaiseen suunnitteluohjelmaan Tekla Structuresiin, mutta 
haastattelun tuloksia voidaan hyödyntää ja peilata myös muihin tietomallipohjaisiin 
suunnitteluohjelmiin. Haastattelut tallennettiin käyttämällä ääninauhuria. Haastateltavil-
ta pyydettiin lupa haastatteluiden nauhoittamiseen myöhempää haastatteluiden puhtaak-
sikirjoittamista, purkamista sekä analyysien tekemistä varten. Äänitallenteita ei käytetty 
muuhun tarkoitukseen.  
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5.4 Haastattelut rakennesuunnittelijoille 
5.4.1 Piirustuksien luomisen ongelmat ja automaatio 
Haastattelujen pohjalta ongelmina nähtiin enimmäkseen piirustustilan valmiiden asetuk-
sien ja automaation toimivuus. Tekla 21 version myötä automatisoituja toimintoja on 
otettu suunnittelussa yhä enemmän käyttöön. Nykyisin Teklalla suunnitellessa piirustus-
ten luominen on suurelta osin automatisoitua, jonka ansiosta elementtien piirustusten 
tekeminen voi olla vaivatonta. Ongelma on piirustusten luomisen valmiit asetukset, jos 
niitä ei ole määritelty oikein. Jos projektin käyttöympäristöä ei ole luotu oikein, piirus-
tuksia luodessa automatisointi ei toimi ja elementtien piirustukset joudutaan tekemään 
käsityönä. Hyvin automatisoiduissa ympäristöissä yleensä vain ensimmäisen elementin 
piirustuksen luominen on työlästä, jonka jälkeen seuraavat elementti piirustukset kloo-
nautuvat kunnolla. Näitä varten voitaisiin Teklaan luoda yksinkertainen kirjaston, jossa 
olisi erityyppisille rakenteille valmiit piirustuspohjat. Näitä pohjia pystyttäisiin helposti 
muokkaamaan ja määrittelemään esimerkiksi päänäkymät, onko piirustuksen rakenteella 
konsoleita, palkin päät ja vaadittavat leikkaukset. 
 
Teklassa on paljon hyviä komponentteja ja valmiita asetuksia komponenteille, joilla 
pystytään mallintamaan rakenteita nopeasti ja vaivattomasti. Käytännön kohteissa on 
kuitenkin harvoin sen tyyppisiä rakenteita, joihin näitä valmiita asetuksia pystyisi täysin 
hyödyntämään. Automatisoidut komponentin ja niistä piirustuksien luominen on vielä 
kehitysasteella ja kaukana todellisuuden käytöstä. Teklan piirustuksien kloonausominai-
suus on vielä kehitysvaiheessa, eikä toimi silloin, kun rakenteen geometria muuttuu 
vähänkin. Toisin sanoen kaikkien erityyppisten elementtirakenteiden ensimmäinen pii-
rustus joudutaan aina luomaan alusta alkaen käsityönä. 
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Kuva 22 Tekla Structures komponenttikatalogin betonielementtipalkkien pilariliitoksia. (Pöyry 
Finland Oy 2017) 
 
Teklasta löytyy laajat komponenttikatalogit elementtisuunnittelussa tarvittaville osille ja 
erilaisia makroja esimerkiksi listojen tekemiseen. Kuitenkin näissä komponenteissa tie-
dot on usein syötetty niin, että ne tulostuvat väärin tai eivät tulostu ollenkaan esimerkik-
si piirustuksien materiaaliluetteloihin. Tämä johtaa siihen, että lähes poikkeuksetta 
suunniteltavassa elementissä joudutaan syöttämään jonkin komponentin pääosalle tar-
vittavat käyttäjän määrittelemät tiedot (UDA), jotta esim. materiaaliluettelot saadaan 
tulostumaan oikein. Piirustuspohjat ja komponentin pitäisi saada toimimaan yhdessä ja 
niitä pitäisi päivittää jatkuvasti. Esimerkiksi valmistajien uudet komponentit pitäisi saa-
da heti Teklan komponenttikirjastoon. Kuvassa (Kuva 22) on esitetty Teklan kompo-
nenttikatalogin automatisoituja betonielementtien pilari-palkki -liitoksia. 
 
Teklan piirustuksien taulukoissa on vielä kovakoodattuja asioita, joita ei pysty muok-
kaamaan. Esimerkkinä taulukoiden jakaminen kahteen sarakkeeseen piirustuksessa ei 
onnistu helpolla. Käytännössä ilman koodaustaitoja joidenkin piirustustilan asetuksien 
muuttaminen ei onnistu. Kuvassa (Kuva 23) on näytetty elementtipiirustuksen valutar-
vike ja raudoitustaulukko. Muokatakseen esimerkiksi tätä taulukkoa, joudutaan muutok-
set tekemään Template editorin kautta, jolloin muutokset vaikuttavat kaikkiin kyseisellä 
piirustuspohjalla tehtyihin elementteihin. Erilaisten betonielementtipuolen raporttien 
kuten määräluetteloiden luomiseen on olemassa vielä vähän valmiita pohjia. 
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Kuva 23 Elementtipiirustuksen raudoitus ja valutarviketaulukkojen toimivuuden kannalta on tär-
keää, että elementin komponentit on mallinnettu oikeaa työkalua käyttäen. (Pöyry Finland Oy 
2017) 
 
Piirustuksien tulostaminen dwg-tiedostomuotoon toimii Teklalla hyvin, mutta pdf-
muotoon tulostamisen kanssa törmätään usein ongelmiin. Teklan asetukset ja niiden 
valikko pdf-tulostuksessa toimii huonosti. Esimerkiksi tiedoston automaattinen nimeä-
minen ja tulostuskansion valitseminen useampaa piirustusta valittaessa ei toimi käytän-
nöllisellä tavalla ja asetuksia joudutaan muokkaamaan lähes aina tulostamista aloitetta-
essa. 
5.4.2 Tietomallin ja piirustuksien muutostenhallinta 
Pääsääntöisesti betonielementtipuolella piirustusten muutosten hallinta toimii melko 
hyvin. Kaikesta huolimatta ongelmiin törmää aina aika ajoin. Esimerkiksi Tekla merkit-
see jo valmiita ja tulostettuja piirustuksia Teklan omaan piirustusluetteloon ”part modi-
fied” -merkillä, vaikka kyseiselle osalle mallissa ei olisikaan tehty minkään näköistä 
muutosta. Toinen usein esiintyvä ongelma on elementtien raudoituksien positionume-
roiden muuttuminen. 
 
Piirustusten taulukoiden muokattavuus on huono. Taulukoista puuttuu välillä tarvittavia 
tietoja. Usein on myös epäselvää tai vaikeasti löydettävissä, mistä ja miten taulukoiden 
tietosisältöä pääsee muuttamaan. Kuvassa (Kuva 24) on valmis betonielementtipalkin 
valmistus piirustus raudoitus ja tarvikeluetteloineen. Piirustukseen on lisätty revisio-
merkit käsin piirustusta muokkaamalla. 
 
 
  
 
71 
 
 
Kuva 24 Esimerkkipiirustus betonielementtipalkista, jossa raudoitus ja tarvikeluettelot oikeassa 
yläkulmassa. (Pöyry Finland Oy 2017) 
 
Raudoiteluettelojen hallintaan ei ole olemassa yhtenäistä ja selkeää ohjetta. Piirustuksia 
revisioitaessa raudoiteluetteloon pitäisi tulla merkintä, mitä rautoja sieltä on lähtenyt 
pois ja mitä rautoja sinne on tullut lisää verrattuna edelliseen piirustuksen versioon. Ny-
kyisin raudoiteluettelo esittää vain elementissä piirustuksen tekohetkellä olevat raudat. 
Kun piirustukseen ei suoraan tule merkintää, mikä rauta on muuttunut tai uusi, on rau-
doiteluettelon läpikäyminen ja näiden merkitseminen työlästä. 
 
Isoja muutoksia tehdessä malliin, kuten esimerkiksi palkin uudelleen mallintaminen ja 
piirustuksen kloonaaminen aiheuttavat mittapiirustuksissa ja elementtikaavioissa usein 
elementtitunnuksien ja mittojen katoamista. Nämä tämän tyyppiset virheet piirustuksis-
sa pääsevät helposti tarkastuksesta huomaamatta läpi ja aiheuttavat työmaalla mahdolli-
sesti päänvaivaa. 
5.4.3 Tietomallin tarkastaminen 
Tietomallin tarkastaminen tarkoittaa suunnittelijan osalta sitä, että seuraa tietomallissa 
muiden suunnittelijoiden toimintaa lähialueella ja oman suunnittelukohteen ympäristös-
sä. Rakenteiden törmäystarkastelut kuuluvat normaalitoimintaan ja suunnittelijan tulee 
olla tietoinen siitä mitä ja mihin suunnittelee. Tietomallin ylläpidon puolella tarkastel-
laan tietomallin kuntoa ja säännöllisin väliajoin ajetaan tietomallin ja tietomallin raken-
teiden numerointien korjauksia. Jokaisen suunnittelijan tulisi tehdä systemaattista mallin 
tarkastamista suunnittelunsa ohella. 
  
Rakennetta tarkastetaan piirustusta luotaessa ja myöhemmin paperilla varsinaisessa tar-
kastusvaiheessa. Paperinen tarkastus koetaan vielä tarpeelliseksi ja siinä tulee usein 
huomattua virheitä, mitä tietomallissa piirustusta tehdessä ei välttämättä tule huoman-
neeksi. Virheen huomaaminen paperilla on työlästä, sillä se joudutaan korjaamaan tie-
tomalliin rakenteeseen, jonka jälkeen kuvatilassa tehdään tarpeelliset korjaukset ja kuva 
tulostetaan tarvittaessa uudelleen tarkastettavaksi. 
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5.4.4 Tietomallin urakka- ja toteutusvaihe 
Urakkavaiheessa tehtävien piirustuksien määrä riippuu projektin koosta ja on usein pro-
jektikohtainen. Useimmiten urakkavaiheen piirustuksiin kuuluvat vain elementtikaaviot, 
tyyppielementtipiirustukset sekä erinäiset detaljit ja rakennetyypit. Pienemmän mitta-
kaavan projekteissa on mahdollista tehdä valmiit elementtipiirustukset jo urakkavaiheen 
aikana. Urakkavaiheessa ei ole tarvetta luoda virallisia luetteloita tai raportteja. 
 
Toteutusvaiheessa urakkavaiheen piirustuksia täydennetään. Elementtikaaviot ja mitta-
piirustukset päivitetään. Kaikista elementeistä luodaan yksilölliset valmistuspiirustukset 
ja detaljipiirustuksien kirjastot päivitetään. Yleensä kohteesta riippuen joudutaan luo-
maan erilaisia leikkaus- ja tasopiirustuksia eri käyttötarpeita varten ja välillä työmaalle 
tarvitaan elementtien asentamista varten omat piirustukset. Lisäksi työmaalle ja tehtaille 
joudutaan lähettämään erilaisia raportteja ja listauksia esimerkiksi peruspulteista ja ele-
menttien asennustarvikkeista. 
5.5 Haastattelut projektipäälliköille 
5.5.1 Tietomalli työnteon apuna 
Pääsääntöisesti projektipäällikköjen työkaluna toimii Tekla Structures ohjelma. Teklasta 
saa materiaali-, tarvikeluettelot yms. tulostettua suoraan oikeanlaiselle raporttipohjalle, 
mutta piirustusluettelojen luonti tapahtuu vielä nykyisin enimmäkseen Exceliä käyttäen. 
Teklan liitännäisiä ei ole otettu vielä laajamittaisesti käyttöön kaikissa projekteissa. 
Muita työssä käytettäviä ohjelmistoja ovat esim. Microsoftin sovellukset, Autodesk Ro-
bot, JIG, CAD-ohjelmistot ja Navis. 
 
Tekla Structures ohjelmisto on tehokas työkalu mallinnuksen ja suunnittelun lisäksi 
myös suunnittelun valvontaan ja tarkastamiseen. Teklalla pystytään tekemään määrälas-
kentaa ja aikataulutusta, vaikka näihin tehtäviin käytetäänkin usein jotain muuta työka-
lua, esim. Exceliä. Teklan liitännäiset, kuten esimerkiksi Tekla Organizer ja Status Tool 
tyyppiset sovellukset olisivat käteviä työkaluja suunnittelun ohjaukseen ja valvomiseen. 
Tällä hetkellä näitä sovelluksia ei käytetä suunnitteluprosessin apuvälineinä juuri mis-
sään projektissa, mutta niiden käyttöönotto koetaan tarpeellisena. 
5.5.2 Tietomallin käytön ero urakka- ja toteutusvaiheessa 
Urakka- ja toteutusvaiheen tietomalli on yleensä sama. Kummastakin tietomallista on 
saatava piirustuksia tulostettua. Toteutusvaiheessa tietomalli on kehittyneempi ja sinne 
tulee mallintaa kaikki mahdollinen, mikä on suunniteltu. Tietomallin hyötyjä on se, että 
sillä pystytään visualisoimaan projektia ja rakennettavaa rakennusta asiakkaan kanssa 
käydyissä palavereissa. Ennen tietomalleja vastaavaa tehtiin kaksiulotteisesti papereista 
tai CAD-ohjelmistosta plaaneja ja leikkauksia katsomalla. Urakkavaiheessa raakamal-
liin pyritään saamaan kaikki elementit. Muut asennustarvikkeet pystytään arvioimaan 
tietomallin elementtien perusteella, eikä niitä tarvitse välttämättä sisällyttää malliin. 
Toteutusvaiheessa kaikki mallinnus pyritään tekemään mahdollisimman tarkasti. 
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Urakkavaiheessa käytetään usein raakamallia, jossa on oikeat määrät ja vahvuudet ele-
menteille. Kuvassa (Kuva 25) on esitetty urakkavaiheen tietomallin pilari ja palkkija-
koa. Urakkavaiheen tietomallista tarvitaankin yleensä vain tasokuvat, pilarien ja palkki-
en poikkileikkaukset sekä dimensiot ja ontelolaattojen poikkileikkaukset. Urakkavai-
heen tietomallista onkin usein tärkeintä saada vain tasokuvat ja poikkileikkaukset. 
Urakkavaiheessa määrälaskentaa ei yleensä tehdä, vaan julkaistaan kuvat, joista tilaaja 
pystyy itse tekemään määrälaskennan. Urakkavaiheessa tehtyä tietomallia ei pystytä 
aina käyttämään toteutusvaiheen suunnittelussa avuksi esimerkiksi lähtötietojen muut-
tumisen takia. 
 
 
Kuva 25 Urakkavaiheen raakamallissa pilarit ja palkit on mallinnettu siten, että oikeat määrät ja 
vahvuudet on määritelty elementeille. (Pöyry Finland Oy 2017) 
 
Toteutusvaiheessa tietomallista tarvitaan paljon enemmän tietoa, kuin urakkavaiheessa. 
Kuvassa (Kuva 26) on jokaisen elementtipilarin raudoitukset mallinnettu tarkasti. To-
teutusvaiheen tietomalli on paljon kehittyneempi kuin urakkavaiheessa ja sieltä on tu-
lostettavissa lähes kaikki tieto, mitä projektissa tarvitaan. Kaikkien asennuksessa käytet-
tävien komponenttien määriä ei aina silloinkaan tarvita, mutta kuvien oikeellisuus ko-
rostuu. Kaikki elementit tulee olla tietomallissa oikein mallinnettuna ja elementtien rau-
doitusluettelot tulee olla oikein. 
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Kuva 26 Toteutusmallissa tietomalliin on mallinnettu jokaisen elementtipilarin raudoitukset. (Pöy-
ry Finland Oy 2017) 
 
Tietomallista pystytään tekemään määrälaskentaa sekä urakka-, että toteutusvaiheessa. 
Toteutusvaiheen tietomalli on kehittyneempi, sieltä saadaan ja tarvitaan luonnollisesti 
tarkempia tietoja kuin urakkavaiheen tietomallista. Tietomalliin pystytään mallintamaan 
jopa paikalla valettujen rakenteiden valussa tarvittavat muotit ja laskemaan niiden mää-
rät. Mitä kehittyneempi tietomalli on, sitä tarkempia raportteja sieltä saadaan tulostettua. 
 
Tarve raporttien tulostamiselle on projektikohtainen. Joissakin projekteissa tilaajalla on 
pääsy rakennesuunnittelijan natiivimalliin, jolloin tilaaja pystyy itse tulostamaan tarvit-
semansa määrälaskentaraportit. Tällaista jaettua mallia kutsutaan nimellä Shared Model. 
Rakennesuunnittelijan tarvitsee silloin vastata vain siitä, että tietomallissa on kaikki 
tiedot oikein ja ajan tasalla. Tämä vaatii tilaajalta kuitenkin sitä, että heillä on tarvittavat 
tietomallinnuksen ohjelmistot ja niille ohjelmistoille osaavat käyttäjät, jotka toimivat 
IFC-pohjassa. Jos tilaajalla ei ole mahdollisuutta toimia IFC-pohjassa, he vaativat ra-
kennesuunnittelijaa lähettämään kaikki tietomallista tarvittavat raportit A4-
paperinippuina ja esim. pdf-tiedostoina. Kuvassa (Kuva 27) on esitetty esimerkki pdf-
määräluettelo pilarielementtien asennuksessa vaadittavista teräsosista, joka on tulostettu 
Excel-pohjaisesta käsin täytetystä raportista. 
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Kuva 27 Esimerkki elementtipilareiden teräsosien määräluettelosta. (Pöyry Finland Oy 2017) 
 
Piirustuksien päivittäminen tapahtuu tietomallin avulla nopeammin. Kun tietomalliin 
tekee rakenteeseen muutoksen, se päivittyy automaattisesti kaikkiin rakenteen piirustuk-
siin ja leikkauskuviin. CAD-pohjaisessa piirustuksien tekemisessä muutokset jouduttai-
siin tekemään jokaiseen piirustukseen ja leikkaukseen erikseen. Rakenteiden muutoksia 
tehdessä tietomalli on tehokas työkalu virheiden minimointiin. 
 
Tietomallia hyödynnetään myös tarjouspyyntöjä tehdessä piirustuksien ohella. Element-
tisuunnittelussa elementtien määrät saadaan tietomallista ja sitä kautta pystytään arvi-
oimaan hankkeen työmäärää, budjetointia sekä suunnittelijoiden tarvetta. Tietomallista 
saadaan myös helposti elementtien painot, mikä helpottaa tilaajan nosturivarauksien ja 
haasteellisempien elementtien asennuspaikkojen suunnittelua. Tietomallista pystytään 
katsomaan myös tarkkuustekijöitä helposti ja havainnollistamaan eri laitteistojen ja ra-
kenteiden tilantarvetta. 
5.5.3 Tietomallin käytön kehitystarpeet 
Suurimmat ongelmat tietomallin käytössä johtavat juurensa suunnittelijoiden tietomal-
linnus käytäntöihin ja tapoihin. Jos jokainen suunnittelija mallintaa omalla tavallaan, 
tietomallissa ei ole minkäänlaista logiikkaa. Jokaiseen projektiin ja hankkeeseen tulisi 
luoda hankkeelle sopivat tietomallinnuskäytännöt ja ohjeet. Tällöin suunnittelijan vas-
tuulla olisi pitää huoli, että oma suunnittelu toteuttaa ohjeistuksen antamat vaatimukset. 
Mallissa työskentelevien suunnittelijoiden mallinnuskäytännöt tulisi yhtenäistää. On 
erityisen tärkeää projektinjohdon ja -ohjauksen kannalta, että tietyntyyppiset rakenteet 
on mallinnettu yhtenevällä tavalla ja kaikki rakenteen tiedot on syötetty oikeisiin paik-
koihin. Tällöin rakenteiden suodattaminen tietomallin tarkastelua varten sekä raporttien 
ja listojen tulostaminen tietomallista toimii. Kuvassa (Kuva 28) on esitetty Teklasta Ex-
cel-pohjaan tulostettu raportti. 
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Kuva 28 Tekla Structures ohjelmistosta tulostettu peruspulttiluettelo Excel-pohjaan luettuna. (Pöy-
ry Finland Oy 2017) 
 
Projektin alkaessa raporttipohjat tulisi löytyä tietomallista ja niitä tulisi päivittää sään-
nöllisesti, jotta ne toimivat tietomalliohjelman kanssa oikein. Raporttien ja listojen tu-
lostaminen tietomallista tapahtuu niin harvoin, että lähes aina joutuu miettimään, miten 
tulostaminen toteutetaan ja mitkä raporttipohjat ovat toimivia sekä ajan tasalla. Esi-
merkki raporttipohjakansion sisällöstä on esitetty kuvassa (Kuva 29). Kansiosta löytyy 
alakansio Excel-raporttipohjille, sekä tietomallista tulostetut Exceliin luettavat raportit. 
 
 
Kuva 29 Teklan tietomallikansion raporttipohjakansion sisältö. (Pöyry Finland Oy 2017) 
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5.5.4 Piirustusluettelot ja niiden sisältö 
Piirustusluetteloille on olemassa valmiit pohjat, joissa on määritelty piirustusluetteloi-
den sisältö. Yleisimmät tiedot ovat piirustusten nimet ja piirustusnumerot, hankenume-
rot, päiväykset, revisiotunnukset, suunnittelija ja piirustuksen sisältö tai otsikko kuvan 
(Kuva 30) mukaisesti. Usein urakoitsija haluaa myös, että piirustukset ja liittyvät piirus-
tukset löytyvät vaivatta piirustusluetteloa katsomalla. Tästä syystä olisi hyvä, että pii-
rustusluettelossa olisi merkintä sarake liittyville piirustuksille ja niiden sisällölle. Jois-
sakin projekteissa asiakkaalla ja rakennesuunnittelijalla on kummallakin omat piirustus-
numerot, mikä omalta osaltaan vaikeuttaa piirustuksien hallinnoimista. Asiakkaan ja 
rakennesuunnittelijan omat piirustusnumerot ovat yritysten sisäistä arkistointia varten. 
 
 
Kuva 30 Esimerkki betonielementtien elementtilistasta. (Pöyry Finland Oy 2017) 
 
Teklasta tulostettava piirustusluettelo on ideana hyvä, mutta sitä jouduttaisiin kuitenkin 
täydentämään käsin. Tämä johtuu siitä, että kaikkia projektin piirustuksia, kuten esi-
merkiksi detaljipiirustuksia ja rakennetyyppejä, ei yleensä tehdä Teklalla vaan auto-
CAD:llä. Näistä seikoista johtuen helpoin tapa tehdä piirustusluetteloita on Excel-
tiedostot. Hyvä jaottelu piirustusluetteloille olisi esimerkiksi pääpiirustusluettelo, beto-
nielementtiluettelot ja terärakenteiden luettelot, jolloin Teklan omia piirustusluettelo-
pohjia pystyttäisiin hyödyntämään elementtiluetteloissa. 
 
Teklalla pystytään tekemään elementtiluetteloita, jotka päivittyvät automaattisesti, kun 
elementtejä revisioidaan, vähennetään tai lisätään. Tällöin paras ratkaisu olisi tehdä pii-
rustusluettelon lisäksi erillinen piirustusluettelo elementeille. Tällaiseen Teklasta suo-
raan ajettuun elementtiluetteloon pystyttäisiin automatisoimaan tehtyjen muutoksien 
korostaminen. Jotta jokaista elementtikuvaa ei tarvitsisi tarkastaa yksittäin, olisi tärkeää, 
että suunnittelijoiden mallinnuskäytännöt olisivat yhtenäiset. Elementtiluetteloihin tulee 
sisällyttää elementin positionumero. Elementin paino olisi myös hyödyllistä nähdä suo-
raan jo elementtiluettelosta. Piirustuksien mittakaavan ja arkkikoon ilmaisemista ele-
menttiluettelossa ei koeta niin hyödylliseksi nykyisin. Tästä huolimatta asiakas vaati 
niitä toisinaan. Elementtiluetteloon olisi projektin ohjauksen kannalta hyvä sisällyttää 
myös elementtien statukset, jolloin projektipäällikkö näkisi helposti, mikä elementti-
suunnittelun tilanne on. Status päivittyisi sitten tietomallista automaattisesti elementti-
luetteloa päivitettäessä. 
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5.5.5 Tietomallin tarkastaminen 
Tietomallin valmiusastetta ja rakenteiden törmäyksiä projektipäällikkö tarkastaa istu-
malla suunnittelijan kanssa pöydän ääreen ja kartoittamalla mallin tilannetta. Havaitta-
essa tietomallissa uusia tilanteita tai ongelmia suunnittelija tulee kysymään ja mietti-
mään tilannetta tai ongelmaa projektipäällikön kanssa. Tietomallin tarkastamista toteu-
tetaan myös tietomallia visuaalisesti tarkastelemalla ja koko rakennuksen tietomallin-
nuksen tilannetta seuraamalla. Tämä koetaan usein työlääksi ja hankalaksi, sillä tieto-
malliin sisältyy niin paljon tietoa, ettei kaikkia ongelmakohtia ja törmäyksiä pysty ha-
vaitsemaan. Projektipäälliköillä ei yleensä ole aikaa systemaattiseen mallin tarkastami-
seen ja usein joudutaan luottamaan siihen, että suunnittelijat tekevät työnsä ohella tör-
mäystarkasteluja sekä tarkastelevat oman työskentelyalueensa ympäristöä. 
 
Tilaajan kanssa järjestetyissä mallipalavereissa ilmenee usein törmäyksiä, joita ei pysty-
tä aina havaitsemaan yksittäisistä piirustuksista katsomalla. Toisaalta paperisia piirus-
tuksia tarkastellessa pystytään havaitsemaan ongelmakohtia, joita ei tietomallista heti 
huomaa. Usein suunnittelijat huomaavat jo tietomallissa kuvatilassa kuvaa tehdessä 
törmäyksiä ja ongelmakohtia, jotka korjataan mallipuolella ennen kuin piirustuksen te-
kemistä jatketaan. 
 
Toteutusvaiheessa tietomalli tulee katsottua detaljitasolla jokainen kohta läpi. Jaetuissa 
malleissa ja useamman käyttäjän malleissa on joskus käytetty törmäystarkasteluun tar-
koitettuja ohjelmia, kuten esimerkiksi Navis-ohjelmaa. Kokemukset näistä törmäystar-
kastelun ohjelmista ovat vähäisiä ja juuri kenelläkään projektipäälliköistä ei ole niihin 
osaamista. Tämän tyyppiset ohjelmat ovat käytännöllisiä näissä teollisuuden isoissa 
projekteissa, kun samaan ympäristöön peilataan useampi malli ja ajetaan törmäystarkas-
telu. Yhteisessä työympäristössä pystytään sitten havaitsemaan erityistä huomiota tar-
vitsevat kohdat. Näissäkään törmäystarkasteluissa ei tule esille kaikkia mahdollisia on-
gelmakohtia. Työmaalta tulleisiin kysymyksiin pystytään vastaamaan helpommin tie-
tomallista otettuja kuvakaappauksia apuna käyttäen. 
 
Teklassa törmäystarkasteluja pystytään tekemään vain liittämällä muista malleista refe-
renssi omaan tietomalliin ja tarkastelemaan siitä silmäpelillä törmäilyjä. Kuvassa (Kuva 
31) on esitetty ilmanvaihtolaitteiden ja seinäelementtien IFC-referenssitiedostot teolli-
suushallin kehärakenteiden elementtimalliin tuotuna. Kun ongelmakohta havaitaan, jou-
dutaan seuraavaksi selvittämään, kuka kyseistä kohtaa suunnittelee ja mistä hänet saa-
daan kiinni. Jos nämä tiedot löytyisivät suoraan törmäystarkastelun yhteydessä ongel-
man löytyessä, säästyttäisiin turhalta etsimiseltä ja suurelta vaivalta. Liitännäinen, johon 
pystyttäisiin laittamaan huomautus ongelmasta ja joka sitten välittyisi suoraan oikealle 
suunnittelijalle, olisi käytännöllinen. 
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Kuva 31 Ilmanvaihtolaitteiston törmäyksien tarkastelu ja reikävarauksien määrittäminen element-
tirakenteisiin IFC-referenssitiedoston avulla. 
 
BIM-koordinaattori olisi tärkeä työläinen isoissa projekteissa juuri tietomallin tarkasta-
mistakin silmällä pitäen. BIM-koordinaattorin työtehtäviin kuuluisi tietomallien yhteen-
sovittaminen ja tietomallien törmäystarkasteluista huolehtiminen muiden BIM-tehtävien 
lisäksi. Normaalilla projektinjohtajalla ei yleensä ole kokemusta tai koulutusta törmäys-
tarkasteluohjelmien käyttämisestä. 
5.5.6 Tietomallin ja piirustuksien muutostenhallinta 
Tietomallin muutosten tekemiselle ei ole yleisesti olemassa minkäänlaista ohjetta. Ra-
kenteille tehtäviä muutoksia ja niiden ratkaisuja joudutaan miettimään aina tapauskoh-
taisesti. Muutoksien tekeminen aiheuttaa yleensä ongelmia elementtien mittakuvissa 
esimerkiksi, kun jokin elementtipalkki joudutaan kokonaan vaihtamaan toisenlaiseen. 
Kuva saattaa tuhoutua täysin, tai siinä siirtyy mitta- ja muut merkinnät ympäriinsä. Tä-
män lisäksi joudutaan tekemään uudet raudoitus-/valmistuskuvat uusille elementeille ja 
päivittämään edelliset kuvat elementtien lukumäärien ja raudoituksien osalta. Helpom-
malla pääsisi, jos näissä muutoksissa tekisi esimerkiksi CAD:llä muutokset yksittäisiin 
kuviin, eikä ryhtyisi pelaamaan tietomallin kanssa. Tietomallia käytettäessä nämä muu-
tokset tuottavat enemmän töitä, kun mallissa joudutaan muuttamaan positionumerointia 
elementtien osalta ja kaikki liittyvät piirustukset joudutaan päivittämään. Joissain tapa-
uksissa muutos voi räjäyttää valmiiksi räätälöidyt kuvat ja ne joudutaan tekemään ko-
konaan uusiksi. Eniten työtä aiheuttavat juuri tämäntyyppiset tapaukset, joissa element-
tejä päivitettäessä piirustuksissa tekstit ja merkit liikkuvat vääriin paikkoihin ja siten 
valmiit piirustukset voivat tuhoutua täysin. Tällöin joudutaan käytännössä tekemään 
alusta alkaen uudestaan. Tämä tarkoittaa pahimmillaan sitä, että nopeaksi ajateltu päivi-
tyksen tekeminen lisää työmäärää suunnattoman paljon. 
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Jaettujen mallien ja pilvimallien kanssa on törmätty ongelmaan, jossa tietoja saattaa 
kadota toiselta suunnittelijalta, jos kaksi suunnittelijaa on tietoisesti tai vahingossa ollut 
työskentelemässä saman numeroinnin alueella. Tällöin kun he tallentavat mallin, tieto 
siirtyy pilveen ensiksi tallentaneelta ja kun seuraavaksi toinen tallentaa, tallentuu en-
simmäisen tallentajan tietojen päälle toiselta tallentajalta mallin vanhat tiedot. Tämän 
tyyppisiä ongelmia pystytään ehkäisemään, kun tietomallin käyttäjillä on yhtenäiset 
mallinnuskäytännöt ja kaikki ovat tietoisia, siitä missä päin muita suunnittelijoita on 
työskentelemässä ja milloinkin. Numerointia tehdessä muutoksien osalta pitää olla tark-
kana, sillä nämä aiheuttavat usein päällekkäisyyksiä mallin numeroinnissa. 
 
Tietomallin muutoksenhallintaa käyttökelpoisia työkaluja olisivat automatisoitu revi-
siomerkintöjen päivitys ja korostaminen listauksissa. Nykyisin listoihin ja projektipank-
kiin revisiomerkinnät päivittää projektisihteeri käsin. Teklasta saisi tulostettua auto-
maattisesti piirustusluettelot, joissa näkyisi päivitetyt revisiomerkinnät ja päiväykset, 
mutta ongelmana on esimerkiksi CAD:llä tehdyt piirustukset. Näihin joudutaan revi-
siomerkinnät tekemään sitten joka tapauksessa käsin. 
 
Toinen tietomallien muutoksen hallintatyökalu olisi elementtien statustunnukset. Tällä 
työkalulla elementille annettaisiin merkintä esimerkiksi silloin, kun se on annettu suun-
niteltavaksi ja silloin kun se on valmis sekä lähetetty eteenpäin. Elementeistä nähtäisiin 
suoraan, kuinka suuri osa niistä on suunniteltavana ja kuinka suuri osa on lähetetty 
eteenpäin. Elementeistä saataisiin myös suoraan näkyviin, onko niitä revisioitu. 
 
Asiakkaat vaativat yhä useammin erinäköisiä listauksia ja luetteloita tietomallista. Luet-
teloiden määrän ja koon takia niiden muutoksienhallitseminen on vaikeaa. Jos luettelos-
ta tulee tolkuttoman pitkä, sen muutoksien tekeminen on työlästä. Tämä johtuu siitä, 
että tietomallissa ei ole toimivaa työkalua revisiomerkintöjen tekemiselle. Jos listan 
päivittää, se joudutaan käsin selaamaan läpi ja merkitsemään kaikki muutokset mitä 
listaan on tullut. Sama ongelma toistuu myös elementtilistojen ja betonielementtien ku-
vien listauksien tekemisessä ja päivittämisessä. 
5.5.7 Detaljit ja detaljikirjasto 
Detaljien tekeminen Teklalla ei ole kovin yleistä. Teklassa itsessään ei ole sisään ajettua 
detaljikirjastoa vaan detaljikirjastot ovat perinteisesti dwg- ja pdf-pohjaisia. Kuvassa 
(Kuva 32) on esitetty dwg-pohjainen detaljikirjasto, josta löytyy useampi rakennedetalji 
samasta tiedostosta. Näiden päivittäminen on tärkeää ja niiden pitäisi olla helposti löy-
dettävissä, kun uutta projektia avataan. Kun on olemassa toimiva ja ajantasainen detalji-
kirjasto, uutta projektia avatessa detaljeja ei tarvitse etsiä vanhoista projekteista, vaan ne 
löytyisivät yhdestä tietystä paikasta. Detaljikirjastolle tärkeä ominaisuus on detaljien 
esikatselun mahdollisuus ilman, että koko detaljinippua tarvitsisi avata autoCAD-
ohjelmalla. Tällöin detaljit pystyttäisiin selaamaan läpi nopeasti ja poimimaan sieltä 
projektille tarpeelliset detaljit helpommin. 
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Kuva 32 Esimerkki dwg-pohjaisesta detaljikirjastosta. (Pöyry Finland Oy 2017) 
 
Detaljikirjasto tulisi olla jaoteltuna järkevästi, esimerkiksi hankkeen tyypin mukaan ja 
alakategorioihin rakennetyyppien mukaan. Hanketyypit voisivat olla esimerkiksi teolli-
suuden hanke, toimitilarakennukset ja asuinrakennukset. Rakennetyypeittäin detaljit 
voisivat olla jaoteltuna esimerkiksi pilarit, palkit, laatat ja rakenneosien liitokset. Tämän 
tyyppinen vakiodetaljien peruskirjasto olisi projektia luotaessa kopioitavissa projektille 
ja myöhemmin täydennettävissä. Vakiodetaljien muuttaminen pitäisi estää, mutta niistä 
uuden luominen tulisi olla mahdollista. Projektin detaljikirjaston detaljit valitsee projek-
tipäällikkö. Yleensä projektipäällikön apuna toimii suunnittelijoista ja projekti-
insinööreistä koottu ryhmä. Jos valmista pohjaa detaljikirjastolle ei ole, on mahdollista, 
että kaikkia tarpeellisia detaljeja tai parhaimpia vaihtoehtoja detaljeille ei tule valituksia 
tai löydetyksi. Detaljisuunnittelun ja projektien edetessä projektin detaljikirjastot kehit-
tyvät ja päivittyvät. 
5.5.8 Tietomalliohjelman liitännäissovellukset 
Haastattelun yhteydessä esiteltiin kaksi Tekla Structures ohjelmalle tehtyä sovellusta 
tietomallin hallintaan ja elementtien statuksen hallinnoimiseen liittyen. Nämä kaksi so-
vellusta olivat Tekla Organizer ja Status Tool. Haastatteluja varten tehtiin esittely ja 
ohjeistus näiden sovellusten käytöstä (Liite 3). Liitteeksi tehdyn materiaalin pohjana on 
käytetty Tekla Structures 2017 versiota ja tietomallina on toiminut asuinrakentamisen 
elementtikohde. Haastateltavilta kysyttiin kokevatko he nämä työkalut hyödyllisiksi 
heidän työhönsä liittyvissä tehtävissä. Haastattelujen perusteella ainoat huonot puolet 
näissä sovelluksissa olisivat lisäkoulutuksen tarve ja sovellusten toimivuus. 
 
Status Tool on käytössä jo asuinrakentamisen puolella. Myös osa tilaajista käyttää ky-
seistä työkalua. Käyttäjillä on tietenkin eri asetukset ja omat luokitukset työkalulle ja 
työkalun valmiusasteille. Satus Toolissa pitäisi tietenkin määritellä, että kuka elementti-
en statuksia päivittää tietomalliin ja kuinka usein. Yleinen käytäntö on, että suunnittelija 
päivittää kerran viikossa, yleensä piirustusten lähetyksen yhteydessä suunnittelemilleen 
elementeille statustiedon. Myös elementtien tilanne elementtitehtaalla ja työmaalla oli-
sivat mielenkiintoisia, mutta niitä ei tarvittaisi. Status Tool koettiin tarpeelliseksi työka-
luksi teollisuusrakentamisen puolellakin. Status Toolilla saataisiin myös visuaalista esi-
tysarvoa asiakkaan kanssa käytävissä palavereissa tietomallin valmiusastetta esitettäes-
sä. Kuvassa (Kuva 33) on esitetty betonielementtirakenteisen rakennuksen valmiusaste 
Status Toolia käyttäen. 
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Kuva 33 Status Tool visualisointi elementtirakenteiden valmiusasteesta. 
 
Tekla Organizer vaikutti tehokkaalta työkalulta tietomallin lohkojaotteluun, tarkastami-
seen ja listojen tulostamiseen. Nykyisin, jos tilaaja vaatii lohkojaottelutietoja tietomal-
liin, ne joudutaan lisäämään jokaiselle kappaleelle yksilöllisesti UDA-tietokenttiin. Ra-
kenteita kopioidessa nämä tiedot kopioituvat mukana ja lisää siten virheiden mahdolli-
suuksia tietomallissa. Tekla Organizerilla saataisiin tähän käytettyä aikaa vähennettyä 
huomattavasti. Organizerin avulla elementtiluetteloiden tulostaminen on kätevää ja vai-
vatonta. Kuvassa (Kuva 34) on esitetty Tekla Organizer käyttöympäristö Tekla Structu-
res 2017 versiossa. 
 
 
Kuva 34 Tekla Organizerilla tehty pilarielementtien listaus Tekla 2017 versiossa. (Pöyry Finland 
Oy 2017) 
 
Organizerilla tietomallin tarkastaminen helpottuisi huomattavasti, kun parilla napsau-
tuksella tietomallista saisi lohkoittain ja kerroksittain jaoteltuna listaukset elementeistä. 
Listauksesta näkisi suoraan, täsmäävätkö elementtien määrät ja dimensiot. Näin huo-
mattaisiin tietomallin puutteita ja virheitä helposti esimerkiksi elementtien numerointi-
tietojen ja dimensioiden osalta. Organizeria tarkastelemalla nähtäisiin myös heti, onko 
suunnittelijoiden mallikuri kunnossa ja suunnittelevatko kaikki samojen suunnittelukäy-
täntöjen mukaisesti. Tekla Organizerin ja Status Toolin yhteiskäytöllä nähtiin myös 
mahdollisia hyötyjä. Aikataulutietojen lisääminen Status Toolilla ja hallinnoiminen Or-
ganizerilla olisi käytännöllistä niin, että myös suunnittelijat pääsisivät helposti tietoihin 
käsiksi ja pystyisivät tarkistamaan tietomallista elementtien suunnitellut aikataulut. 
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6 Tulosten arviointi 
Tässä luvussa kerätään yhteen edellisen luvun haastatteluiden analysoidusta aineistosta 
saadut päätulokset tietomallipohjaisen suunnittelun kehitystarpeista urakka- ja toteutus-
vaiheen suunnittelussa. Tulosten käsittelyn jälkeen pohditaan, miten tietomallikäytäntö-
jä pystyttäisiin kehittämään enemmän projektipäällikköjen työtä tehostavaksi ja helpot-
tavaksi. Lisäksi pohditaan aineiston riittävyyttä ja tulosten luotettavuutta. Luvussa 7 
”Johtopäätökset” on kiteytetty koko tutkielmassa saadut tulokset ja analysoidut tutki-
muskysymyksien vastaukset. 
6.1 Merkittävimmät löydökset 
Tämän diplomityön ensimmäinen tutkimuskysymys koski teollisuuden betonielementti-
rakentamisen tietomallipohjaisen suunnittelun ongelmia sekä suunnittelijan, että projek-
tipäällikön näkökulmasta. Toisella tutkimuskysymyksellä kartoitettiin vastausta siihen, 
minkä tyyppisiä ratkaisuja näille ongelmille olisi olemassa ja miten projektipäälliköiden 
tietomallin käyttöä pystyttäisiin tehostamaan. 
  
Rakennesuunnittelijoiden mukaan suurimpina haasteina ja ongelmina tietomallipohjai-
sessa suunnittelussa koettiin suunnitteluohjelmien piirustuksien luomisen valmiit ase-
tukset, piirustuksien taulukoiden ja raporttipohjien toimivuus sekä tietomallin muutos-
ten hallinta. Tietomallin tarkastamiseen rakennesuunnittelijoilla ei ollut käytössä tieto-
mallipohjaisia työkaluja. Projektipäälliköiden mukaan suurimmat ongelmat johtuvat 
rakennesuunnittelijoiden mallinnuskäytännöistä ja tietomallista saatavien raporttien 
toimivuudesta. Merkittävimmät löydökset voidaan täten jakaa kolmeen kategoriaan seu-
raavalla tavalla: 
 
1. Piirustukset ja raportit 
2. Muutostenhallinta 
3. Tietomallin tarkastaminen 
 
Alakappaleissa 6.1.1, 6.1.2 ja 6.1.3 on käyty näissä kategorioissa esille tulleet kehitys-
tarpeet tarkemmin läpi. 
6.1.1 Piirustukset ja raportit 
Piirustusten tekemisen automatisointi esimerkiksi kloonatessa betonielementtejä ei toi-
mi kunnolla. Tämä johtuu usein siitä, että automatisoinnin asetukset on asetettu väärin. 
Erinäisten komponenttien lisääminen elementtiin sekoittaa automatisointien toimintaa ja 
komponenttien geometriat tai osien listaukset eivät toimi halutulla tavalla automatisoin-
tien kanssa. Vaikka Teklassa on jo valmiiksi sisällytettynä suuri määrä komponentteja 
ja automaattisia mallinnusapuja, niiden toimivuus piirustusten tekemisen, piirustuksien 
taulukointien ja raporttien kanssa ei ole yksiselitteistä. 
 
Piirustusten automatisointi tulee toteuttaa siten, että piirustuksia luotaessa automatisoin-
ti toteuttaa tämän tutkielman kappaleessa 4 esitetyt standardit ja ohjeistukset piirustuk-
sien ulkoasulle ja sisällölle. Piirustuksien luettavuuteen on kiinnitettävä huomiota ja sen 
takia piirustuksien tarkastaminen on aina tehtävä huolella, eikä tietomallipohjaisten so-
vellusten automatisoituihin piirustusten luonteihin tule koskaan luottaa täysin.  
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Piirustusten automatisointi esimerkiksi betonielementtejä kloonatessa vähentää suunnit-
teluun tarvittavaa aikaa ja työmäärää. Kuitenkin lähes aina vähänkin edellisestä elemen-
tistä poikkeavan elementin piirustuksen luominen joudutaan kloonauksen jälkeen kor-
jaamaan lähes alusta alkaen, jotta siitä saataisiin käyttökelpoinen piirustus. 
 
Tietomallissa suunniteltaessa mallinnuskäytäntöjen tulisi olla yhtenevät jokaisen mallin-
tavan suunnittelijan kanssa. Jokaista projektia varten olisi luotava tietomallinnusohje. 
Tätä ohjetta seurattaessa rakenneosat mallinnettaisiin oikein ja siten, että raportteja ja 
listauksia tehtäessä vaadittavat tiedot rakenneosista löytyisivät oikeilta paikoiltaan ja 
siten tulostuisivat raportteihin oikein. BEC-kehityshanke on ajanut suunnittelutoimistot 
yhtenäistämään suunnittelukäytäntöjään sekä sisäisesti, että ulkoisesti muiden suunnitte-
lutoimistojen kanssa kehittämällä Teklaan betonielementtirakenteiden raporttipohjia. 
 
Rakennushankkeiden detaljit tehdään usein muilla suunnitteluohjelmilla kuin Teklalla ja 
niitä varten on olemassa kirjastoja. Piirustuksien luonti useammalla suunnitteluohjel-
malla tuottaa ongelmia suunnitelmista tarvittavien luetteloiden ja raporttien luomiseen 
sekä ajan tasalla pitämiseen. Lisäksi detaljikirjastot tulisi olla päivitetty ja helposti löy-
dettävissä sekä selattavissa aina uutta hanketta luotaessa. 
6.1.2 Muutostenhallinta 
Muutosten hallinnassa törmätään usein ongelmaan, jossa tietomalli jostain syystä mer-
kitsee jo valmiita piirustuksia muutetuiksi tai valmiiden elementtiosien raudoituksien 
numerointi on muuttunut. Nämä ongelmat johtuvat yleensä siitä, kun kaksi tai useampi 
suunnittelija on tehnyt muutoksia saman numerointisarjan alueella. Esimerkiksi raken-
nuksen samassa lohkossa, jossa elementtitunnukset ja numerointi ovat samantyyppisille 
elementeille yhtenäinen. Raudoitusluetteloiden automatisointi muutoksien osalta olisi 
oiva lisäys Teklan piirustustilaan. 
 
Elementtipiirustuksien raudoitustaulukoiden ja materiaalitaulukoiden muokattavuus on 
huono. Taulukoita ei pystytä jakamaan useampaan sarakkeeseen, taulukoista puuttuu tai 
niihin ei tulostu oikein tarvittavat asiat eikä taulukoiden sisältöä pysty muokkaamaan 
ilman, että muokataan Teklaan kovakoodattuja kenttiä. Tällöin taulukkopohjan muok-
kaus vaatii laajempaa osaamista ja taulukon muokkaaminen vaikuttaa kaikkien kyseisel-
lä piirustuspohjalla tehtyjen elementtien taulukoihin. Vaikka piirustusluetteloille on 
olemassa valmiit pohjat Teklasta tulostamista varten, piirustusluetteloita joudutaan päi-
vittämään käsin niin kauan, kuin piirustuksia tehdään vielä muilla suunnitteluohjelmilla 
kuin Teklalla. Teklasta saadaan kuitenkin tulostettua erilliset elementtiluettelot, jotka 
saadaan automaattisesti päivitettyä muutoksien osalta. Näihin elementtiluetteloihin olisi 
tarpeellista saada muutoksien korostaminen automatisoiduksi, jotta niitä ei tarvitsisi 
lähteä muokkaamaan käsin. 
 
Muutoksia tehtäessä tietomallissa jo valmiille rakenteille, joudutaan elementtien kuvat 
usein uusimaan. Tämä johtuu siitä, että valmis elementti mallissa joudutaan vaihtamaan 
kokonaan uuteen, jolloin uuden kuvan luominen on välttämätöntä. Jos mallissa olevaa 
elementin geometriaa muokataan, elementin kuvassa joudutaan yksitellen uusimaan 
mitta- sekä muut merkinnät. Elementtikaaviot ja elementtipiirustukset joudutaan kaikki 
yksitellen päivittämään, jotta elementtikaavion merkinnät ja kuvien tietokentät saadaan 
vastaamaan uutta tilannetta. Näissä tapauksissa on törmätty kuvien tuhoutumiseen ja 
merkkien siirtymiseen pois paikaltaan, jolloin yksinkertainenkin elementtien päivittä-
minen voi lisätä työmäärää huomattavasti. 
 
  
 
85 
 
6.1.3 Tietomallin tarkastaminen 
Tietomallissa rakenteiden törmäilyjen tarkastelu sekä rakennesuunnittelijoiden, että 
TATE-suunnittelijoiden välillä on yleisesti todettu tietomallinnuksen hyöty. Rakenne-
suunnittelijat toteuttivat tietomallin tarkastamista törmäystarkastelujen osalta seuraa-
malla tietomallissa oman suunnittelukohteen ympäristössä tapahtuvaa suunnittelua. 
Varsinaisia tietomallipohjaisia tarkastustyökaluja ei suunnittelijoilla ollut käytössä. Pii-
rustuksien tarkastusta toteutettiin piirustusta tehdessä sekä tulostuksen jälkeen piirus-
tuksen tarkastusvaiheessa. 
 
Projektipäällikkö tarkastaa tietomallia yhdessä rakennesuunnittelijan kanssa sekä itse-
näisesti tietomallin valmiusastetta ja rakenteiden törmäyksiä tarkastelemalla. Tietomal-
lin visuaalinen tarkastelu on työlästä ja siinä jää helposti rakenteiden törmäilyjä ja on-
gelmakohtia huomaamatta. Ongelmaksi voidaan katsoa myös se, ettei projektipäälliköil-
lä ole usein aikaa systemaattiseen tietomallin läpikäymiseen ja tarkastamiseen. Toteu-
tusvaiheessa projektipäällikön tulisi käydä tietomalli detaljitasolla läpi rakennesuunnit-
telijoiden kanssa. Törmäystarkastelujen tekemiseen on olemassa IFC-pohjaisia ohjel-
mistoja, kuten esimerkiksi Navis, Solibri ja Tekla BIMsight. Nämä ohjelmat eivät kui-
tenkaan ole kaikki projektipäälliköiden käytössä, eikä projektipäälliköillä ole näihin 
ohjelmistoihin koulutusta tai käyttökokemuksia.  
6.2 Kehitys ja työkalut 
Tämän diplomityön kolmas tutkimuskysymys koski tietomallinnuskäytäntöjen kehittä-
mistä löydettyjen ongelmien pohjalta. Miten tietomallinnuskäytäntöjä pystyttäisiin ke-
hittämään ja yhtenäistämään urakka- ja toteutusvaiheen suunnittelussa. 
 
Haastattelujen pohjalta voidaan todeta, että tietomallin muutoksenhallintaan tarvittaisiin 
käyttökelpoisia työkaluja. Automatisoidut revisiomerkinnät taulukoihin ja muutoksien 
automatisoitu korostaminen vähentäisivät muutoksien tekemisen työmäärää huomatta-
vasti. Käytännölliseksi koettiin myös se, jos liittyviin piirustuksiin tulisi merkintä teh-
dyistä muutoksista automaattisesti, eikä niitä tarvitsisi päivittää jokaista erikseen. Jotta 
Teklan piirustusluetteloita pystyttäisiin tehokkaasti käyttämään, olisi muista suunnitte-
luohjelmista luovuttava. Tämä taas tarkoittaisi sitä, että Teklan piirustustilan pitäisi pal-
vella detaljisuunnittelua tehokkaammin ja olla joustavampi yksilöllisiä rakennepiirus-
tuksia tehtäessä. 
 
BIM-koordinaattorin tarve isoissa projekteissa tietomallin päivittämisen, kunnon tarkas-
tamisen ja eri suunnitteluosapuolten mallien yhteensovittamisen osalta nousi haastatte-
luissa esille. BIM-koordinaattorien työ koetaan tietomallipohjaisen suunnittelun yleisty-
essä tärkeäksi projektien läpiviennin kannalta. BIM-koordinaattorin työnkuva ja tehtä-
vät ovat vielä kehitys asteella, vaikka tehdyissä tutkimuksissa ja kirjallisuudessa on vii-
tattu kyseisen työntekijän tarpeellisuuteen (Korpela 2011, Eastman ym. 2011). BIM-
koordinaattorin työnkuvaan tulisi kuulua vain tietomallin kehittäminen, ylläpito ja tie-
tomallin törmäystarkastelut, eikä tietomallikoordinaattoria tulisi työllistää muilla suun-
nittelun tehtävillä. Nykyisin useimmat suunnittelualan yritykset ovat alkaneet etsiä tie-
tomalliasiantuntijoita ja tietomallikoordinaattoreita yrityksiinsä. Myös rakennusalan 
korkeakoulut ovat ottaneet opintoihinsa sisään tietomallikoordinaattorin opinnot, jotka 
sisältävät tietomallintamisen suunnittelun, toimeenpanon ja valvonnan opintoja (Metro-
polia.fi 2017). 
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Kuten aikaisemmatkin tutkimukset osoittavat, on tietomallissa toimivien suunnittelija-
osapuolien suunnittelukäytäntöjä yhtenäistettävä. Tietomallinnuskäytännöissä on pääs-
tävä eroon vanhoista toimintatavoista ja yhteistyökäytännöistä (Mäki 2012). Tämän 
lisäksi myös yksittäisten suunnittelijoiden suunnittelukäytäntöjä on yhtenäistettävä. Tie-
tomallin suunnittelukäytäntöjä yhtenäistämällä tietomallin hallinnoiminen ja tarvittavien 
piirustusten sekä raporttien tulostaminen pystyttäisiin optimoimaan. Törmäystarkastelu-
jen tekemisen pelisäännöt, työnjako ja vastuukysymykset tulisi selvittää jokaisessa pro-
jektissa erikseen. Tutkielmaa varten tehdyissä haastatteluissa esiteltiin lisäksi kaksi tie-
tomallipohjaista sovellusta projektipäälliköille ja haastateltavilta kysyttiin näkevätkö he 
nämä työkalut heidän työtään helpottaviksi. 
 
Betonielementtiprojektin projektipäälliköille käytännöllisiä työkaluja olisivat tehtyjen 
haastattelun perusteella Teklan sovellukset Status Tool ja Tekla Organizer. Näiden so-
velluksien käyttö osoittautuivat projektipäällikön työtä helpottaviksi ja käytännöllisiksi 
työkaluiksi. Status Tool auttaisi tietomallin valmiusasteen tarkastelussa ja projektin 
elementtisuunnittelun etenemisen valvomisessa. Status Tool auttaisi myös valmiusastei-
den raportoinnissa tilaajalle ja visuaalisessa esittelyssä. Tekla Organizer helpottaisi tie-
tomallin betonielementtien tarkastusta ja listauksien sekä raporttien tekemistä. Or-
ganizerilla pystyttäisiin tarkastelemaan ja eliminoimaan virheitä elementtien numeroin-
ti- ja tunnustiedoissa, dimensiossa sekä määrissä. Myös Tekla Organizerin rakennuksen 
lohkojaotteluominaisuus koettiin hyödylliseksi ja helpoksi tavaksi hallinnoida tietomal-
linnettavan rakennuksen lohkoja. Status Toolin ja Organizerin yhteiskäytölläkin koettiin 
olevan hyötyä esimerkiksi, kun tarvitaan listauksia tietomallin elementtien valmiusas-
teista. 
 
Suunnittelijoiden tietomallinnuskäytäntöjä tulisi kehittää siten, että betonirakenteiden 
suunnittelussa otettaisiin huomioon näiden sovelluksien käyttö ja niihin vaadittavat tie-
dot. Suunnittelijan vastuulle tulisi huolehtia, että vaadittavat tiedot löytyvät tietomallin 
elementeistä. Näiden sovelluksien käyttöönotto tulisi toteuttaa koko suunnittelutoimis-
tossa yhtenäisesti ja laajamittaisesti jokaiseen uuteen alkavaan projektiin. Sovellusten 
käytöstä tulisi järjestää koulutuksia ja velvoittaa mallintavat suunnittelijat käyttämään 
näitä sovelluksia esimerkiksi mallinnuskäytäntöjä kehittämällä ja mallinnusohjeita teh-
den. 
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6.3 Aineiston luotettavuus 
Laadullisessa eli kvalitatiivisessa tutkimuksessa otanta on harkinnan vaaraista ja tutkit-
tavia yksilöitä ei valita kovin suurta määrää (Eskola 1998). Tällöin aineiston laadulla on 
suurempi painoarvo kuin esimerkiksi määrällisessä tutkimuksessa. Aineiston luetetta-
vuus laadullisessa tutkimuksessa on arvioitavissa aineiston riittävyyden avulla. Aineis-
ton riittävyyttä voidaan laadullisessa tutkimuksessa arvioida kyllääntymisen avulla. 
Kyllääntyminen tarkoittaa, että kun uudet tapaukset eivät tuo enää tutkimusongelman 
kannalta uutta tietoa vaan alkaa toistaa itseään. Tällöin on järkevää ajatella aineistoa 
olevan tarpeeksi. (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2009) 
 
Tutkimuksen aineisto koostui haastatteluista. Haastateltavien työkokemuksen ja koulu-
tuksen perusteella voidaan todeta, että haastateltavien ammattitaito oli tutkimuksen 
kannalta tarpeeksi hyvä, jotta haastatteluiden aineistoa voidaan pitää luotettavana. Haas-
tatteluja tehtiin yhteensä kahdeksan kappaletta, joista neljä tehtiin rakennesuunnitteli-
joille ja neljä tehtiin projektipäälliköille. Haastatteluja analysoitaessa kävi ilmi, että tut-
kimuksen aineisto oli laajuudeltaan riittävä. Aineisto riittävyyteen päädyttiin sillä perus-
teella, että tutkimuskysymyksien vastaukset olivat tutkimuksen molempien osapuolten 
sisällä samansuuntaiset ja yksittäisen haastateltavan vastaukset haastattelukysymyksiin 
tukivat muiden haastateltavien vastauksia. Toisin sanoen samat kehitystarpeet nousivat 
esille jokaisessa haastattelussa. 
 
Yhteneväisyyksiä haastattelujen sisällöstä löytyi myös yli osapuolten rajojen. Sekä ra-
kennesuunnittelijat, että projektipäälliköt toivat esille samoja kehitystarpeita tietomalli-
pohjaisen suunnittelun toteuttamisessa ja ehdottivat samantyyppisiä ratkaisuja ongelmi-
en selvittämiselle. Tämä omalta osaltaan tukee haastatteluaineiston riittävyyttä tutki-
mustyön aineistona. 
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7 Yhteenveto ja johtopäätökset 
Tutkimuksen luvuissa 2-4 käytiin läpi tietomallipohjaisen suunnittelun tilanne ja hyödyt 
rakennesuunnittelun projektinjohtamisessa sekä betonielementtirakenteiden suunnitte-
lun asiakirjojen vaatimukset. Luvuissa 5 ja 6 kerrottiin tutkimuksen haastatteluvaiheen 
toteutus ja analysoitiin haastatteluista saatu aineisto. Luvussa 6 pohdittiin ja vastattiin 
diplomityön tutkimuskysymyksiin tietomallipohjaisen suunnittelun ongelmista ja pro-
jektipäällikön tietomallipohjaisen työn tehostamisesta. Tämä luku 7 kiteyttää tutkimuk-
sen tulokset sekä selvittää tulevaisuuden jatkotutkimuksien ja kehityshankkeen vaihto-
ehtoja. Tutkimuskysymyksien syvempi analysointi on toteutettu edellisessä luvussa. 
 
Tutkimuskysymykset kiteytettiin kolmeen osaan seuraavasti: 
 
1. Mitkä ovat teollisuuden betonielementtirakentamisen tietomallipohjaisen suun-
nittelun kehitystarpeet sekä suunnittelijan, että projektipäällikön näkökulmasta. 
2. Minkä tyyppisiä ratkaisuja näille ongelmille olisi olemassa ja miten projektipääl-
liköiden tietomallin käyttöä pystyttäisiin tehostamaan? 
3. Kuinka tietomallinnuskäytäntöjä tulisi löydettyjen ongelmien pohjalta kehittää 
tulevaisuudessa? 
 
Tietomallipohjaisessa betonielementtisuunnittelussa suurimmat kehitystarpeet ovat tie-
tomallin piirustustilan, piirustusten luomisen ja kloonaamisen automatisoinnin valmiissa 
asetuksissa. Tietomallipohjaisen betonielementtisuunnittelun automatisoituja asetuksia 
tulisi kehittää yhteistyössä tietomallisovelluksen kehittäjän kanssa. Yritysten olisi tar-
peellista kehittää tietomallinnussoftaa yhteistyössä softan kehittäjän kanssa omia tarpei-
taan vastaavaksi. Tämä kuitenkin maksaa yritykselle ja sen takia sitä ei yleensä tehdä. 
Automatisoinneilla ja kloonausasetuksien hiomisella pystytään tehostamaan betoniele-
menttien suunnittelua huomattavasti. Tietomalliin lisättyjen valmiiden komponenttien 
kirjastoa tulisi päivittää jatkuvasti ja komponenttien toimintaan piirustusasetuksien 
kanssa tulisi kiinnittää huomiota päivityksiä tehtäessä. Komponenttien kehittäjien eli 
usein valmistajien, tulisi tehdä komponentit yhteistyössä Teklan kanssa siten, että kom-
ponenttien tiedot tulostuisivat oikealla tavalla Teklan valmiisiin piirustuspohjiin ja tau-
lukoihin. 
 
Tietomallipohjaisessa suunnittelussa ei ole tarpeeksi joustavaa piirustustilaa detalji-
suunnittelua varten ja dwg-pohjaiset detaljikirjastot eivät ole aina projektia avattaessa 
päivitettyinä tai helposti löydettävissä. Tietomalliin tulisi saada joustava piirustustila, 
jossa pystyttäisiin muokkaamaan esimerkiksi dwg-pohjaisia detaljipiirustuksia sekä 
luomaan ja helposti muokkaamaan detaljeja ilman, että niitä tarvitsisi avata toisessa 
sovelluksessa. Tämä helpottaisi esimerkiksi muutoksien tekemisessä, jos detaljin ympä-
röivien rakenteiden dimensiot muuttuvat. Lisäksi detaljipiirustuksien liittäminen Teklan 
ympäristöön mahdollistaisi detaljipiirustusluetteloiden tulostamisen elementtipiirustus-
luetteloiden tapaan Teklasta. 
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Tietomallipohjaisessa suunnittelussa raporttien ja listauksien tuottamisen ongelmat joh-
tuvat mallintavien suunnittelijoiden mallinnuskäytäntöjen eroista ja mallinnusohjeiden 
puutteesta, tai siitä ettei mallinnusohjetta seurata tarpeeksi tarkasti. Suunnittelijoille 
tulisi luoda projektikohtaisesti yhtenäiset mallinnussäännöt ja –käytännöt ja vaatia nii-
den tarkkaa seuraamista suunnittelua ja mallinnusta tehdessä. Kun kaikki suunnittelijat 
seuraavat mallinnussääntöjä, tietomallin automatisoidut listaukset ja raporttipohjat toi-
mivat tarvittavalla tavalla. Raporttien ja listauksen tekemistä varten on olemassa sovel-
luksia, joiden käytöstä projektipäälliköillä ei ole koulutusta. Näistä sovelluksista tulisi 
järjestää koulutuksia ja tietoisuutta niiden hyödyistä tulisi lisätä projektipäälliköiden 
keskuudessa. Koulutus pystyttäisiin toteuttamaan yrityksien sisällä siten, että projektin 
BIM-koordinaattori loisi ohjeet ja pitäisi lyhyen koulutuksen yhtenäisesti. Tämän jäl-
keen projektipäälliköt opettelisivat ja kehittäisivät taitojaan projektin yhteydessä. Tämä 
koulutusmalli soveltuisi hyvin yrityselämään, eikä resursseja tarvitsisi tuhlata koko päi-
vän kestäviin ulkoisiin koulutuksiin. 
 
Tietomallipohjaisessa suunnittelussa piirustuksien muutoksien tekeminen on helpompaa 
kuin CAD-pohjaisessa suunnittelussa, mutta muutosten hallinnassa törmätään ongel-
miin. Valmiiksi suunnitellun rakenteen muuttaminen aiheuttaa usein ongelmia piirus-
tuksien tulostamiseen. Rakenteen geometrian muuttaminen on helppoa ja yksinkertaista, 
mutta piirustustilan räätälöidyt merkinnät joudutaan lähes poikkeuksetta luomaan uu-
destaan käsipelillä rakenteiden muuttamisen jälkeen. Näiden ongelmien poistaminen 
tietomallin piirustustilasta on lähes mahdotonta ja siksi piirustuksien yksinkertaisten 
muutosten tekeminen ei ole aina suotavaa tietomalliohjelmistolla. Muutostenhallinnan 
ongelmia on avattu tarkemmin tutkielman kappaleessa 6.1.2. Tietomallinpohjaiseen 
suunnitteluun olisi tarjolla yksinkertaisia sovelluksia, joilla muutosten hallintaa pystyt-
täisiin tehostamaan. Näistä ohjelmista esimerkkinä Status Tool, jolla pystytään seuraa-
maan elementtien valmiusastetta ja muutosten tarvetta. Muutostenhallinnan sovelluksis-
ta tulisi järjestää koulutuksia ja lisätä suunnittelutoimiston projektipäällikölle tietoisuut-
ta näiden sovellusten olemassa olosta ja hyödyistä. Näiden ohjelmistojen käytöstä jär-
jestettävät koulutukset voisivat olla yrityksen sisäisiä ja itsenäisen harjoittelun voisi 
toteuttaa projektin yhteydessä. 
 
Tietomallia tarkastamista toteutetaan sekä suunnittelijan, että projektipäällikön toimesta, 
mutta tietomallin törmäystarkastelujen tekeminen eri suunnitteluosapuolten välillä on 
vielä vähäistä ja ontuvaa. Tietomallin tarkastamiseen on olemassa työkaluja, mutta nii-
den käyttöosaaminen on vähäistä projektipäälliköiden keskuudessa. Tietomallin valmi-
usasteen tarkasteluun ja raportointiin on käyttöön otettavissa yksinkertaisesti toimiva 
liitännäinen, jonka käyttö tulisi aloittaa suunnittelutoimiston jokaisessa osastossa ja sen 
käyttämistä tulisi vaatia kaikissa betonielementti projekteissa. Lisäksi BIM-
koordinaattorin työtehtävät tulisi määritellä enemmän painottumaan pelkästään tieto-
mallien koordinoinnista, kehittämisestä, ylläpidosta, huollosta ja törmäystarkasteluista 
vastaavaksi. BIM-koordinaattorin työalueeseen kuuluisi tietomallin ja yrityksen tieto-
malliympäristön kehittämisen ja ylläpidon lisäksi tietomallinnuskäytäntöjen ja tietomal-
linnusohjeiden luominen sekä yrityksen sisäisien koulutuksien pitäminen. BIM-
koordinaattorin tulisi hoitaa yhteyttä ja kehitystyötä softan kehittäjätahon kanssa siten, 
että yrityksen tarpeisiin vastaavia työympäristöjä ja komponentteja pystyttäisiin tuotta-
maan. 
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Tapaustutkimuksen yrityksen tietomallipohjaisen betonielementtisuunnittelun kehittä-
mishankkeen kannalta tarpeellisia insinöörityön aiheita voisivat olla esimerkiksi eri 
elementtityyppien tietomallin piirustusasetuksien päivittäminen ja kehittäminen siten, 
että automatisoitu elementtipiirustuksien kloonaaminen ja luominen toimisi tehokkaasti 
virheet automatisoidusti luoduissa piirustuksissa minimoiden. Jatkotutkimuksien ja ke-
hitystyön aiheita voisivat olla esimerkiksi elementtityypeittäin tietomallipohjaisen 
suunnittelun tehostaminen. Pöyry Finlandilla on aikaisemmin tehty tietomallipohjaisen 
suunnittelun kehityshankkeessa vastaavanlainen insinöörityö seinäelementtien tietomal-
lipohjaisen suunnittelun kehittämisestä. 
 
Sekä yleisellä tasolla, että tapaustutkimuksen yrityksessä kehitystä tarvitaan myös tie-
tomallikoordinaattorin työnkuvaan ja vastuisiin. Yksilöidympää tutkimusta voitaisiin 
lisätä eri suunnittelualojen yhteen liittämisestä tietomallinnetussa ympäristössä sekä 
siten törmäystarkastelujen ja suunnittelun yhteistyön toimivuuden tehostamisesta. Yksi 
lisätutkimuksen aihe voisi olla betoni- ja teräselementtirakenteiden suunnittelun toimi-
vuus yhtenäisessä tietomallissa. Pääsuunnittelijalla on yleisesti tärkeä rooli mallinnus-
hankkeessa ja teollisuuden hankkeissa pääsuunnittelua hoitaa usein hankkeen rakenne-
suunnittelija tai pääsuunnittelu tapahtuu rakennesuunnittelijan ehdoilla.  
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Haastattelu rakennesuunnittelijalle 
KONTEKSTI 
• Esittelen itseni. 
• Kerromme mistä diplomityössä on kyse, työn tarkoitus ja tavoitteet. 
• Kysyn haastateltavalta, onko haastattelun tallentaminen suotavaa. 
• Onko haastateltavalla kysyttävää haastatteluun liittyen? 
ALUSTAVAT KYSYMYKSET 
• Nimi 
• Ikä 
• Koulutus 
• Ammatillinen tausta 
HAASTATTELUKYSYMYKSET 
Yleisesti: 
• Mikä piirustuksien tekemisessä Teklalla vie aikaa? 
• Mihin ongelmiin olet törmännyt piirustuksien tekemisessä Teklalla? 
• Käytättekö valmiita asetuksia ja pohjia piirustuksien ja raporttien tekemisessä? 
• Minkälaisia valmiita asetuksia voisi olla tai toivoisit olevan? 
• Minkälaisia ongelmia on ilmennyt piirustuksien taulukoiden kanssa? 
• Minkälaisiin vaikeuksiin olet törmännyt kuvien muutoksenhallinnan (ja muutoksien 
tekemisen) yhteydessä? 
• Kuinka tarkastat tietomallia? 
• Mihin ongelmiin olet törmännyt suunnitelmien muutoksia tehdessä? 
 
Urakkavaihe: 
• Mitä piirustuksia olet tehnyt elementtisuunnittelussa urakkavaiheessa? 
• Mitä raportteja olet tulostanut tietomallista urakkavaiheessa? 
• Mikä raporttien tekemisessä vie aikaa? 
• Mihin ongelmiin olet törmännyt näitä tulostaessa? 
 
Toteutusvaihe: 
• Mitä piirustuksia olet tehnyt elementtisuunnittelussa toteutusvaiheessa? 
• Mitä raportteja olet tulostanut tietomallista toteutusvaiheessa? 
• Mikä raporttien tekemisessä vie aikaa? 
• Mihin ongelmiin olet törmännyt näitä tulostaessa? 
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Haastattelu projektipäällikölle 
KONTEKSTI 
• Esittelen itseni. 
• Kerromme mistä diplomityössä on kyse, työn tarkoitus ja tavoitteet. 
• Kysyn haastateltavalta, onko haastattelun tallentaminen suotavaa. 
• Kysyn onko haastateltavalla kysyttävää haastatteluun liittyen. 
ALUSTAVAT KYSYMYKSET 
• Nimi 
• Ikä 
• Koulutus 
• Ammatillinen tausta 
HAASTATTELUKYSYMYKSET 
Yleisesti: 
• Mitä ohjelmistoja käytät työssäsi? 
• Miten hyödynnät tietomallia työssäsi urakkavaiheessa/toteutusvaiheessa? 
• Mihin ongelmiin olet törmännyt, kun olet yrittänyt saada tietoa tietomallista? 
 
• Mitä dokumentteja tietomallista tarvitsee tuottaa? Mitä niistä ei saa tietomallista? 
(elementtityöselostukset yms.) 
• Onko näihin dokumentteihin valmiita pohjia? 
• Onko valmiille detaljeille ja dokumentinpohjille olemassa kirjastoa? 
• Millainen dokumenttikirjasto olisi käytännöllinen? (esim. detaljeille yksittäinen dwg-
tiedosto vai kansio jossa kaikki erikseen) 
• Kuka valitsee projektin detaljit? 
• Mitä tietoja piirustusluetteloista pitäisi selvitä? 
• Minkälaista tietoa tarvitset tietomallista, jos et esimerkiksi käytä tietomallia itse 
työssäsi? 
• Onnistuisiko raporttien tulostaminen tietomallista itsenäisesti? 
• Minkä takia Pöyryn omaa asiakirjanumeroa/piirustusnumeroa tarvitaan projektien 
yhteydessä? 
 
• Kuinka tarkastat tietomallia tällä hetkellä? 
• Minkälaisiin ongelmiin olet törmännyt suunnitelmien muutoksia tehdessä ja hallin-
noidessa? 
• Minkälaisille muutostenhallinta ja tarkastus työkaluille olisi tarvetta? 
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Urakkavaihe: 
• Mitä tietoa tietomallista tarvitaan projektin urakkavaiheessa? 
• Millaista tietoa joudutte etsimään Excel-tiedostoista? 
• Millaisesta tietomallista saatavasta tiedosta olisi hyötyä? 
• Mitä ei nyt saa, tai on hankalasti tavoitettavissa, mutta olisi tarpeellista saada? 
Toteutusvaihe: 
• Mitä tietoa tietomallista tarvitaan projektin toteutusvaiheessa? 
• Millaista tietoa joudutte etsimään Excel-tiedostoista? 
• Millaisesta tietomallista saatavasta tiedosta olisi hyötyä? 
• Mitä ei nyt saa, tai on hankalasti tavoitettavissa, mutta olisi tarpeellista saada? 
Tekla Organizer ja Status Tool (esittely ja pari kysymystä): 
• Olisiko tämän tyyppisille ohjelmille käyttöä teidän työssänne? 
• Näetkö, että näillä ohjelmilla saisi helpotettua jotain osa-aluetta työssänne? 
• Mitä ajatuksia tai parannusehdotuksia teillä olisi näihin ohjelmiin? 
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Tekla Organizer 
Tekla Organizer on Tekla Structures ohjelmistoon kehitetty liitännäinen, jolla pystytään 
hallitsemaan tehokkaasti tietomalliin sisällytettyä informaatiota, yksittäisten 
rakenneosien ominaisuuksia ja rakenneosien luokituksia. Organizer sovelluksella pääsee 
käsiksi kaikkeen tietomallissa olevaan informaatioon mukaan lukien IFC-tietoihin. 
Tekla Organizer toimii mallin kanssa synkronoidusti ja siten se on aina ajantasalla. 
Organizerilla mallista saadaan välitöntä palautetta ja raporttien luonti onnistuu helposti. 
Organizeriin kuuluu katergoriat rakenneosien luokitteluun ja ryhmitykseen eri 
käyttötarkoituksia varten ja ”Object Browser” ajantasaiseen tarkasteluun ja valittujen 
rakenneosien ominaisuuksien raportoimiseen (Kuva 1). Organizerissa voi järjestää 
mallin rakenneosioita kategorioihin sijainnin perusteella tai luoda täysin customoituja 
kategorioita omien tarpeiden mukaan. (Tekla Structures 2017) 
 
 
Kuva 1 Tekla Organizer kategoria ja ”Objeck Browser” näkymät. 
 
Tekla Organizerilla voidaan jaotella rakenneosia esim. elementtityypeittäin, kuten ku-
vassa (Kuva 2). Organizerin valikosta voidaan valita, että halutaanko mallista korostaa 
tietomalliin valitut osat, valita osat aktiivisiksi vai sekä korostaa, että aktivoida. Raken-
neosat voidaan erotella rakennuksittain, lohkoittain ja kerroksittain tarkasteltavaksi. 
Tekla Organizerin kategorioiden ja ”Object Browser” –valikossa näytettävien ja myö-
hemmin tulostettavien tietojen sisältö voidaan räätälöidä tarpeita vastaavaksi. Valmiiden 
kategorioiden luominen käyttöympäristöön on aikaa vievää hommaa, mutta kerran kun-
nolla tehtynä Tekla Organizer on tehokas ja nopea työkalu sekä urakkalasken-
ta/hankevaiheen, että toteutusvaiheen suunnittelunohjaukseen ja raporttien tekemiseen. 
Tekla Organizer toimii myös erittäin hyvänä mallin tarkistamisen työkaluna. Tekla Or-
ganizerin toimivuuden kannalta on tärkeää, että kaikkien suunnittelijoiden mallinnus 
tapahtuu sovitulla tavalla ja projektia varten tehdyn mallinnusohjeen mukaisesti. 
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Kuva 2 Tekla Organizer valikko ja mallinäkymä elementtejä valittaessa. 
 
Valituista rakenneosista pystytään tulostamaan raportteja halutuilla asetuksilla ja omi-
naisuuksilla (Kuva 3). Raporttien tulostaminen tapahtuu painamalla ”Object Browser” –
ikkunan yläreunan keskivaiheilla sijaitsevaa ”Export” –painiketta ja valitsemalla avau-
tuvasta ikkunasta Excel-raporttipohja, jolle raportti halutaan tulostaa. Tällä tavalla ra-
portit viedään Excel muodossa valmiiseen Excel-raporttipohjaan, joka on etukäteen 
muokattu projektille sopivaksi raportiksi. Raporttipohjia voidaan luoda moneen eri 
käyttötarkoitukseen esim. seinä-, palkki- pilarielementeille, valuyksiköille tai vaikka 
raudoitteille. 
 
 
Kuva 3 Raportin vieminen Exceliin Tekla Organizerista. 
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Raporttipohjien luominen tarpeita vastaavaksi on suositeltavaa, sillä Tekla Organizerin 
valmiit raporttipohjat ovat puutteellisia eivätkä usein vastaa käyttötarpeita. BEC-
kehityshankkeessa on tavoitteena luoda suunnittelutoimistoille yhteiset ja Teklassa toi-
mivat raporttipohja-asetukset. Kuvassa (Kuva 4) on esitetty Tekla Organizerista tuodut 
tiedot Teklan valmiissa Excel –raporttipohjassa. Kun käyttötarpeita vastaavat raportti-
pohjat ovat huolella tehtyjä, on raporttien tulostaminen tietomallista Tekla Organizerilla 
erittäin vaivatonta ja ne palvelevat sekä projektin tarjouspyyntö-, urakka-, että toteutus-
vaiheessa. 
 
 
Kuva 4 Tekla Organizerista Excel -raporttipohjaan tuodut tiedot. 
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Tekla Organizerin käyttö 
Tekla 2017 ja Organizerin synkronoiminen 
Tekla Organizerin käyttö aloitetaan avaamalla projekti Teklalla normaalisti. Kun pro-
jekti on latautunut, etsitään Teklan ylävalikosta Tekla Organizer painike (1.). 
 
 
Kuva 5 Organizerin käynnistäminen. 
 
Organizer avautuu, kun painiketta painaa. 
 
 
Kuva 6 Lataus kuvake. 
 
Organizer avautuu tietomallin päälle erillisessä ikkunassa. Tämän jälkeen Organizer on 
synkronoitava tietomallin kanssa painamalla synkronointipainiketta (2.).  
 
 
Kuva 7 Oragnizer sovellus. 
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Tämän jälkeen Organizer lataa tietomallista objektit ja niiden attribuuttitiedot. Ruudulla 
näkyy kuvan mukainen latauslaatikko. 
 
Kuva 8 Organizerin synkronoiminen. 
 
Organizer on nyt jaotellut tietomallin objektit kategorioihin objektien Prefixien mukaan 
(3.). 
 
 
Kuva 9 Rakenneosien jaottelu. 
Tietomallin jako lohkoihin 
Tietomallin pääsee jakamaan lohkoihin ja kerroksiin Organizerista menemällä Katego-
riaikkunassa ”Site -> (4.) Building -> (5.) Define boundary boxes for locations”. 
 
 
Kuva 10 Tietomallin jaottelu. 
 
Nyt avautuu ikkuna ”Boundary boxes for locations”. Seuraavaksi kerrokset laitetaan 
joko suoraan moduuliverkon mukaan (6.) tai kirjoittamalla jokaiselle kerrokselle ker-
roksen alapinnan korko erikseen. 
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Kuva 11 Sijaintitietojen syöttäminen. 
 
Sections välilehdeltä malli saadaan jaoteltua vastaavasti lohkoihin esimerkiksi moduuli-
jaon mukaan, tai asettamalla manuaalisesti lohkojen X ja Y koordinaatit lohkolle. Buil-
ding välilehdeltä malli saadaan tarvittaessa jaoteltua vastaavasti eri rakennuksiin, jos 
tietomallissa on useampi rakennus. 
 
 
Kuva 12 Lohkot. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liite 3 (8/14) 
 
 
 
Settings välilehdeltä saadaan aseteltua, kuinka Organizer jaottelee tietomallissa kahden 
lohkon rajalla olevan objektin. 
 
 
Kuva 13 Lohkojaottelun asetukset. 
 
Lopuksi painetaan ”Modify”, jonka jälkeen Oragnizer jaottelee mallin edellä annettujen 
lokaatio laatikoiden mukaan. Tämän jälkeen tietomallia voi tarkastella annettujen lokaa-
tioiden mukaan, kuten esimerkiksi seuraavassa kuvassa on valittu 4 kerroksen objektit. 
 
 
Kuva 14 Kerroksen 4 objektit korostettuna mallissa. 
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Organizerista pystytään valitsemaan, halutaanko objektit valita ja aktivoida tietomallista 
vai pelkästään korostaa. 
 
 
Kuva 15 Objektien korostaminen ja valitseminen. 
Listauksien tekeminen ja vieminen Exceliin 
Tekla Organizerilla pääsee tekemään listauksia vasemman yläkulman valikosta (7.). 
Tässä valikossa tulisi olla kaikki Pöyryllä käytössä olevat listaukset päivitettyinä. Lis-
taus hakee Teklan tietomallista objekteille annetut attribuutit ja täydentää ne automati-
soidusti valittuun listaan. Esimerkiksi oikeasta kategoriavalikosta voidaan valita Pilarit 
ja tehdä vasemman valikon (7.) avulla listaus mallin pilarielementeistä. Tällöin Oragni-
zer listaa pilareiden määrät elementtitunnuksen mukaan, kerrokset, lohkot, pääosan di-
mensiot, pituudet, painot ja tarvittaessa muut listaukseen asetetut tiedot. 
 
 
Kuva 16 Listausvalikko. 
 
Listauksen pääsee tulostamaan Excel-pohjaan painikkeesta (8.) ”Export data to Excel”. 
Painiketta painaessa avautuu seuraava ikkuna (9.). 
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Kuva 17 Listan vieminen Exceliin. 
 
Ikkunasta valitaan Excel-pohjan kansio ja painetaan Export. Valittu listaus avautuu suo-
raan ennalta määrätyssä Excel-pohjassa ja listauksen tiedot sijoittuvat automaattisesti 
oikeille sarakkeille kuten seuraavasta kuvasta nähdään. 
 
 
Kuva 18 Organizerista tulostettu lista Excelissä avattuna. 
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Listauksien muokkaaminen 
Teklan listauksien asetukset tulisi olla aina ajan tasalla jo silloin, kun projektia aloite-
taan. Listauksien toimiminen vaatii koko projektin aikana kuitenkin sitä, että kaikki 
tietomallissa mallinnusta tekevät suunnittelijat käyttäytyvät yhteisien suunnittelukäytän-
töjen mukaisesti ja suunniteltavien osien Prefix- ja UDA-tiedot ovat aina oikein mallin-
nettavissa osissa. Tarvittaessa listauksien asetuksia pääsee muokkaamaan asetukset pai-
nikkeesta (9.). 
 
 
Kuva 19 Listauksien muokkaaminen. 
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Status Tool ja sen käyttö 
Tekla Structures ohjelmistoon ilmaiseksi ladattavissa oleva Status Tool liitännäinen on 
kätevä ja visuaalinen työkalu projektin suunnitteluun ja valmiusasteen valvomiseen. 
Status Toolilla suunnittelija, projektipäällikkö tai muu tietomallin käyttäjä pystyy li-
säämään ja tarkastelemaan rakenneosien valmiusastetietoja. Lisäksi Status Toolilla pys-
tytään luomaan malliin visuaalinen esitys määriteltyjen asetuksien pohjalta. Yksinker-
taisimmillaan Status Toolilla voidaan asettaa esim. kuvan (Kuva 20) mukaisesti kol-
measteinen seinä elementtien valmiusaste. (Tekla Structures 2017) 
 
Kuva 20. Seinäelementtien valmiusasteen luominen. 
 
Status Toolilla valitaan tietomallista halutut elementit ja asetetaan niille valmiusaste ja 
päiväys. Valmiusasteita pääsee muokkaamaan Status Toolin asetukset osiosta (Kuva 
21). Tässä valikossa voi määrittää useamman valmiusasteen ja nimetä ne tarpeen mu-
kaan. Asetuksista voi muokata myös haluamiaan tietokenttiä ja esitystapoja projektin 
tarvetta vastaavaksi. 
 
 
Kuva 21. Status Toolin asetukset. 
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Status Toolilla määritellyt valmiusasteet, päiväykset ja muut tiedot tallentuvat mallin 
rakenneosien valuyksiköiden ”Workflow” -välilehdelle kuvan (Kuva 22) mukaisesti. 
Rakenne osat vaihtavat väriään mallissa määrittelyjen mukaisesti Status Toolia käytet-
täessä, mikä helpottaa tietomallin tarkistamista ja seuraamista tulevaisuudessa. 
 
 
Kuva 22. Status Toolilla määritellyt valmiusaste asetukset. 
 
Status Toolilla pystytään vielä visualisoimaan rakennuksen tai rakenteiden valmiusas-
tetta ja esittämään valittujen rakenneosien ”status” -tiedot ympyrädiagrammissa. Kuvas-
sa (Kuva 23) on esitetty elementtirakenteiden tämänhetkinen tila rakennuksen suunnitte-
lussa. Vihreällä värillä on esitetty valmiit elementit, keltaisella raudoitetut elementit ja 
joista ei ole tehty valmistuskuvia. Punaisella värillä on esitetty ne elementit joiden 
suunnittelua ei ole vielä aloitettu. Valmiusastetietojen tulostamista varten on tehtävissä 
Tekla Organizer sovelluksella automatisoituja raportteja, joiden avulla pystytään helpot-
tamaan projektipäälliköiden työtä. 
 
 
 
Kuva 23. Status Tool visualisointi. 
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Eurooppalainen standardi 
The International Organization for Standardization (ISO) on maailmanlaajuinen kansal-
listen standardisoimisjärjestöjen liitto. ISOn tekniset komiteat valmistelevat ISO-
standardit ISO/IEC:n sääntöjä noudattaen (Suomen Standardoimisliitto 2017). Beto-
nielementtirakenteiden suunnittelua ja dokumentointia käsittelevät eurooppalaiset EN 
ISO 4172:1996, 7200:2004 ja 7437:1996 standardit. Standardi 4172:1996 käsittelee 
elementtipiirustuksien asennuspiirustuksia, standardi 7437:1990 käsittelee elementtien 
komponenttien valmistuspiirustuksien yleisiä sääntöjä ja standardi 7200:2004 käsittelee 
teknisten tuotedokumenttien otsikkoalueen ka asiakirjan ylätunnisteen tietokenttiä. Nä-
mä standardit ovat vahvistettu suomalaisiksi kansallisiksi standardeiksi ja ne määrittele-
vät piirustuksien ja dokumenttien sisältöä. Näiden standardien pohjalta on tehty tarkem-
pia ohjeistuksia, joista tässä tutkielmassa on vertailukohteena käytetty Suomen Raken-
nusinsinöörien Liiton rakennesuunnittelun asiakirjaohjetta RIL 229-1 2013. Seuraavissa 
kappaleissa on käyty läpi eurooppalaisen standardin määrittelemät tietosisällöt element-
tipiirustuksille. (Suomen Standardoimisliitto 2017; SFS-EN ISO 4172 1996) 
ISO 4172:1996 - Elementtirakenteiden asennuspiirustukset 
 
ISO 4172 standardi määrittelee yleiset säännöt työmaalla asennettavien elementtiraken-
teiden asennuspiirustuksille. Elementtipiirustuksien dokumentoinnin tulisi sisältää  
 
• Sijainti-/mittapiirustuksen, 
• detaljipiirustuksen, 
• komponentin aikataulun ja 
• tarvittavat lisämäärittelyt ja listat lisävarusteista sekä erityiset kuljetusvaatimuk-
set. 
(SFS-EN ISO 4172 1996) 
 
Sijaintipiirustus 
 
Sijainti-/Mittapiirustus on yksinkertaistettu esitys suunnitellusta elementistä ja sen si-
jainnista. Tarvittaessa Sijaintipiirustuksessa voidaan esittää kaavioita tai kuormitustieto-
ja, jotka osoittavat kuormitusrajoituksia, asennusmenetelmiä tai muita asennukseen liit-
tyviä yksityiskohtia. Sijaintipiirustuksen otsikoinnissa tulisi olla viittaus kerrosnume-
roon tai lattian korkoon. Sijaintipiirustukseen elementit merkitään nimellä ja identtiset 
komponentit tulisi nimetä samalla nimellä. (SFS-EN ISO 4172 1996) 
Sijaintipiirustuksessa tulisi näyttää 
 
• rakennuksen moduuliviivat, 
• komponenttien nimet, 
• komponenttien suhde moduulilinjoihin, 
• komponenttien täsmällinen korko ja 
• viittaus detaljipiirustukseen. 
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Sijainti-/Mittapiirustuksessa olisi suositeltavaa näyttää myös 
 
• perustusten ääriviivat, 
• alapuoliset rakenteet katkoviivalla, 
• niiden mitat, 
• niiden suhde moduuliverkkoon, 
• perustuspalkit ja 
• kellarin seinät. 
(SFS-EN ISO 4172 1996) 
 
Detaljipiirustus 
 
Detaljit esitetään joko erillisessä piirustuksessa, tai ne voidaan sisällyttää lisätietona 
sijaintipiirustukseen ja ne tulee sijoittaa asialliselle paikalle. Detaljien suositellut mitta-
kaavat ovat 1:20, 1:10 ja 1:5. Detaljipiirustuksien päätarkoitus on esittää liitoksien to-
teutus. Liitokset osoittavat elementtien suhteen ja miten ne liittyvät toisiinsa. (SFS-EN 
ISO 4172 1996) 
Detaljipiirustuksessa tulisi esittää 
 
• rakennuksen moduuliverkko, 
• liitoksen mitat ja vaadittavat toleranssit, 
• sijaintipiirustuksessa esitettyjen komponenttien nimet ja vaadittaessa lisämer-
kinnät liitettävistä pinnoista, 
• liitäntätapa (hitsi, pulttaus tai saumaraudoitus ja -valu) ja 
• sisäänrakennetut osat ja liitosdetaljit sisällyttäen käytettävät tuotteet. 
Kaksi liitosta, jotka ovat peilikuvat toisilleen, tulee esittää itsenäisinä detaljeina. Ele-
mentin asennusta, pystytystä, liitoksen viimeistelyä yms. varten tarvittavat detaljit voi-
daan erotella nimeämällä tai symbolein, jotka on selitetty piirustuksessa. (SFS-EN ISO 
4172 1996) 
 
Komponenttien aikataulut 
 
Komponenttien aikataulu on dokumentti, jossa listataan esivalmistetut rakenteet. Jos 
komponenttien aikataulut on jaoteltu usealle asiakirjalle, niistä jokaisella tulee olla oma 
otsikkokenttä asetettuna aikataulun alle. Komponenttien aikataulun tulisi sisältää 
 
• komponenttien yksilölliset nimitiedot, 
• komponenttien nimellisarvo ja 
• komponenttien määrä. 
 
 
 
 
Liite 4 (4/7) 
 
Komponenttien aikatauluun olisi suositeltavaa sisällyttää myös 
 
• massat kilogrammoina tai tonneina, 
• koot, 
• kokonaismassa kilogrammoina tai tonneina, 
• erityiset viittaukset ja 
• huomautukset. 
(SFS-EN ISO 4172 1996) 
ISO 7437:1990 – Elementtien valmistuspiirustuksien yleiset 
säännöt 
 
ISO 7437 standardi määrittelee yleiset säännöt elementtirakenteiden toteutus- ja valmis-
tuspiirustuksille. Esivalmistettujen rakenneosien piirustuksien tulee määritellä osien 
koostumus ja muoto. Komponentit tulee mitoittaa ja niiden kaikki valmistuksessa, tar-
kastuksessa ja jatkokäsittelyssä tarvittavat tiedot tulee esittää piirustuksissa. Näitä tarvit-
tavia tietoja ovat esimerkiksi 
 
• komponenttien nimitiedot, 
• raudoitukset, 
• pintojen vaatimukset, 
• sisäänrakennetut osat, reiät, syvennykset ja urat, 
• varaus muotista helpolle poistamiselle ja 
• turvalaitteet nostamista ja varaukset käsittelylle, kuljetukselle ja varastoinnille. 
Valmistuspiirustukset toteutetaan asiaankuuluvan kansainvälisen standardin mukaan ja 
paperikoot valitaan ISO 5457 standardin mukaisesti. Valmistuspiirustuksien suositellut 
mittakaavat ovat ISO 5455 standardin mukaan päänäkymille 1:50, 1:20, 1:10 sekä detal-
jeille 1:20, 1:10, 1:5, 1:2 ja 1:1. Näkymät ja leikkaukset tulee esittää ISO 128 mukaisilla 
referenssinuolilla ja mitoituksessa suositellaan käytettäväksi yleistä origoa. Ympyrän-
muotoiset syvennykset ja kolot tulee mitoittaa niiden keskiviivasta ja neliskulmaiset 
niiden reunoista. Yleiset toleranssit annetaan usein teknisissä tiedoissa. Jos tarpeellista, 
ne osoitetaan asiaankuuluvin merkein ISO 6284 standardin mukaan. (SFS-EN ISO 7437 
1990) 
 
Komponentin nimitieto 
 
Komponenttien nimitiedot osoitetaan selkeästi piirustuksissa ja jos samassa piirustuk-
sessa esitetään useampi kuin yksi komponentti, nimeämistiedot esitetään vierekkäin 
pääkuvan komponentin kanssa. (SFS-EN ISO 7437 1990) 
 
Raudoitukset 
 
ISO 3766 standardissa esitetään raudoituksien esitystapa. (SFS-EN ISO 7437 1990) 
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Pintojen vaatimukset 
 
Pintojen vaatimukset on usein esitetty teknisissä tiedoissa. Erityiskäsittelyä vaativien 
pintojen rajat tulee esittää piirustuksissa paksulla pistekatkoviivalla. (SFS-EN ISO 7437 
1990) 
 
Sisäänrakennetut osat 
 
Sisäänrakennetut osat tulee osoittaa tarkasti piirustuksissa ja tarvittaessa niistä tehdään 
detaljit tai viittaukset teknisiin tietoihin, katalogeihin tai tyyppeihin. (SFS-EN ISO 7437 
1990) 
 
Varaus muotista helposti poistettavuuteen 
 
Varaus, joka vaikuttaa komponentin muotoon, tulee osoittaa ja mitoittaa piirustukseen 
ja muut varaukset esitetään usein teknisissä tiedoissa. (SFS-EN ISO 7437 1990) 
 
Turvalaitteet nostamiselle, varaukset käsittelylle, kuljetukselle ja va-
rastoinnille 
 
Nostosilmukoiden ja muiden tukilaitteiden paikat tulee esittää piirustuksessa yksinker-
taistetusti ja pienennetyssä mittakaavassa. Kohtien sijainti ja laajuus tulee mitoittaa tole-
ransseineen. Jos nostosilmukoiden ja tukien paikat täytyy merkitä, merkitsemistapa tu-
lee selvittää piirustuksessa tai teknisissä tiedoissa. Kuljetuksen ja säilytyksen vaatimuk-
set tulee esittää teknisissä tiedoissa. (SFS-EN ISO 7437 1990) 
ISO 7200:2004 - Otsikkoalueen ja asiakirjan ylätunnisteen tie-
tokenttä 
 
ISO 7200 standardi määrittelee otsikkotauluissa ja teknisten asiakirjojen otsikoissa käy-
tettävät tietokentät sekä käsintehdyssä, että tietokonepohjaisessa suunnittelussa. ISO 
7200 standardin tarkoituksena on varmistaa, että asiakirjat ovat yhteensopivia ja siten 
helpottaa asiakirjojen vaihtoa. Asiakirjahallintajärjestelmiä käytettäessä on pidettävä 
huoli, että tiedot on syötetty oikeaan tietokenttään ja oikealla tavalle, jotta järjestelmän 
toiminnot toimisivat tyydyttävällä tavalla. Otsikkoalueen sijoittelussa on esitetty stan-
dardissa ISO 5457. Otsikkoalueen tietokentät voidaan jakaa 
 
• tunnisteiden tietokenttään, 
• kuvaileviin tietokenttiin ja 
• hallinnollisiin tietokenttiin. 
(SFS-EN ISO 7200 2004) 
 
Tunnisteiden tietokenttä 
 
Pakollisia tietoja ovat piirustuksen omistaja, tunnistenumero, julkaisupäivämäärä ja 
lohkon/arkin numero, kun taas valinnaisia ovat muutostunnus, lohkojen/arkkien luku-
määrä ja kielikoodi. Otsikkoalueen on oltava taulukon (Taulukko 1) mukainen. (SFS-
EN ISO 7200 2004) 
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Taulukko 1. 
Kentän nimi Kieliriippuvuus Suositeltu merkki-
määrä 
Pakollisuus 
Omistaja - Määrittelemätön M 
Tunnistenumero Ei 16 M 
Muutostunnus Ei 2 O 
Julkaisupäivämäärä Ei 10 M 
Lohkon/arkin numero Ei 4 M 
Lohkojen/arkkien lu-
kumäärä 
Ei 4 O 
Kielikoodi Ei 4/kieli O 
M = Pakollinen 
O = Valinnainen 
 
Omistaja tarkoittaa asiakirjan omistajan nimeä virallisena, lyhenteenä tai logona (toi-
minimi, yritys, tms.). Tunnistenumero toimii asiakirjan viitteenä ja sen on oltava yksi-
löllinen. Muutostunnuksella osoitetaan asiakirjan muutostila siten, että eri versiot on 
numeroitu peräkkäiseen järjestykseen (esim. 1, 2, 3.. tai A, B, C…). Vaihtoehtona toi-
mii julkaisupäivällä revisiointi. Julkaisupäivämäärä on asiakirjan virallinen ensim-
mäinen julkaisupäivä, sekä jokaisen sitä seuraavan julkaisun päivämäärä. Julkaisupäivä 
on oikeudellisista syistä tärkeä. Lohkon/arkin numero on lohkon/arkin tunniste. Asia-
kirja voidaan jakaa kiinteisiin osiin, joita kutsutaan lohkoiksi ja teknisissä piirustuksissa 
arkeiksi. Lohkojen/arkkien lukumäärä kertoo asiakirjojen sisältämien lohkojen tai 
arkkien lukumäärän. Kielikoodilla ilmaistaan kieli, jolla asiakirjan kieliriippuvaiset osat 
on esitetty ja se perustuu standardiin ISO 639. (SFS-EN ISO 7200 2004). 
Kuvailevat tietokentät 
 
Otsikkoalueen kuvailevissa tietokentissä pakollista on otsikko ja valinnaista ovat lisäot-
sikot taulukon (Taulukko 2) mukaisesti. Otsikko viittaa asiakirjan sisältöön ja yksityis-
kohtaisempaa tietoa voidaan antaa lisäotsikoissa. Osan tiettyä käyttöä tai sovellusta var-
ten rajaavia otsikoita pitäisi välttää. Otsikoiden niminä pitäisi käyttää vakiintuneita ter-
mejä, jotta asiakirjojen haku olisi tehokasta. Lisäotsikkoa voidaan tarvittaessa käyttää 
tarjoamaan lisätietoa kohteesta, mutta on huomioitava, että joissakin tapauksissa vain 
otsikkokenttä näytetään. Lyhenteitä pitäisi välttää. (SFS-EN ISO 7200 2004.) 
 
Taulukko 2. 
Kentän nimi Kieliriippuvuus Suositeltu merkki-
määrä 
Pakollisuus 
Otsikko Kyllä 25/30a M 
Lisäotsikko Ei 2 x 25/30a O 
M = Pakollinen a = 30 tukemaan kaksitavuisia kieliä kuten japania tai kiinaa. 
O = Valinnainen 
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Hallinnolliset tietokentät 
 
Hallinnollisien tietokenttien pakollisia kohtia ovat hyväksyjä, tekijä ja asiakirjatyyppi 
sekä valinnaisia kohtia ovat vastuullinen osasto, tekninen tuki, luokitus/avainsanat, 
asiakirjan tila, sivunumero, sivumäärä ja arkkikoko taulukon (Taulukko 3) mukaisesti. 
(SFS-EN ISO 7200 2004) 
 
Taulukko 3. 
Kentän nimi Kieliriippuvuus Suositeltu merkki-
määrä 
Pakollisuus 
Vastuullinen osasto Ei/Kylläa 10 O 
Tekninen tuki Ei/Kylläa 20 O 
Hyväksyjä Ei/Kylläa 20 M 
Tekijä Ei/Kylläa 20 M 
Asiakirjatyyppi Kyllä 30 M 
Luokitus/avainsanat Ei/Kylläa Määrittelemätön O 
Asiakirjan tila Kyllä 20 O 
Sivunumero Ei 4 O 
Sivumäärä Ei 4 O 
Arkkikoko Ei 4 O 
M = Pakollinen a = ”Kyllä” tukemaan erityyppisiä aakkostoja. 
O = Valinnainen 
 
Vastuullinen osasto tarkoittaa asiakirjan sisällöstä ja huollosta julkaisuhetkellä vas-
tuussa olevaa organisaation yksikköä. Yksikkö voi olla ilmoitettu nimellä tai koodilla. 
Tekninen tuki ilmaisee yhteyshenkilöksi nimetyn henkilön, jolla on riittävä tietämys 
asiakirjan teknisestä sisällöstä. Teknisen tuen on oltava asiakirjan omistavan organisaa-
tion henkilö ja hän vastaa, organisoi ja toimii tiedusteltaessa. Hyväksyjä hyväksyy 
asiakirjan. Hyväksyjän lisäksi asiakirjan voi tarkastaa joukko asiantuntijoita ja näiden 
nimet voidaan esittää otsikkoalueella tai erillisessä asiakirjan osassa. Tekijä on asiakir-
jan valmistellut tai muuttanut henkilö. Asiakirjan tehtävä suhteessa sen tietosisältöön ja 
esitystapaan nähden esitetään asiakirjatyyppikentässä ja se toimii yhtenä tärkeimmistä 
asiakirjan hakutavoista. Luokitus/avainsanat kentällä asiakirja luokitellaan hakuja var-
ten. Asiakirjan tila ilmaisee asiakirjan elinkaaren vaiheen käyttämällä esimerkiksi ter-
mejä ”valmistelevana”, ”hyväksyttävänä” tai ”peruutettu”. Sivunumero kertoo sivun ja 
se on usein automatisoitu. Sivumäärä riippuu käytettävästä esitysmuodosta ja on usein 
automatisoitu. Arkkikoko ilmaisee alkuperäisen asiakirjan lomakekoon. (SFS-EN ISO 
7200 2004) 
 
 
